

Zestawienie Podwykonawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1
Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”

OGÓLNE

LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1.	Firma Usługowo-Transportowa Roboty Ziemi Stanisław Pabjańczyk	32-100 Proszowice Biechońskiego 9	2/K0AI/U/2015	07-12-2015	wykopy w gruncie
			aneks nr 1 do Umowy	05-05-2016	
			aneks nr 2 do Umowy		
			aneks nr 3 do Umowy	30-11-2016	
			aneks nr 4 do Umowy	11-04-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	15-01-2018	
2.	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "ELMAN" Sp z o.o.	49-330 Łosiów ul. Główna 1	01/SIP/ELMAN/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/12/2015	19-01-2016	przebudowa i budowa sieci kanalizacji, sieci gazowej i sieci wodno-kanalizacyjnej
			aneks nr 1 do Umowy	01-03-2016	
			aneks nr 2 do Umowy		
			aneks nr 2 do Umowy	18-08-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	18-12-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	22-03-2018	
3.	ZRUG Sp z o.o.	61-016 Poznań ul. Gdyńska 45	01/SIP/ZRUG Poznań/A1, odcinek I, woźniki-Pyrzowice/12/2015	19-01-2016	budowa sieci gazowej
			aneks nr 1	25-02-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	30-09-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	25.06.2018	
4.	PUT GROTEX Sp z o.o	41-800 Zabrze ul. Lompy 20	01/SIP/GROTEX/A1, odcinek I, woźniki-Pyrzowice/12/2015	01-02-2016	przebudowa sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
			aneks nr 1 do Umowy	16-04-2018	
5.	MAXMAN Sp. z o.o.	40-082 Katowice ul. Sobieskiego 11/E6	3/K0AI/U/2015		wykonanie przejść dla małych zwierząt, płazów
			3/K0AI/U/2015	26-01-2016	
			aneks nr 1 do Umowy	26-01-2016	
6.	BUDRAK Bogusław Tomiło	40-749 Katowice ul. Roberta Mruczka 4a	10/K0AI/U/2015	12-02-2016	wykonanie przejść dla małych zwierząt, płazów
			aneks nr 1 do Umowy	21-06-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	09-01-2017	
7.	HYDROZ Sp. z o.o. SK	34-123 Choczni ul. Górłaska 329 a	01/SIP/HYDROZ/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /02/2016	22-02-2016	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 1 do Umowy	24-10-2016	

		ul. Górnaska 327 a	aneks nr 2 do Umowy	19-06-2017	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 3 do Umowy	14-03-2018	
8.	ABTECH ANDRZEJ BARTOSIEWICZ	52-207 Wrocław ul. Fizylierska 7	01/SIP/ABTECG/A1 odcinek I, węzł Woźniki-węzeł Pyrzowice /01/2016	17-02-2016	wykonanie ogrodzenia lotniska Pyrzowice
			aneks nr 1 do umowy	22-06-2018	
9.	PPI CHROBOK S.A.	43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11	13/K0AI/U/2016	14-03-2016	wykonanie pali typu jet grouting
			aneks nr 1	09-01-2017	
10.	LINTER S.A., PRI METRO Sp. z o.o., MDK PROJEKT Sp. z o.o.	32-340 Wolbrom ul. Piłsudskiego 57 A	01/SIP/LINTER+METR O+MDK/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /02/2016	01-04-2016	odwodnienia drogi
			aneksu nr 1 do Umowy	04-07-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	21-11-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	27-0-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	31-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	19-01-2018	
			aneks nr 6 do Umowy	20-08-2018	20-08-2018
11.	KELLER POLSKA Sp. z o.o.	05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172	01/SIP/KELLER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice 03/2016	18-04-2016	wykonanie kolumn betonowych
			aneks nr 1 do Umowy	23-05-2016	
12.	ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.	70-646 Szczecin ul. Św. Floriana 9/13	18/K0AI/U/2016	06-05-2016	wykonanie plai wielkośrednicowych
13.	Krzysztof Pawliszyn FHU	46-034 Pokój ul. Wolności 15	01/SIP/PAWLISZYN/A 1, odcinek I, Woźniki_pyrzowice /05/2015	11-05-2016	roboty ziemne
			aneks nr 1 do umowy	06-07-2016	
			rewizja aneksu nr 1		
			aneks nr 2 do Umowy	18-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	20-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	25-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	12-01-2018	
14.	MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia	95-100 Zgierz ul. Kolorowa 13	24/K0AI/U/2016		roboty ziemne
			24/K0AI/U/2016	23-05-2016	
			aneks nr 1	24-08-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	30-11-2016	
			01/SIP/HYDROGRUPA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice 05/2016	31-05-2016	

15.	Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "HYDROGRUPA" Sp. z o.o.	43-400 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich	aneks nr 1 do Umowy	29-06-2016	wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej oraz uszczelnienie części skalnej
			aneks nr 2 do Umowy	07-10-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	13-12-2016	
			aneks nr 4 do Umowy	14-03-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	22-06-2017	
16.	BROS-BUD Sławomir Pawlik	98-355 Trębaczew ul. Zielona 13	28/K0AI/U/2016	21-06-2016	roboty budowlane na obiektach mostowych; MM12, MM14, MM15;
			aneks nr 1 do Umowy	14-09-2016	roboty budowlane na obiektach mostowych: PZM-13, PP-32, PP-36, PP-37, PZM-14, PP38
17.	"US-BUD M.Judziński"	44-141 Gliwice ul. Rolników 425b	1/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2016	08-06-2016	roboty budowlane z branży mostowej
			aneks nr 1 do Umowy 1/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2016	27-02-2018	
			21/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2017	29-03-2017	roboty budowlane na obiekcie Wa -407 NITKA PRAWA
			aneks nr 1 do Umowy 21/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2017	09-03-2018	
			25/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2018	12-03-2018	
18.	SAT Sp. z o.o.	55-200 Oława ul. Opolska 9	01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	22-07-2016	roboty związane z rozsypaniem mieszaniem cementu
			01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016		
			aneks nr 2 do Umowy		
			aneks nr 3 do Umowy	04-08-2017	wykonanie dylatacji betonowej
			01/Strabag IP/SAT/A1 tuszyn-Pyrzowice, odc.I/11/2016	26-03-2018	
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	26-08-2018	
19.	PRO-GEN Sp. z o.o.	51-314 Wrocław ul. Gorlicka 54A/5	27/K0AI/U/2016	21-06-2016	roboty budowlane mostowe na obiektach: WD-400, WD-401, WD404, WD-405
			aneks nr 1 do Umowy	14-09-2016	roboty budowlane mostowe na obiektach: PP-16, PP17, PP-28, PP-29, PP-30, PP-31
			25/K0AI/U/2016	24-06-2016	

20.	KELLER POLSKA Sp. z o.o.	05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172	aneks nr 1 do Umowy	13-09-2016	wykonanie pali o średnicy 600 mm
			aneks nr 2 do Umowy	09-01-2017	
21.	"USŁUGI BUDOWLANE" Filipek Krzysztof	33-314 Łososina Dolna ul. Stańkowa 112	2/K0AI/FILIPEK/U/2016	08-07-2016	roboty budowlane mostowe
			aneks nr 1 do Umowy 2/K0AI/FILIPEK/U/2016	09-03-2018	
			19/K0AI/FILIPEK/U/2017	31-03-2017	roboty budowlane na obiekcie WD-412
			24/K0AI/FILIPEK/U/2017	11-12-2017	roboty budowlane na obiekcie WD-415 - nitka prawa
22.	VSL Polska Sp. z o.o.	00-872 Warszawa ul. Chłodna 48/199	22/K0AI/U/2016	11-07-2016	sprężanie ustrojów konstrukcji mostowych
23.	STALMONTAŻ Sp. z o.o.	26-624 Kowala Młodocin Większy 86	30/K0AI/U/2016	12-08-2016	montaż stali zbrojeniowej na obiektach mostowych
			aneks nr 1	28-02-2017	
24.	USŁUGI MOSTOWE Sp. z o.o.	42-230 Koniecpol ul. Rynek 1	29/K0AI/U/2016	12-08-2016	roboty budowlane w zakresie branży
25.	"DUDI-BUD" Łukasz Dudek	33-300 Nowy Sącz ul. Boya Żeleńskiego 24	3/K0AI/DUDEK/U/2016	19-08-2016	roboty związane z wykończeniem przejść dla zwierząt
			8/K0AI/DUDEK/U/2016	20-09-2016	roboty ogólnobudowlane związane z budową mostu nad Czeczówką
			16/K0AI/DUDEK/U/2017	02-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-408
			23/K0AI/DUDEK/U/2017	11-12-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-415- nitka lewa
26.	"ZRIM" Zakład Robót Instalacyjno-Montażowych Henryk Warzecha	32-104 Koniusza Głowiec 55	01/SIP/ZRIM WARZECHA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2016	26-09-2016	roboty związane z montażem ekranów akustycznych
			aneks nr 1 do Umowy	18-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	08-06-2018	montaż podwalin pod ekrany
27.	"USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Ruchała Roman"	33-386 Podegrodzie Stadła 191	6/K0AI/RUCHAŁA/U/2016	31-08-2016	roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem przepustów
	"USŁUGI		4/K0AI/RYS/U/2016	31-08-2016	wykonanie platform roboczych pod palownice
			9/K0AI/RYS/U/2016	21-10-2016	wykonanie płyt zespalających pod palownice
			15/K0AI/RYS/U/2017	02-03-2017	wykonywanie robót

28.	REMONTOWO-BUDOWLANE Grzegorz Rys"	33-395 Chełmiec Świnarsko 528	aneks nr 1 do Umowy 15/K0AI/RYS/U/2017	09-03-2018	wykonywane roboty budowlanych na obiekcie WA-408
			17/K0AI/RYS/U/2017	09-05-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WD- 414
			aneks nr 1 do Umowy 17/K0AI/RYS/U/2017	09-03-2018	
29.	"FIRMA BUDOWLANA Krzysztof Legutko"	33-300 Nowy Sącz ul. B.Prusa 91a	5/K0AI/LEGUTKO/U/2 016	31-08-2016	wykonanie platform roboczych pod palownice
			7/K0AI/LEGUTKO/U/2 016	16-09-2016	wykonanie betonów podkładowych pod fundamenty
			12/K0AI/LEGUTKO/U/ 2016	25-11-2016	roboty budowlane na obiekcie PZD-4
			aneks nr 1 do Umowy 12/K0AI/LEGUTKO/U/ 2016	09-03-2018	
			22/K0AI/LEGUTKO/U/ 2017	19-10-2017	
30.	P.H.U. DEKRO-MOST Leszek Bulenger	98-220 Zduńska Wola Krobanów 8	32/K0AI/U/2016	09-09-2016	wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na przepustach
31.	PPI CHROBOK S.A.	43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11	31/K0AI/U/2016	26-09-2016	wykonanie ścianek szczelnych przy obiekcie MA-407 oraz na obiekcie Mnich
32.	EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.	63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bema 186	01/SIP/EKO- INŻYNIERIA/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2016	10-11-2016	wykonanie przepustów skrzynkowych
			aneks nr 1 do Umowy 01	07-06-2017	
33.	ATMA Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna ul. Batorego 25 lok.1	01/SIP/ATMA/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2016	25-10-2016	przebudowa sieci wodociągowej
			aneks nr 1	25-01-2017	
34.	FIRMA BUDOWLANA Miczek Stanisław	33-300 Nowy Sącz ul. Stamińskiego 14	10/K0AI/MICZEK/U/2 016	15-11-2016	wykonanie robót budowlanych na obiekcie MA-407- nitka lewa
			aneks nr 1 do Umowy 10/K0AI/MICZEK/U/2 016	09-03-2018	
			26/K0AI/MICZEK/U/2 018	12-03-2018	wykonanie robót budowlanych na obiekcie WD-414
35.	"ECOL-UNICON" Sp. z o.o.	80-067 Gdańsk ul. Równa 2	01/SIP/ECOL- UNICON/A1, odcinek I, Woźniki	06-12-2016	wykonanie zbiorników
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-06-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	18-01-2018	wykonanie kanalizacji deszczowej
	aneks nr 3 do Umowy	06-09-2018			

36.	SAFEROAD RSS Sp. z o.o. i STALPRODUKT S.A.	80-175 Gdańsk ul. Leszczynowa 6, 32-700 Bochnia ul. Wygoda 69	01/SIP/Saferoad+Stalprodukt/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/10/2016	30-11-2016	wykonanie barier stalowych
			33/K0AI/U/2017	13-11-2017	wykonanie barier ochronnych
37.	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Józef Dudek	33-300 Nowy Sącz ul. Boya Żeleńskiego 24	14/K0AI/DUDEK/U/2017	14-02-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie PZD-3
			aneks nr 1 do Umowy 14/K0AI/DUDEK/U/2017	27-02-2018	
			20/K0AI/DUDEK/U/2017	31-03-2017	wykonanie robót budowlanych WD-410
38.	Marcin Lorek USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	33-336 Łabowa Czaczów 100	13/K0AI/LOREK/U/2017	14-02-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie PZD-3
			aneks nr 1 do Umowy 13/K0AI/LOREK/U/2017	27-02-2018	
			18/K0AI/LOREK/U/2017	31-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie wd-409
			aneks nr 1 do Umowy 18/K0AI/LOREK/U/2017	09-03-2018	
39.	INFRAST Sp. z o.o.	42-793 Zborowskie ul. Borkowa 11	34/K0AI/U/2017	03-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie EST-403
40.	Wierzba Dariusz BETA	43-600 Jworzno, ul. Czarneckiego 22	38/K0AI/U/2017	06-06-2017	montaż kotew
			aneks nr 1	22-08-2018	
41	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DROGPOL" Sp. z o.o.	43-430 Skoczów ul. Wiślańska 26	01/SIP/DROGPOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2017	20-07-2017	wykonanie oznakowania poziomego
42.	PHUP STAL-BUD R.Syta, E.Kajmowicz Sp. J	46-300 Jaworzno ul. Chopina 96	40/K0AI/U/2017	16-08-2017	wykonanie balustrad stalowych i aluminiowych
43.	ICOPAL Sp. z o.o.	42-400 Zawiercie ul. Zacisze 16	37/K0AI/U/2017	16-08-2017	wykonanie izolacji termozgrzewalnej
44.	KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.	42-400 Zawiercie ul. Nowowierzbowa 19	41/K0AI/U/2017	17-08-2017	wykonanie dylatacji modułowej
45.	SKOWRONEK ANTONI	03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego	43/K0AI/U/2017	21-08-2017	montaż stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy	06-02-2018	
46.	Usługi Budowlane Skowronek Sylwia	42-260 Kamienica Polska ul. Klonowa 6.	44/K0AI/U/2017	21-08-2017	montaż stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy	06-02-2018	
47.	DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.	03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 56 lok. 12	1/5580/2017 A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice	20-09-2017	roboty budowlane przy magazynie soli
			aneks nr 1 do umowy 1	27-03-2018	

48.	TANK-CHEM Sp. z o.o.	28-516 Bejsce Sędziszowice 88	01/SIP/TANK-CHEA1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/08/2017	30-10-2017	wykonanie ścieku monolitycznego
49.	RISER Sp. z o.o.	43-603 Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 8	3/5580/2017	27-09-2017	wykonanie obiektów kubaturowych OUA
50.	BAUTERM S.C.	42-260 Kamienica Polska, Wanaty Klonowa 6	2/5580/2017	20-09-2017	roboty budowlane MOP Woźniki
			8/5580/2018	23-07-2018	wykonanie waty śmietnikowej
51.	PRI PRYM sp. z o.o.	64-186 Zielona Góra ul. Zamenhofa 60	01/SIP/PRYM//A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2017	21-09-2017	roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego
			aneks nr 1	10-04-2018	
			aneks nr 2	15-06-2018	
52.	B2 Sp. z o.o.	02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 18	42/K0AH//U/2017	06-10-2017	wykonanie dylatacji modułowej
53.	SYLGREKO Daniel Komraus	43-300 Bielsko Biała ul. Ogrodników 24	01/SIP/SYLGREKO/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2017	16-03-2018	wykonanie robót burkowych
			aneks nr 1	30-07-2018	
54.	Tomasz Woźniak WOMAR	34-604 Przyszowa , Przyszowa 556	45/K0AI/U/2017	23-10-2017	wykonanie umocnienia stożków oraz montaż schronów skarpowych
55.	S-BUD Inwestycje Sp. z o.o.	98-260 Burzenin ul. Niechmirowska 24	46/K0AI/U/2017	05-12-2017	wykonanie umocnienia stożków oraz montaż schronów skarpowych
56.	Pławecka Alicja ALTRANS	43-155 Bieruń ul. Bogusławskiego 5	50/K0AI/U/2017	28-11-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne
57.	P.W. HYDROTRAWA	88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 12/15	01/SIP/Hydrotrawa/A 1 odcinek I, Woźniki- Pyrzowice /10/2017	26-02-2018	wykonanie obsiewu skarp
			aneks nr 1 do umowy	20-08-2018	
			02/SIP/Hydrotrawa/A 1 odcinek I, Woźniki- Pyrzowice /07/2018	13-08-2018	wykonanie prac związanych z zielenią drogową
			aneks nr 1 do umowy 02	20-09-2018	
58.	Grzegorz Kotynia Z.H.U. KOR-BIS	98-330 Pajęczno ul. Wschodnia 11	48/K0AI/U/2017	30-11-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
59.	VECTOR S.C.	63-200 Jarocin ul. Klonowa 12`	49/K0AI/U/2017	19-12-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
60.	TARCOPOL Sp. z o.o.	27-200 Starachowice ul. Składowa 16	52/K0AI/U/2017	05-12-2017	wykonanie asfaltu twardolanego i przeciwspadki z ATL

61.	DMS System Maciej Drzewiecki	42-625 Ożarówce ul. Polna 8	01/SIP/DMS/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /11/2017	16-01-2018	wykonanie robót burkowych
			aneks nr 1	06-04-2018	
62.	BITUNOVA Sp. z o.o.	01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 237	01/SIP/BITUNOVA/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /11/2017	26-03-2018	wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
63.	Usługi Budowlane MAG-BUD Andrzej Ponklak	98-331 Nowa Brzeźnica ul. Konstantynów 3	53/K0AI/U/2018	01-02-2018	wykonanie montażu stali zbrojeniowej na obiekcie WA-408
64.	ISSA II Piotr Górski	33-300 Nowy Sącz ul. Krakowska 71 b	01/SIP/ISSA II/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/01/2018	14-03-2018	wykonanie przepustów
65.	KELLER POLSKA Sp. z o.o.	05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172	57/K0AI/U/2018	08-05-2018	wykonanie pali CPA
66.	DWD System Sp. z o.o.	60-529 Poznań ul. J.H. Dąbrońskiego 77A	55/K0AI/U/2018	11-07-2018	montaż kolektorów odwodnienia obiektów mostowych
67.	Markflor Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	30685 Kraków ul. Cechowa 127 A	01/SIP/Markflor/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/07/2018	13-08-2018	wykonanie prac związanych z zielenią drogową
68.	MEL-KAN Sp. z o.o.	33-100 Tarnów ul. Generała Ryszarda Kukulińskiego 8	01/SIP/MEL-KAN/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/07/2018		wykonanie przykrycia rowu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

**Zestawienie dlaszych Podwykonawców na roboty budowlane
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1
Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”**

LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1.	T.D. Williamson Polska Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	03-236 Warszawa ul. Annopol 4a	294/PH/PG/16	18-07-2016	wykonanie specjalistycznych prac hermetycznych na czynnych gazociągach
2.	"FALBUD" Andrzej Falkiewicz (dla Podwykonawcy PRI	48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 63	2/2016	30-08-2016	wykonanie przepustów
			aneks nr 1 do Umowy	16-09-2016	
3.	BBV Systems Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy INFRAST Sp. z o.o.)	80-758 Gdańsk ul. Siennicka 25	01/A1/EST-403/2017	12-04-2017	roboty budowlane na obiekcie EST-403
4.	Nalepa Tadeusz ATN-TECHNIKA DIAMENTOWA (dla Podwykonawcy Wierzba Dariusz BETA)	ul. Tarnogórska 226 44-105 Gliwice	01/2017	27-07-2017	roboty budowlane związane z montażem kotew
5.	VECTOR S.C. (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	63-200 Jarocin, Golina ul. Klonowa 12	umowa podwykonawcza	15-09-2017	wykonanie izoacji termozgrzewalnej
6.	P.P.H.U. BAUTERM Rafał Jędrzejewski (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	42-260 Kamienica Polska Wanaty ul. Klonowa	brak	14-11-2017	wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich na budynku toalet

7	P.P.H.U. Hydrex Dariusz Jamrożyński (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	42-290 Blachownia ul. Poczтова 13 a	brak	14-11-2017	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych na budynku toalet
9	MBC Automatyka i Wentylacje Sp. zo.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-100 Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 7	2/OUA Ożarówce/2017	21-11-2017	wykonanie instalacji sanitarnych i wentylacje obiektów kubaturowych OUA
			aneks nr 1 do Umowy	29-01-2018	
10	Elektro-Instal Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-600 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 167	1/OUA Ożarówce/2017	01-12-2017	wykonanie instalacji elektrycznych obiektów kubaturowych OUA
11	Adam Mazik M-BUD (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-693 Potempa ul. Zielona 46	3/OUA Ożarówce/2017	01-12-2017	wykonanie stanu surowego otwartego obiektów kubaturowych OUA
12	Usługi Budowlane Jan Majcher (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	43-300 Bielsko-Biała ul. Morski Oko 17/12	16001/012/2017	15-03-2018	wykonanie odwodnienia drogi oraz drenaż
13	EFEKT Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-103 Siemianowice Śląskie ul. E. Orzeszkowej 4	7/OUA Ożarówce/2018	20-03-2018	wykonanie montażu ślusarki aluminiowej i żaluzji elewacyjnych dla obiektów kubaturowych OUA
14	INMET Konstrukcje Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	25-138 Kielce ul. Lisowczyków 38A	5/OUA Ożarówce/2017	22-03-2018	budowa obiektów kubaturowych OUA
15	Schindler Polska Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	02-676 Warszawa ul. Postępu 12A	4/OUA Ożarówce/2018	12-04-2018	montaż windy
16	Eko-klimat Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	44-102 Gliwice ul. Grottgera 64	20/04.1/2018	20-04-2018	wykonanie instalacji wentylacji na budynku toalet
17	KAMKO Krzysztof Osiński (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	98-161 Zapolice Beleń 14 B	umowa podwykonawcza	08-06-2018	roboty związane z izolacją termozgrzewalną
18	TEPIX Tadeusz Piaszczyk (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-200 Częstochowa ul. Rydza-Smigłego 34A	umowa dalszego podwykonawstwa	09-07-2018	ułożenie wykładziny rulonowej linoleum
19	TYNK-BUD Adrian Bogusławski (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	43-600 Jaworzno ul. J. Słowackiego 10	umowa dalszego podwykonawstwa	10-07-2018	wykonanie tynków gipsowych
20	P.H.U. ECO-PUNKT MARCIN TŁUŚCIK (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 116	umowa dalszego podwykonawstwa	27-06-2018	wykonanie lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt warstwowych wraz z obróbkami
21	ZARBUD S.C. (dla Podwykonawcy SAFEROAD I STALRDUKT)	43-440 Stara Wieś ul. Ogrodowa 6	1/1/STRABAG A1/odcinek I/D/2018	09-07-2018	montaż barier
22	WAWERHAUSE Sylwester Wawer (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-263 Wrzosowa ul. Gliniana 6	umowa dalszego podwykonawstwa	10-07-2018	monataż bram przemysłowych

23	BIK-STYL i WNETRZE Bogdan Kowalski (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	43-400 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 19	umowa dalszego podwykonastwa	10-08-2018	malowanie ścian
24	Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Książek (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	28-160 Wiślica Gorysławice 76	umowa dalszego podwykonastwa	07-08-2018	roboty wykończeniowe
25	PSK POLSKI BETON (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	05-190 Nasielsk ul. Kosewo 134	umowa dalszego podwykonastwa	31-07-2018	wykonanie elewacji wentylowej
26	KAMAX Kamil Wrona (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	40-719 Katowice ul. Gdańska 18/95	umowa dalszego podwykonastwa	17-07-2018	wykonanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
27	DROG-MAR Agnieszka Anna Tracz (dla Podwykonawcy SAFEROAD I STALRDUKT)	41-260 Sławków ul. Biskupia 15 A	1/STRABAG A1/odcinek I/M/2018	do 30-09-2018	montaż barier
28	DARKBUD Dariusz Chojnacki (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	41-908 Bytom ul. Racjonalizatorów 27/5	-----	07/2018	wykonanie izoacji termozgrzewalnej

Zestawienie Usługodawców

„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”

LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1	Amigeo Migur Grastecki sp zoo	30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 lok. 34Z	01/SIP/AMIGEO/A-1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2015 aneks nr 1 do umowy 01	19-08-2015 08-03-2018	kompleksowa obsługa geodezyjna : roboty przygotowawcze, drogowe, mostowe, urządzenia
2.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. zoo	45-003 Opole ul. Rybacka 15	1/KOZB/U/2015	21-09-2015	wytyczenie, fundamenty, korpusy podpór, ustroje nośne, zbrojenie, cięgna sprężające, łożyska, urządzenia, dylatacyjne, odwodnienie, wyposażenie mostu, roboty przyobiektowe, roboty nawierzchniowe i zabezpieczeniowe (szczegółowy zakres robót załącznik nr 1 do Umowy)

3.	Breddemann Polska sp zoo	87-602 Chrostkowo Chojno 62	01/SIP/BREDDEMANN /A1	24.09.2015	usuwanie drzew o średnicy od 35 do powyżej 55 cm, pni i krzewów , zadrzewnienie, skarpy korzeniowe , samosiewy, odrodty
			01/SIP/BREDDEMANN /A1	26-02-2016	
4.	Mentor Consulting sp zoo	87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 177-181	01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	24.09.2015	roboty i usługi obejmujące nadzór przyrodniczy w okresie realizacji robót
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	21-10-2015	roboty i usługi obejmujące nadzór przyrodniczy w okresie realizacji robót
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	07-01-2016	aneks zawierający zmiany po uwagach
			zlecenie 01/Strabag IP/MENTOR/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 02/Strabag IP/MENTOR?A1Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01- 27-01-2016, zlecenie 02- 27-01-2016	opracowanie zależności stabilności płyty postojowej i narażonych na wpływ realizacji robót przed i po wykonaniu robót drogi startowej od obniżenia wód gruntowych oraz oceny stanu technicznego budynków istniejących
			aneks nr 3 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	-----	-----
5.	FHU Dater Teresa Serwecińska		01/SIP/DATERA1WP/09/2015	30-09-2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/DATER/A1WP/09/2015	21-10-2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/DATER/A1WP/09/2015	17-11-2015	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 3 do umowy	14-12-2015	transport materiału od dostawcy
			01/SIP/DATER/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału od dostawcy
			02/SIP/DATER/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 1 do zlecenia 02	27-01-2016	transport materiału od dostawcy

	FHU Dater Teresa Serwecińska	42-460 Mierzęcice ul. Leśna 31	aneks nr 2 do zlecenia 02	18-02-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 3 do umowy 02	15-03-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 4 do umowy 02	29-03-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 5 do umowy 02	29-04-2016	transport materiału od dostawcy
			zlecenie 01/SIP/DATER/A1WP/05/2016/MMA	09-05-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 6 do zlecenia 02	11-05-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 6 do umowy 02	31-05-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 7 do umowy 02	29-06-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 8 do umowy 02	01-07-2016	transport materiału
			zlecenie 01/SIP/DATER/A1WP/08/2016/MMA	09-08-2016	transport materiału
			aneks nr 9 do umowy 02	16-03-2017	
			aneks nr 10 do Umowy 02	15-05-2017	
			aneks nr 11 do Umowy 02	12-06-2017	transport materiału
			01/SIP/DATER/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MADK	01-09-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/DATER/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.HDAK	30-10-2017	transport materiału
6.	PPHU GRITTA Sp z o.o.	42-672 Wieszowa ul. Tarnogórska 4	01/SIP/GRITTA/A1WP/09/2015, aneks nr 1 do umowy 01/SIP/GRITTA/A1WP/09/2015	umowa -28-09-2015, aneks - 08.10.2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			02/SIP/GRITTA/A1WP/04/2016	14-04-2016	transport materiału
			03/SIP/GRITTA/A1WP/08/2016	08-08-2016	transport materiału
			01/STRABAG IP/GRITTA/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	19-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	06-09-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 03	11-10-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 03	19-12-2016	transport materiału
			SW/1/04/16/360.HTC B	10-04-2017	najem sprzętu

7.	PID "DROG-MOL plus" Krystyna Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	zlecenie 01/strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015/B.A, aneks na 1 do zlecenia nr: 01/strabag IP/DROG- MOL/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/09/2015/B.A	zlecenie- 14.10.2015, aneks do zlecenia - 20.10.2015	tymczasowa organizacja ruchu
			zlecenie nr 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015/B.A	10-11-2015	wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic
			zlecenie nr 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2016/B.A	01-09-2016	wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic
			zlecenie nr 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/01/2017/B.A	26-01-2018	dostawa wraz z montażem znaków
			aneks nr 2 do zlecenia 04	15-06-2018	dostawa wraz z montażem znaków
8.	Mentor Consulting Sp zoo	87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 177- 181	01/SIP/MENTOR/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/10/2015	21-10-2015	nadzór archeologiczny
9.	TPA Sp z o.o.	05-800 Pruszków ul. Parzniewska 8	aneks nr 103 do umowy ramowej nr 03/2014	21-10-2015	badania laboratoryjne i polowe
			aneks nr 436 oraz umowa ramowa 01/2014	16-11-2015	badania laboratoryjne i polowe
			aneks nr 236 do umowy ramowej nr 03/2014	16-10-2017	
			B/2014	09-01-2018	badania laboratoryjne i polowe
			01/2018/SIP	20-06-2018	badania laboratoryjne i polowe
10.	GEOTECH Dariusz Sabowski	40-871 Katowice ul. Tysiąclecia	zlecenie nr 01/SIP/GEOTECH/A1 WOŹNIKI- PYRZOWICE/09/10/20 15 K.G., zlecenie nr 02/SIP/GEOTECH/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE /10/2015 K.G.	30-10-2015	wykonanie otworów badawczych
			zlecenie nr: 03/Strabag IP/GEOTECH/A1 Tuszyna-Pyrzowice odc. I/2016	28-01-2016	otwory badawcze- wiercenia w utworach czwartorzędowych

	JANOWSKI	80/162	04/Strabag IP/GEOTECH/A1WP/2 016	26-02-2016	pobieranie próbek oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód podziemnych
			05/SIP/GEOTECH/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/01/2017	18-01-2017	pobieranie próbek oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód podziemnych
			K0AI/MG/08/02/2018	14-02-2018	wykonanie uzupełniających badań geologicznych
11.	ARPAGEO S.C.	05-074 Halinów ul. Powstania Styczniowego 53a	zlecenie nr 01/SIP/ARPAGEO/A1 WOŹNIKI- PYRZOWICE/2015 M. K., zlecenie nr 02/SIP/ARPAGEO/A1 WOŹNIKI- PYRZOWICE/2015 M. K.	zlecenie nr 1- 07- 10-2015, zlecenie nr 2 - 30-11-2015	sondowanie CPTu
			zlecenie : K0AI/ASZ/14/11/2015	30-11-2015	sondowanie CPT, mobilizacja, opracowanie wyników w formie dokumentacji
			zlecenie : K0AI/ASZ/07/12/2015	08-12-2015	sondowanie CPT, mobilizacja, opracowanie wyników w formie dokumentacji
			03/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	28-01-2016	badania gruntu rodzimego
			zlecenie K0AI/BK/04/06/2016	01-06-2016	wierceniebadawcze, mobilizacja i transport oraz opracowanie wyników
			04/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	26-07-2016	badania geotechniczne
			05/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	02-11-2016	badania geotechniczne
			06/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	21-04-2017	badanie gruntu rodzimego
			07/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	21-02-2018	badanie gruntu rodzimego
	ARPAGEO S.C.			zlecenie: K0AI/KL/03/2015	01-12-2015
		32-100			

12.	FUT Roboty Ziemne S. Pabjańczyk	52-100 Proszowice ul. Biechońskiego 9	KOAI/AN/13/07/2016	21-07-2016	usługi sprzetowe: , wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
			KOAI/MG/03/01/2017	01-02-2017	usługi sprzetowe: , wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
13.	JAW TRANS Usługi Transportowo- Budowlane Krzysztof Jawor	32-100 Proszowice ul. Biechońskiego 9	01/SIP/JAWTRANS/A1 WP/11/2015 oraz aneks 1 do umowy	umowa-23-11- 2015, aneks 17-12- 2015	transport materiału
			02/SIP/JAWTRANS/A1 WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 02	27-01-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 02	30-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 02	29-04-2016	transport materiału
			zlecenie 01/SIP/JAWTRANS/A1 WP/05/2016	05-05-2016	transport materiału
			aneksnr 4 do umowy 02	31-05-2016	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 02	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 02	01--07-2016	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 02	08-08-2016	transport materiału
	JAW TRANS Usługi Transportowo- Budowlane Krzysztof Jawor	33-394 Kłęczany Krasne Potockie 18	DK/91/08/16/360.HT CB	29-08-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HT CB/1	13-09-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HT CB/2	24-09-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			zlecenie 02/SIP/JAWTRANS/A1 WP/09/2016	29-09-2016	transport materiału
			aneks nr 8 do umowy 02	11-10-2016	transport materiału
			DK/91/08/16/360.HC TB/3	08-10-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HC TB/4	29-10-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			aneks nr 9 do umowy 02	23-03-2017	transport materiału
			aneks nr 10 do Umowy 02	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy 02	26-07-2017	transport materiału
aneks nr 12 do Umowy 02	06-09-2017	transport materiału			
aneks nr 13 do Umowy 02	27-09-2017	transport materiału			

			aneks nr 14 do Umowy 02	16-10-2017	transport materiału
			aneks nr 15 do Umowy 02	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 16 do Umowy 02	08-05-2018	transport materiału
			01/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	15-05-2018	transport materiału
			03/SIP/JAWTRANS/A1 WP/05/2018	16-05-2018	transport materiału
			aneks nr 17 do Umowy 02	28-05-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 03	30-05-2018	transport materiału
			aneks nr 18 do Umowy 02	04-06-2018	transport materiału
			02/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/18/SW	25-08-2018	transport materiału
14.	FHU Fabex Fabian Czapla	42-450 Łazy ul. Topolowa 12	zlecenie: 01/SIP/FABEX/A1WP/11/2015; 02/SIP/FABEX/A1WP/12/2015; 01/SIP/FABEX/A1WP/01/2016	zlecenie: 01/SIP/FABEX/A1WP/11/2015-02-11/2015, 01/SIP/FABEX/A1WP/12/2015-08/12/2015, 01/SIP/FABEX/A1WP/01/2016-18/01/2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01, umowa 01/SIP/FABEX/A1WP/03/2016	aneks 01-16/03/2016, umowa 16/03/2016	transport materiału
			01/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	31-05-2016	transport materiału
			DK/52/06/16/360.HT CB	06-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiata rka+prądownica
DK/59/06/16/360.HC TB	13-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiata rka+prądownica			
			01/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/16/SW	14-06-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			02/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/16/SW	25-07-2016	transport maszyny
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-08-2016	transport maszyny

**FHU Fabex Fabian
Czapla**

**42-450 Łazy ul.
Topolowa 12**

01/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki- Pyrzowice/08/16/SW	01-08-2016	transport maszyny
02/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki- Pyrzowice/08/16/SW	03-08-2016	transport maszyny
aneks nr 4 do Umowy 01	16-08-2016	-----
aneks nr 2 do Umowy 0/SIP/FABEX/A1WP/0 4/2016	27-03-2017	
aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017	
aneks nr 5 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
01/Strabag IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/17/SW	20-06-2017	transport maszyny
aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/ 04/2016	17-07-2017	transport maszyny
K0AI/MG/08/07/2017	17-07-2017	transport maszyny
04/Strabag IP/fabex/A1 Woźniki- Pyrzowice/08/17/SW	03-08-2017	transport maszyny
aneks nr 6 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/ 04/2016	02-10-2017	transport materiału
05/Strabag IP/fabex/A1 Woźniki- Pyrzowice/08/17/SW	09-10-2017	transport maszyny
aneks nr 7 do Umowy 01	09-10-2017	transport materiału
aneks nr 8 do Umowy 01	16-10-2017	transport materiału
PH.194.2017.B.1./Fabe x/WMB Woźniki-A1 odcinek I	16-10-2017	transport materiału
anekss nr 9 do umowy 01	02-11-2017	transport materiału
06/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/11/17/SW	21-11-2017	transport maszyny

		07/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/11/17/SW	30-11-2017	transport maszyny
		08/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/11/17/SW	05-12-2017	transport maszyny
		aneks nr 10 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
		09/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/11/18/SW	17-01-2018	transport maszyny
		10/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/02/18/SW	02-02-2018	transport maszyny
		KOAI/MG/02/03/2018	07-03-2018	transport piasku
		aneks nr 6 do umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/ 04/2016	03-04-2018	transport materiału
FHU Fabex Fabian Czapla	42-450 Łazy ul. Topolowa 12	aneks nr 1 do zlecenia KOAI/MG/02/03/2018	10-04-2018	transport materiału
		zlecenia 11/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/04/18/SW, 12/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/04/18/SW	09-04-2018	transport maszyny
		13/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/04/18/SW	20-04-2018	transport materiału
		14/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/04/18/SW	30-04--2018	transport materiału
		15/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/18/SW	14--05-2018	transport materiału
		16/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/18/SW	16-05-2018	transport materiału

			aneks nr 11 do Umowy 01	26-06-2018	transport materiału
			17/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/18/SW	31-07-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/FABEX/A1 odc. 1/KAR/08/2018	29-08-2018	transport materiału
			17/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	05-09-2018	transport materiału
			aneks nr 12 do Umowy 01	14-09-2018	transport materiału
			18/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	18-09-2018	transport materiału
			aneks nr 13 do Umowy 01	18-09-2018	transport materiału
15.	IMPART Andrzej Dyszy	42-625 Ożarówice Celiny ul. Męczenników 34	01/SIP/IMPART/A1WP/01/2016	18-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	31-03-2016	transport materiału
			01/SIP/IMPART/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
16.	SPED-BIELSKO Tadeusz Dec	32-851 Jadowniki ul. Staropolska 27	01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/12/2015; 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/01/2016	01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/12/2015- 08-12-2015; 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/01/2016-18-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenie 01	31-03-2016	transport materiału
			01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	08-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
	aneks nr 2 do Umowy 02	29-03-2017			
	aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017			
	SPED-BIELSKO Tadeusz Dec	32-851 Jadowniki ul. Staropolska 27	aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	02-10-2017	transport materiału

			aneks nr 6 do Umowy 01/SIP/SPED- BIELSKO/A1WP/04/20 16	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01/SIP/SPED- BIELSKO/A1WP/04/20 16	27-06-2018	transport materiału
17.	P.W. DAMTRANS Damian Grabarczyk	42-504 Będzin Dąbie Góra 25A	01/SIP/DAMTRANS/A 1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy nr 01	27-01-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	30-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do umowy 01	16-05-2016	transport materiału
			aneks nr 5 do umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 6 do umowy 01	11-10-2016	transport materiału
18.	PIEPRZ BEATA FHU	33-140 Lisia Góra ul. Sucharskiego 48	zamówienie nr: DK/127/10/15/360.H TCB/1; DK127/10/15/360.HT CB/2; DK/127/10/15/360.H TCB/3	zamówienie nr1: 30- 10-2015; zamówienie nr 2:08- 01-2016; zamówienien nr 3: 29-01-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ szczotka przód
			DK/17/02/16/360.HT CB	05-02-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/2016/ 360.HTCB	18-03-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/333.K0 AI	29-03-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/360.HC TB/1	15-04-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/16/333.K0 AI/2	22-04-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/360.HT CB/2	30-05-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/166/360.H TCB/3	01-07-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/16/333.K0 AI/3	01-07-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem

			DK/30/03/16/360.HT CB/3	01-12-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem	
			MK/502/12/16/360.H TCB	10-01-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką	
	PIEPRZ BEATA FHU		MS/036/02/17/360.H TCB, MS/037/02/17/360.H TCB, MS/038/02/17/360.H TCB	06-03-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką	
			DK/30/04/17/333.K0 AI	14-04-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką	
			MS/170/06/17/360.H TCB	05-07-2017	ciągnik New Holland	
			MS/036/02/17/360.H TCB/1, MS/037/02/17/360.H TCB/1, MS/038/02/17/360.H TCB/1, MS/501/12/16/360.H TCB	20-12-2017	ciągnik New Holland	
			DK/85/03/18/60.1082 /A1 odc. I	09-04-2018	ciągnik New Holland	
			DK/0/04/18/360.HTC B	30-04-2018	ciągnik New Holland	
			DK/110/05/18/360.H TCB	14-05-2018	ciągnik New Holland	
19.		Transport Ciężarowy Handel Roboty Ziemne Ewa Woźniak	62-590 Golina Brzeźniak 51	01/SIP/WOŹNIAK/A1 WP/02/2016	16-02-2016	transport materiału
				aneks ne1 do zlecenia 01	31-03-2016	transport materiału
20.		PILETEST Sp. z o.o.	43-300 Bielsko- Biała ul. Warszawska 153/123	K0AI/KL/03/03/2016	17-03-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet- grouting
	aneks nr 1 do zlecenia K0AI/KL/03/03/2016			06-07-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet- grouting	
	aneks nr 2 do zlecenia K0AI/KL/03/03/2016			06-12-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet- grouting	
21.	"TRANS DRWAL" Tadeusz Drwal	33-393 Marcinkowice Marcinkowice 258	01/SIP/TRANS- DRWAL/A1WP/03/20 16	17-03-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do umowy 01	31-03-2016	transport materiału	
			aneks nr 2 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału	
			aneks nr 3 do Umowy , zlecenie 01/SIP/TRANS- DRWAL/A1WP/05/20 16/MMA	aneks z 11-05- 2016, zlecenie 10- 05-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do zlecenia 01	13-05-2016	transport materiału	
			aneks nr 4 do Umowy 01	29-06-2016	transport materiału	

22.	KMS Sp. z o.o.	47-300 Krapkowice ul. Opolska 5/5	zamówienie nr: DK/27/02/16/360.HT CB, zlecenie 01/Strabag IP/KMS/A1- WP/03/16/S.W, zamówienie DK/27/03/16/360.HT CB, zamówienie DK/27/02/16/360.HT CB/1	zamówienie nr: DK/27/02/16/360. HTCB - 26-02-2016, zlecenie 01/Strabag IP/KMS/A1- WP/03/16/S.W- 14- 03-2016, zamówienie DK/27/03/16/360. HTCB - 24-03-2016, zamówienie DK/27/02/16/360. HTCB/1-05-04- 2016	ładownia kołowa oraz załadunek samochodów ciężarowych
			zamówienie DK/27/02/16/360.HT CB/2	11-04-2016	ładownia kołowa
			zamówienie DK/27/02/16/360.HT CB/3	22-04-2016	ładownia kołowa
23.	AMITRANS	42-211 Budzów ul. Jachówka 220	P/AMITRANS/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
24.	AUTO-MAN USŁUGI I HANDEL Krzysztof Manowiec	21-300 Radzyń Podlaski ul. Białka 59	P/AUTO-MAN/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
25.	GŁOWACZ JERZY	32-500 Balin ul. Pańska 13	P/GŁOWACZ/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
26.	Firma Transportowo- Usługowa TRANS-KOP Pala Ewa	34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178	P/TRANS-KOP/A1WP/04	08-04-2016	transport materiału
			P/TRANS-KOP/A1WP/03	21-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
Firma Transportowo- Usługowa TRANS-KOP Pala Ewa	34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178	aneks nr 1 do Umowy 01	20-06-2016	transport materiału	
		aneks nr 2 do Umowy 01	27-03-2017		
		aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017		
		aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału	
		aneks nr 5 do Umowy 01	04-10-2017		
		aneks nr 6 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału	
27.	PHU WIELDAR Dariusz Wieloch	96-330 Puszcza Mariańska ul. Budowy Wolskiej 3	P/WIELDAR/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	

28.	KRZYSZTOF KOZA Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe	62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Głogowska 29	SIP/KOZA/A1WP/04/20	11-04-2016	transport materiału
29.	Elżbieta Korulczyk	21-302 Kąkolewnica Tarnów 93	/KORULCZYK/A1WP/04	11-04-2016	transport materiału
30.	Glanc Iwona Usługi Transportowe	62-561 Slesin Teodorowo 23A	SIP/GLANC/A1WP/04/20	12-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	01-07-2016	transport materiału
			zakończenie współpracy	02-03-2017	-----
31.	Transport Ciężarowy Wiesław Stopka	34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 112	SIP/STOPKA/A1WP/04/20	12-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	09-02-2017	transport materiału
			aneks nr2 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	03-10-2017	
32.	KONSEK MIECZYŚLAW P.W "KONEX"	44-350 Gorzyczki ul. Raciborska 69	SIP/KONEX/A1WP/04/20	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	27-03-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	
			SIP/KONEX/A1WP/08/20	02-08-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	03-10-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy	08-08-2018	transport materiału
33.	PPHU Grześ Salomończyk	08-420 Miastków Kościelny Stary Miastków 61 A	SIP/GRZEŚ/A1WP/04/20	14-04-2016	transport materiału
34.	Szczepański Arnold Usługi Transportowe Kraj i Zagranica	43-450 Ustroń ul. Jabłoniowa 6	SIP/SZCZEPAŃSKI/A1WP/04/20	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 7 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			01/STRABAG SIP/SZCZEPAŃSKI/A1 odc. I/KAT/06/2018	08-06-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	08-08-2018	transport materiału
35.	Transport Drogowy Towarowy Mariusz Blaszczak	97-400 Bełchatów ul. Powstańców Śląskich 21	SIP/BŁASZCZYK/A1WP/04/20	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
36.	Jacek Dyla transport Towarowy	97-420 Szczerców ul. Głowackiego 11	SIP/DYŁA/A1WP/04/20	18-04-2016	transport materiału
37.	Zakład Usługowo- Handlowy "OPAL"	42-215 Częstochowa ul. Ludowa 20	SIP/OPAL/A1WP/04/20	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			SIP/OPAL/A1WP/07/20	05-07-2016	transport materiału

38.	PPHU "WIM-TRANS" Witold Michałak	91-904 Łódź Al. K.Anstadta 5/31	zlecenie 01/Strabag IO/WIM-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, aneks nr 1 do zleczenia 01	zlecenie- 06-04- 2016, aneks nr 1- 22-04-2016	wydobycie wraz załadunkiem	
39.	Sławomir Trocha Usługi Załadunkowo- Transportowe	97-310 Moszczenica ul. Karlin Leśna 15	IP/TROCHA/A1WP/04/	25-04-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału	
			aneks nr 2 do Umowy	03-04-2017		
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017		
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału	
			aneks nr 5 do Umowy 01	01-08-2017	transport materiału	
			aneks nr 6 do Umowy 01	02-10-2017	transport materiału	
KOAI/MG/02/11/2017	08-11-2017	transport materiału				
40.	Usługi Transportowe Gardyna Mieczysław	44-290 Jejkowice ul. Przemysłowa 26	P/GARDYNA/A1WP/04/	25-04-2016	transport materiału	
41.	Zakład Transportowo- Handlowy Jacek Stopka	34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 83A	IP/J.STOPKA/A1WP/05/	04-05-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do Umowy 01	09-02-2017	transport materiału	
			aneks nr2 do Umowy	24-03-2017		
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017		
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017		
aneks nr 5 do Umowy 01	03-10-2017					
42.	Dariusz Drwal Firma Transportowa "DAREX"	33-393 Marcinkowice Marcinkowice 258	01/SIP/DAREX/A1WP/ 03/2016, aneks nr 1 do Umowy, aneks nr 2 do Umowy	01/SIP/DAREX/A1 WP/03/2016- 17.03.2016, aneks nr 1 do Umowy- 31- 03-2016, aneks nr 2 do Umowy-29-04- 2016	transport materiału	
			aneks nr 3 do Umowy, zlecenie 01/SIP/A1WP/05/201 6/MMA	aneks nr 3- 11-05- 2016, zlecenie 01- 10-05-2016	aneks nr 3 -transport materiału, zlecenie- dostawa masy bitumicznej	
			aneks nr 1 do zlecenia 01/SIP/A1WP/05/201 6/MMA	13-05-2016	transport materiału	
			aneks nr 4 do Umowy 01	29-06-2016	transport materiału	
			KOAI/AN/03/07/2016	05-07-2016	transport materiału	
			KOAI/AN/13/08/2016	2408-2016	transport materiału	
	Dariusz Drwal Firma Transportowa "DAREX"			KOAI/AN/02/03/2017	02-03-2017	transport materiału
				KOAI/AN/10/03/2017	23-03-2017	transport materiału
				KOAI/AN/05/05/2017	12-05-2017	transport materiału
	43.	G-D Projekt	31-024 Maków ul. Św. Marka 25/1	01/SIP/G-D PROJKET/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /04/2016	13-05-2016	usługi projektowe

44.	MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Jan Matynia	95-100 Zgierz ul. Kolorowa 13	zlecenie KOAI/KL/09/04/2016, zlecenie KOAI/KL/10/05/2016	zlecenie KOAI/KL/09/04/2016-11.04.2016, zlecenie KOAI/KL/10/05/2016-04.05.2016	usługi sprzętowe
			KOAI/AN/14/07/2016	21-07-2016	usługi sprzętowe
			KOAI/MG/11/10/2016	27-10-2016	usługi sprzętowe
45.	Przedsiębiorstwo Usługowe Holka Dorota	Bydgoszcz ul. Gwardii	SIP/HOLKA/A1WP/05/2016	30-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
46.	"HOSS-TRANS" Andrzej Wiliński	95-080 Tuszyn ul. Brzezińska 43	/HOSS-TRANS/A1WP/05/2016	30-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	14-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	11-10-2016	transport materiału
			01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2016	09-11-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do 01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2016	20-01-2017	transport materiału
			02/SIP/HOSS-TRANS/A1WP/03/2017	30-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	21-08-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	19-07-2018	transport materiału
47.	Pawlaczyk Artur ARTUR-TRANS	05-083 Zaborów ul. Środkowa 66	ARTUR-TRANS/A1WP/05/2016	30-05-2016	transport materiału
48.	KNK Serwis Sp. z o.o.	45-449 Opole ul. Wschodnia 25	umowa nr01/06/2016	01-06-2016	budowa węzła betoniarского
49.	Firma Usługowo-Handlowa "FIREK" Firek Marek	34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 138	SIP/FIREK/A1WP/06/2016	01-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
aneks nr 7 do Umowy	27-06-2018	transport materiału			
50.	Cora Andrzej Usługi Transportowo-Usługowe COR-TRANS	32-552 Płaza ul. Gwardii Ludowej 1	SIP/COR-TRANS/A1WP/06/2016	01-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	07-09-2016	transport materiału
			SIP/SIMBUD/A1WP/06/2016	06-06-2016	transport materiału

51.	Józef Walczak F.H.U. SIMBUD-WALCZAK	34-600 Limanowa ul. Wiejska 3	Aneks nr 1 do Umowy	14-06-2016	transport materiału
			Aneks nr 2 do Umowy	07-11-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	19-12-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	22-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	26-07-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	12-10-2017	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	02-11-2017	transport materiału
			aneks nr10 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
52	PRS HYDROGRUPA Sp. z o.o.	43-300 Bielsko- Biała ul. Powstańców Śląskich 8	HYDROGRUPA/A1WP/0	11-05-2016	wykonanie odcinka przesłony filtracyjnej
			02/SIP/HYDROGRUPA/ A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	17-11-2017	wykonanie piezometrów do pomiaru poziomu zwierciadła wód
53	Firma Transportowo- Sprzętowa	32-109 Pałecznicza ul. Pamięćce 7	DK/60/06/16/360.HTCB	14-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiat arka+prądownica
			DK/64/07/16/360.HTCB	12-07-2016	ciągnik+beczka
			DK/92/08/16/360.HTCB	02-09-2016	ciągnik+beczka
			MS/286/09/16/360.HTCB	21-09-2016	zamiatarka z odkurzaczem
			DK/60/06/16/360.HTCB/	01-11-2016	ciągnik+beczka+zamiat arka
			DK/92/08/16/360.HTCB/	01-11-2016	ciągnik+beczka+zamiat arka
			MS/502/412/16/360.HTCB	10-01-2017	ciągnik+beczka+zamiat arka
			MS/039/02/17/360.HTCB	06-03-2017	ciągnik+beczka+zamiat arka
			MS/141/05/17/360.HTCB	05-06-2017	ciągnik+beczka+zamiat arka
			MS/502/412/16/360. HTCB/1, MS/039/02/17/360.H TCB/1	20-12-2017	ciągnik+beczka+zamiat arka
			DK/81/03/18/360.HT CB	09-04-2018	ciągnik+beczka+zamiat arka
PPUH "Elektromont" Leszek Gorgol Sp. Jawna			zlecenie K0AI/AC/03/11/2015, zlecenie K0AI/MC/01/05/2016, zlecenie K0AI/AN/12/06/2016	zlecenie K0AI/AC/03/11/2 015- 09-11-2015, zlecenie K0AI/MC/01/05/2 016-04-05-2015, zlecenie K0AI/AN/12/06/2 016-14-06-2016	wykoanie instalacji do obiektów mostowych
			01/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Odc. I, WB Woźniki/08/2016	16-09-2016	zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do placu budowy pod SN i nN
			K0AI/MG/10/09/2016	16-09-2016	wykonanie przyłączenia do obiektu WD-410

54	PPUH "Elektromont" Leszek Gorgol Sp. Jawna	42-289 Woźniki ul. Asfaltowa 103	01/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki- Pyrzowice/12/16/SW	19-12-2016	wykonanie przyłącza elektrycznego zakończonego gniazdem 3-faz 32A i 63 A
			02/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki- Pyrzowice/02/17/SW	08-02-2017	usunięcie awarii
			K0AI/MG/02/02/2017	15-02-2017	wykonanie instalacji z punktu przyłączenia do obiektu mostowego WA-408
			03/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/17/SW	19-05-2017	demontaż przeniesienie i montaż
55	Zakład Usługowy "Janiak" II Janusz Janiak	62-571 Stare Miasto ul. Kragola Pierwsza 12 a	zamówienie DK/37/04/16/333.K0 AI, DK/55/06/16/333.K0 AI	zamówienie DK/37/04/16/333. K0AI-04-05-2016, DK/55/06/16/333. K0AI-20-06-2016	
			DK/37/04/16/333.K0 AI/2	01-07-2016	najem dźwigu
			DK 01/01/17/333.K0AI, DK02/01/17/333.K0AI	16-01-2017	najem dźwigu
			MS/008/01/17/333.K0 AI	06-02-2017	najem dźwigu
			MS/008/01/17/333.K0 AI/2	01-09-2017	najem dźwigu
			DK/01/01/17/333.K0 AI/2, DK/02/01/17/333.K0 AI/2	DK/01/01/17/333. K0AI/2-13-09- 2017, DK/02/01/17/333. K0AI/2-13-09- 2017	najem dźwigu
			DK/01/01/17/333.K0 AI/3, DK/02/01/17/333.K0 AI/3, MS/008/01/17/333.K0 AI/3	DK/01/01/17/333. K0AI/3- 08.01.2018, DK/02/01/17/333. K0AI/3- 08.01.2018, MS/008/01/17/33 3.K0AI/3- 08.01.2018	najem dźwigu
			MS/01/01/17/333.K0 AI/4, MS/02/01/17/333.K0 AI/4, MS/008/01/17/333.K0 AI4	MS/01/01/17/333. K0AI/4- 29.06.2018, MS/02/01/17/333. K0AI/4- 29.06.2018, MS/008/01/17/33 3.K0AI4- 29.06.2018	najem dźwigu
				SIP/PALA/A1WP/06/20	29-06-2016

56	Firma Transportowa Usługowa "PALA" Pała Jerzy	34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178	aneks nr 1 do Umowy	19-12-2016	transport materiału
			/SIP/PALA/A1WP/03/20	29-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	08-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	15-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 02	17-07-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 02	04-10-2017	
57	Krzysztof Pawliszyn Firma Handlowo-Usługowa	46-034 Pokój ul. Wolności 15	01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2016; 01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2014/4-OŚKI	27-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2014/4-OŚKI	06-09-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2014/4-OŚKI	30-09-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2016	02-11-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2014/4-OŚKI	15-11-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A 1WP/06/2016	19-12-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
58	ROXWER-TRANS Rafał Brzościkowski	86-011 Wtelno ul. Nad Brdą 38	IP/ROXWER/A1WP/06/	29-06-2016	transport materiału
59	Firma Transportowa Krzysztof Kubasiak	34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 164	P/KUBASIAK/A1WP/07/	05-07-2016	transport materiału
			zakończenie współpracy	29-03-2017	-----
			aneks nr 1 do Umowy	06-04-2017	-----
60	Tomasz Madej Firma TOMIX	34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 438	SP/TOMIX/A1WP/07/2	05-07-2016	transport materiału
61	MRC DOLTECH Sp. z o.o.	52-131 Wrocław Ul. Buforowa 4D	01/Strabag Ip/DOLTECH/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	01-07-2016	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia 01	22-09-2016	kruszenie skały

62	FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski	98-355 Trębaczew ul. Wyzwolenia 191	01/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W, 02/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W,03/Strab ag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W, 04/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W, 05/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W	01/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W-17-06- 2016, 02/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W-21-06- 2016,03/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W-27-06- 2016, 04/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W-28-06- 2016, 05/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W30-06-2016	transport materiału
			06/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W,07/Strab ag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W,08/Strab ag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W	06/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W- 20.07.2016,07/Straba g IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W- 22.07.2016,08/Straba g IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W- 25.07.2016	transport materiału
			09/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W	29-07-2016	transport materiału
63	Jacek Madej Usługi Transportowe	34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 391	JACEK MADEJ/A1WP/0	05-07-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	06-04-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018	
aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału			
64	AA Euro Recruitment Poland Sp z o.o.	01-209 Warszawa ul. Hrubieszowska 2	01/SIP/AA EURO RECRUITMENT POLAND/A1WP/07/20 16	11-07-2016	usługi budowlne
			aneks nr 1 do Umowy	04-08-2016	usługi budowlne
65	"KABTRANS" Stanisław Kabaja	32-425 Trzemieśnia Poręba 112	P/KABTRANS/A1WP/07	11-07-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018				
66	"JAN-POL" Spółka Jawna Jan i Krzysztof Czapla	42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 113	IP/JAN-POL/A1WP/07/	19-07-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umwy 01	11-01-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	31-07-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-08-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	16-10-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01	08-05-2018	transport materiału

			aneks nr 8 do Umowy 01	18-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	28-06-2018	transport materiału
			IP/JAN-POL/A1WP/07/	12-07-2018	transport materiału
67	PPHU STRZAŁ-POL Paweł Tyrała	42-460 Mierzęcice ul. Wolności 141	IP/TYRAŁA/A1WP/08/2	01-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			OK/145/07/18/360.HTC	09-07-2018	najem sprzętu
			K/145/07/18/360.HTCB	14-07-2018	najem sprzętu
			K/145/07/18/360.HTCB	21-07-2018	najem sprzętu
			aneks nr 7 do Umowy 01	08-08-2018	transport materiału
68	Tadeusz Bonior Transport Ciężarowy	32-435 Krzczonów Krzczonów 1	IP/BONIOR/A1WP/08/2	16-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	02-11-2016	transport materiału
			KOAI/AN/08/05/2017	22-05-2017	
aneks nr 2 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału			
69	SAT Sp. z o.o.	55-200 Oława ul. Opolska 9	01/Strabag IP/SAT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2016/P.C.	17-08-2016	frezowanie nawierzchni
			SW/001/05/17/360.H TCB	15-05-2017	najem sprzętu
			SW/002/01/18/360.H TCB	09-01-2018	najem sprzętu
70	Zdzisław Wszola FH TRANSBUD-WULKAN	42-512 Preczów ul. Sosnowa 7	13/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	14-09-2016	kruszenie skały
			17/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	23-11-2016	wydobycie wraz z załadunkiem
			18/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	10-03-2017	wydobycie wraz z załadunkiem
			21/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	07-06-2016	wydobycie wraz z załadunkiem
			aneks nr 1 do zlecenia nr 13	10-07-2017	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia nr 18	13-10-2017	wydobycie wraz z załadunkiem
			aneks nr 2 do zlecenia nr 18	20-03-2018	wydobycie wraz z załadunkiem
			29/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	06-09-2018	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia 29	17-09-2018	kruszenie skały
71	TRANS-ROTONDO	44-141 Gliwice ul. Spacerowa 12	MS/306/09/16/360.HTC	29-09-2016	najem sprzętu budowlanego
			MS/090/04/17/360.HTC	24-04-2017	

72	P.W. "TransLis" Henryk Lis	42-672 Wieszowa ul. Wolności 21	01/Strabag IP/TRANSLIS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	30-09-2016	transport materiału
73	Fabryka Ceramiki Budowlanej "RONENBERGER"	42-605 Tarnowskie Góry ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28	zlecenie 01/SIP/RONENBERGE R/A1WP/11/2015, aneks nr 1 do zlecenia 01, aneks nr 2 do Zlecenia 01, zlecenie 02/SIP/RONENBERGE R/A1WP/13/2016, umowa 01/SIP/RONENBERGE R/A1WP/10/2016	zlecenie 01/SIP/RONENBERG ER/A1WP/11/2015- 06.11.2015, aneks nr 1 do zlecenia 01- 30.11.2015, aneks nr 2 do Zlecenia 01- 15.12.2015, zlecenie 02/SIP/RONENBERG ER/A1WP/13/2016- 17.03.2016, umowa 01/SIP/RONENBERG ER/A1WP/10/2016- 10.10.2016	transport materiału
			02/SIP/RONENBERGE R/A1WP/03/2017	29-03-2017	
			K0AI/AN/15/03/2017	29-03-2017	transport materiału
74	BETA TRANS Beata Kowalczyk	40-696 Katowice ul. Bażanów 16B lok.15	zlecenie 01/SIP/ BETA TRANS/A1WP/08/201 6, umowa 01/SIP/BETA TRANS/A1WP/10/201 6	zlecenie 01/SIP/ BETA TRANS/A1WP/08/ 2016-03.08.2016, umowa 01/SIP/BETA TRANS/A1WP/10/ 2016-11.10.2016	transport materiału
75	PRI ELMAN Sp. z o.o.	49-330 Łosiów ul. Główna 1	01/STRABAG IP/ELMAN/A1 Woźniki- Pyrzowice/10/16/MW A	26-10-2016	wykonanie przyłącza wodociągowego
			02/STRABAG IP/ELMAN/A1 Woźniki- Pyrzowice/10/17/MW A	06-06-2017	wykonanie tymczasowego przyłączenia wodociągowego
76	Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz	41-103 Siemianowice Śląskie ul. Główna 1	LAPA/01/10/2016	26-10-2016	usługa pompowania betonu
			LAPA/01/01/2017	24-01-2017	
77	MONIA Monika Milewska	95-070 Aleksandrów Kłodzki ul. Gen.	K0AI/MG/15/10/2016	25-10-2016	usługa sprzętowa
			K0AI/MG/02/01/2017	24-01-2017	

78	Carrier Rental System Polska Sp. z o.o.	32-540 Trzebinia ul. Łukasiewicza 4	DK/71/08/16/333.K0 AI, DK/72/08/16/333.K0 AI, DK/77/08/16/360.HT CB/1, DK/71/08/16/333.K0 AI/2, DK/72/08/16/333.K0 AI/2, DK/72/08/16/333.K0 AI/3, DK/71/08/16/333.K0 AI/3 DK/77/08/16/360.HT CB/2, DK/77/08/16/360.HT CB/3	08-12-2016	usługa najmu sprzętu
			K/77/08/16/360.HCTB/	17-12-2016	usługa najmu sprzętu
			K/77/08/16/360.HCTB/	09-01-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			K/77/08/16/360.HCTB/	16-01-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			K/77/08/16/360.HCTB/	03-02-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			K/77/08/16/360.HCTB/	13-02-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
79	PHU TEGES Zenon Kaczmarczyk	05-250 Radzymin ul. P.O.W 69	MS/531/12/16/360.HTC	10-01-2017	usługa najmu sprzętu- zamiatarka z odkurzaczem
80	JANIAK Robert Janiak	62-571 Stare Miasto ul. Topolowa 49	MS/001/01/17/3333.K0A	23-01-2017	usługa najmu sprzętu- żuraw samojezdny
			S/001/07/17/3333.K0AI	08-01-2018	usługa najmu sprzętu- żuraw samojezdny
81	Transport Drogowy Krzysztof Lubiński	32-220 Maków Podhalański Os. Pawlicówka 10	P/LUBINSKI/A1WP/02/	09-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
82	Kazimierz Gustab Usługi Transportowe Tarnsport Towarowy	32-444 Głogowczów Głogowczów 510	IP/GUSTAB/A1WP/02/2	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	

			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
83	Usługi Transportowe Sułkowski Bogusław	34-606 Łukowica Świdnik 123	/SUŁKOWSKI/A1WP/02	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	15-01-2018	
84	Firma Transportowa STEANA Stefan Pitala	32-445 Krzyszkowice Krzyszkowice 147	IP/STEANA/A1WP/02/2	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
85	Firma WITEX Witold Pietruszka	32-445 Krzyszkowice Krzyszkowice 71	SIP/WITEX/A1WP/02/2	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
86	ANDREX	08-110 Siedlce ul. Siedlecka 87	MS/040/02/17/360.HTC	06-03-2017	najem sprzętu
			MS/088/04/17/360.HTCB, MS/088/07/14/360.HTCB.1	MS/088/04/17/360.HTCB-04.05.2017, MS/088/07/14/360.HTCB.1-08.05-2017	
			MS/040/02/17/360.HTCB/1	03-07-2017	najem sprzętu
			DK/65/07/16/333.KOAI,DK/65/07/16/333.KOAI/2, DK/87/08/16/333.KOAI/2, MS/282/09/16/333.KOAI, MS/246/10/16/333.KOAI, DK/07/02/17/360.HTCB	DK/65/07/16/333.KOAI-06-07-2016,DK/65/07/16/333.KOAI/2-05-08-2016, DK/87/08/16/333.KOAI-22-08-2016, MS/282/09/16/333.KOAI-08-09-2016, MS/346/10/16/333.KOAI-14-10-2016, DK/07/02/17/360.HTCB-07-01-03-2017	najem sprzętu
			DK/15/03/17/333.KOAI	10-03-2017	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB	08-06-2017	najem sprzętu
			DK/129/08/17/360.HCTB	17-08-2017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HCTB	28-08-2017	najem sprzętu

87	DRIAL Poland Sp. z o.o.	96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2	DK/141/08/17/360.H TCB/1, DK/129/08/17/360.H TCB/1	DK/141/08/17/360.HTCB/1-07.09.2017, DK/129/08/17/360.HTCB/1-11.09.2017	najem sprzętu
			zlecenie 02/STRABAG IP/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/17/SW	27-09-2017	najem wężów zrzutowych
			03/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW	05-10-2017	najem wężów zrzutowych
			DK/246/11/17/360.H TCB	16-11-2017	najem sprzętu
			DK/246/11/17/360.H TCB/1	04-12-20017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.H TCB/2, DK/129/08/17/360.H TCB/2,DK/246/11/17/360.HTCB/2	DK/141/08/17/360.HTCB/2-20.12.2017, DK/129/08/17/360.HTCB/2-20.12.2017,DK/246/11/17/360.HTCB/2-20.12.2017	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB/1	16-01-2018	najem sprzętu
			aneks nr 1 do zlecenia 02	03-04-2018	najem sprzętu
			aneks nr 1 do zlecenia 03	03-04-2018	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB/2	01-06-2018	najem sprzętu
			DK/246/11/17/360.H TCB/3	01-07-2018	najem sprzętu
DRIAL Poland Sp. z o.o.	96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2	04/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/18/SW	29-06-2018	najem sprzętu	
88	Kołek Joanna FHUT TRANS-BOY 2	47-400 Racibórz ul. Sudecka 78	04/TRANS-BOY/A1WP/03	09-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
89	MARG Grzegorz Kaczmarczyk	03-392 Warszawa ul. Łojewska 13/64	SIP/MARG/A1WP/03/2	08-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
90	Irneusz Korbiel F.H.U. KOR-TRANS	32-065 Krzeszowice Paczółtowice 259	04/KOR-TRANS/A1WP/03	28-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	17-07-2017	
			04/TRANSSTĘP/A1WP/03	03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			KOAI/MG/15/04/2018	04-05-2018	transport materiału

91	Wiesław Stępień P.T.H.U. TRANSSTĘP	42-256 Olsztyn ul. Zachodnia 16	K0AI/MG/15/04/2018	18-05-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/TRANSSTĘP/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/18/Mfr	28-05-2018	transport materiału
92	P.H.U. MM Mrozowski Maciej	45-069 Opole, ul. 1 Maja 59/5	MS/072/03/17/360.HCT	03-04-2017	najem sprzętu
			MS/072/03/17/360.HTC	04-05-2017	najem sprzętu
93	Paweł Albinowski PPPHU ALBIN	42-120 Miedźno ul. Wyzwolenia 1	SIP/ALBIN/A1WP/04/2	06-04-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-08-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	20-12-2017	-----
			aneks nr 5 do Umowy 01	28-06-2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	16-07-2018	transport materiału
94	Sarens Polska Sp. z o.o.	96-500 Sochaczew ul. Inżynierksa 28	MS/356/10/16/333.K0 AI, MS/465/11/16/360.H TCB, MS/108/04/17/360.H TCB, MS/356/10/16/333.K0 AI	MS/356/10/16/33 3.K0AI-28-10-2016, MS/465/11/16/36 0.HTCB-15-12- 2016, MS/108/04/17/36 0.HTCB-25-04- 2017, MS/356/10/16/33 3.K0AI-08-05-2017	najem sprzętu
			DK/256/11/17/360.H TCB	06-12-2017	najem sprzętu
			DK/256/11/17/360.H TCB/1	14-12-2017	najem sprzętu
			DK/71/03/18/360.HE AI	21-03-2018	najem sprzętu
			DK/106/05/18/360.H TCB	14-05-2018	najem sprzętu
			DK/106/05/18/360.H TCB/1	18-06-2018	najem sprzętu
			95	Janina Faron Przedsiębiorstwo Transportowe FAR- TRANS	34-623 Jodłownik Janowice 196
aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017				
01/SIP/FAR- TRANS/A1 Tuszyn- Pyrzowice, odc. I/2017.360.HDAK	30-06-2017	transport materiału			
aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/FAR- TRANS/A1 Tuszyn- Pyrzowice, odc. I/2017	18-07-2017	transport materiału			
K0AI/MG/06/07/2017	14-07-2017	transport materiału			
aneks nr 2 do Umowy 01	28-08-2017	transport materiału			
aneks nr 2 do Umowy 01/SIP/FAR- TRANS/A1WP/05/201 7	02-10-2017	transport materiału			
anes nr 3 do Umowy 01	30-10-2017	transport materiału			

			aneks nr 3 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1WP/05/2017	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1WP/05/2017	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	18.06.2018	transport materiału
96	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Dąbrowa" Wiktor Danielewski	62-070 Dopiewo ul. Wiejska 57	/DĄBROOWA/A1WP/05	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	31-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	28-09-2017	
97	Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.	44-178 Przystawice ul. Makoszowska 48	/SIP/EKD/A1WP/05/20	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	10-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	19-07-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	15-09-2017	
98	Wiatr Eugeniusz Usługi Transportowo-Sprzętowe	45-720 Opole ul. Szymona Koszyka 25c/4	SIP/WIATR/A1WP/05/2	17-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	11-10-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	20-12-2017	
99	GK Trans Kamil Gritta	42-672 Zbrosławice ul. Bytomska 19	P/GKTRANS/A1WP/06/	05-06-2017	transport materiału
100	Andrzej Zapała Usługi Transportowo-Sprzętowe	34-735 Niedźwiedź, Konina 346	01/SIP/ZAPAŁA ANDRZEJ/A1WP/06/2017	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	Transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
101	Bogdan Sewiło Usługi Transportowo-Sprzętowe	34-735 Niedźwiedź, Konina 346	SIP/SEWIŁO/A1WP/06/2	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
102	Usługi Transportowe Piotr Zapała	34-735 Niedźwiedź, Konina 346	ZAPAŁA PIOTR/A1WP/0	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
			01/SIP/Zapotocki; Kocik/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	28-06-2017	transport materiału

103	Usługi Transportowe S.C. J. Zapotocki, J.Kocik	37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego 2/3	aneks nr 1 do Umowy	18-07-2017	transport materiału
			P/Zapotocki/A1WP/07/	28-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	27-10-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
104	"STS TRANS"Ns.c. Jarosław Stępień, Urszula Szyszka	26-680 Wierzbica ul. Leśna 60	01/SIP/STSTRANNS/A 1WP/06/2017	26-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	02-10-2017	
105	FHU KOCH-TRANS Kochański Radosław	44-325 Mszana ul. Spacerowa 15	01/SIP/KOCHTRANS/A 1WP/07/2017	03-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
106	M&A Mariusz Zawada	43-450 Ustroń ul. Katowicka 229	01/SIP/M&A/A1WP/0 7/2017	04-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	04-10-2017	
107	PHU TRANSKOM Robert Białdyga	47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1	01/STRABAG IP/TRANSKOM/A1 Woźniki- Pyrzowice/07/2017/K. S.	10-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-02-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	15-05-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	26-06-2018	transport materiału
108	TEZET Tomasz Zadrożny	05-074 Hipolitów ul. Bukowa 4a	LAPA/04/07/2017	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	31-07-2017	
109	Dobosz Bogusław Usługi Transportowe	34-373 Zwardoń Laliki 40	01/SIP/Dobosz/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	28-08-2017	transport materiału
110	PHU Artur Pyrek	42-512 Psary Malinowice ul. Słoneczna 2	01/SIP/Pyrek/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-10-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	04-04-2018	
			aneks nr 3 do Umowy 01	14-06-2018	transport materiału
111	Usługi Transportowe Wojciech Caputa	34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza 77	01/SIP/Caputa/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	01-09-2017	transport materiału

112	Czesław Kłyta P.U.T. oraz Handel Opałem i Materiałami Budowlanymi	42-287 Lubsza ul. Szkolna 13	PH.194.2017.B.1./KLYT A/WMB Woźniki-A1, odcinek I, 01/SIP/Kłyta/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	PH.194.2017.B.1./KLYTA/WMB Woźniki-A1, odcinek I-30.08.2017, 01/SIP/Kłyta/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK-01.09.2017	transport materiału
113	PRI PRYM Sp. z o.o.	64-186 Zielona Góra ul. Zamenhofska 60	01/STRABAG IP/PRYM/A1 Woźniki-Pyrzowice /08/17/MWA	22-08-2017	usługa naprawy uszkodzonej kanalizacji
114	EURO-TRANS Sp. z o.o.	34-106 Mucharz Mucharz 193	/EURO-TRANS/A1WP/1	23-10-2017	transport materiału
115	Robert Porębski Firma Transportowa	34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 393	aneks nr 1 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			P/PORĘBSKI/A1WP/10,	23-10-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	21-12-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	03-04-2018	
116	HERKULES S.A.	40-382 Katowice ul. Roździeńska 41	01/Strabag IP/PORĘBSKI/A1 odc, I/KAR/04/2018	16-04-2018	
			DK/198/10/17/360.HTC	02-11-2017	najem sprzętu
			DK/225/11/17/.333.KOA	09-11-2017	najem sprzętu
			DK/31/01/18/333.KO AI, DK/33/01/18/333.KO AI	12-02-2018	najem sprzętu
			DK/198/10/17/360.HTCB/1	10-04-2018	najem sprzętu
DK/165/07/18/360.HTCB	31-07-2018	najem sprzętu			
117	BITUNOVA Sp. z o.o.	01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 237	01/SIP/STRABAG IP/BITUNOVA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/12/2017/PC	11-12-2017	usługa zabezpieczenia warszwy kruszywa
118	Aspekt Laboratorium Sp. z o.o., CADMOST sp. z o.o.	43-600 Jaworzno ul. Fryderyka Chipna 96	47/KOAI/U/2017	20-12-2017	usługa wykonania próbnego obciążenia obiektów mostowych
119	HYDROZ Sp. z o.o.	34-123 Chocznia ul. Góralska 329 A	01/STRABAG IP/HYDROZ/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/17/MKU	15-12-2017	wykonanie oczyszczania rowu R-E
120	Instytut Spawalnictwa, Polskie Spawalnictwo Centrum Doskonałości	44-100 Gliwice ul. Błogosławianego Czesława 16-18	KOAI/ASZ/02/02/2016 , KOAI/ASZ/15/09/2017 ,KOAI/ASZ/02/01/2018	KOAI/ASZ/02/02/2016-02.02.2016, KOAI/ASZ/15/09/2017-26.09.2017,KOAI/ASZ/02/01/2018-08.01.2018	badanie stali zbrojeniowej
121	KRYSPOL Sp. z o.o.	08-103 Nowe Iganie ul. Siedlecka 87	DK/186/10/17/333.KO AI, DK/09/01/18/333.KO AI	DK/186/10/17/333.KOAI- 23.10.2017, DK/09/01/18/333.KOAI-10.01.2018	najem sprzętu
			DK/09/01/18/333.KO AI/1	DK/09/01/018/333.KOAI/1	najem sprzętu

122	JANBUD	47-330 Zdzieszowice Rozwadza	DK/15/01/18/360.HTCB	12-02-2018	najem sprzętu
123	Firma Transportowa DAR-BET Dariusz Małota	42-470 Siewierz ul. Stefana Żeromskiego 6	/SIP/DAR-BET/A1WP/20	12-02-2018	transport materiału
			aneksnr 1 do umowy 01	12-03-2018	
			01/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/SW, 02/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/SW	01/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/ SW-12.06.2018, 02/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/ SW-14.06.2018	transport materiału
			03/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/SW, 04/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/SW	03/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/ SW- 11.07.2018,04/STR ABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/06/08/ SW-12.07.2018	transport sprzętu
			02/SIP/DAR- BET/A1WP/07/2018	12-07-2018	transport materiału
			05/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/07/08/SW	16-07-2018	transport sprzętu
			06/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/07/18/SW	25-07-2018	transport sprzętu
			03/SIP/DAR- BET/A1WP/08/2018	10-09-2018	transport sprzętu
			07/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki- Pyrzowice/09/18/SW	13-09-2018	transport sprzętu
			04/SIP/DAR- BET/A1WP/08/2018	12-09-2018	transport sprzętu
124	SANTOM II	98-355 działoszyn Bobrowniki 16	KOAI/BK/04/02/2018, 01/SIP/SANTOM II/A1WP/02/2018	13-02-2018	transport materiału
125	GAW-TRANS Janusz Gawliński	42-350 Koziegłowy ul. Centralna 55	/GAW-TRANS/A1WP/02	16-02-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	16-05-2018	transport materiału
			/GAW-TRANS/A1WP/02	16-05-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/GAWTRANS/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/18/SW	22-05-2018	transport materiału

			aneks nr 2 do umowy 01	06-06-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	27-06-2018	transport materiału
126	Gębala Sp. Jawna	43-374 Buczkwice ul. Wiślańska 602	IP/GĘBALA/A1WP/03/2	05-03-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	08-05-2018	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	18-09-2018	transport materiału
127	PID Drog-Mol Wiesław Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 15.04.2016, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 21.04.2016, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A, 30.06.2016, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A, 24.11.2016, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A, umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2017	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 15.04.2016, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 21.04.2016, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A, 30.06.2016, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A, 24.11.2016, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A, umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2017	7-05.03.2018
			umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2017	05.03.2018	wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu
128	PID Drog-Mol Wiesław Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	06/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2018/B.A	17-08-2018	wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu

129	GTL S.A.	42-625 Ożarpwice ul. Wolności 90	01/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki- Pyrzowice/09/15/MK, 02/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki- Pyrzowice/16/MK, aneks nr 1 do zlecenia 02, aneks nr 2 do zlecenia 02, 03/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki- Pyrzowice/2018	01/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki- Pyrzowice/09/15/ MK-10.09.2015, 02/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki- Pyrzowice/16/MK- 19.02.2016, aneks nr 1 do zlecenia 02- 13.06.2016, aneks nr 2 do zlecenia 02- 30.12.2016, 03/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki- Pyrzowice/2018- 19.03.2018	usługa w zakresie szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
130	P.U.H. AMK Aneta Kocot	42-460 Mierzęcice ul. Wolności 202	01/Strabag IP/AMK/A1 odc. I/KAR/04/2018	05-04-2018	usługi transportowe
131	DALMIN S.C.	98-300 Wieluń Masłowice 48 a	01/STRABAG IP/DALMIN/A1 odc. I/KAR/04/2018	12-04-2018	usługi transportowe
			01/SIP/DALMIN/A1WP P/07/2018	23-07-2018	usługi transportowe
132	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	27-532 Wojciechowice ul. Stodoły Wieś 54	01/STRABAG IP/SKR/A1 odc. I/KAR/04/2018	18-04-2018	usługi transportowe
133	FHU BRADOX	98-200 Sieradz ul. Tulipanowa 8	DK/84/03/18/360.108 2/01/A1 odc. I, DK/84/03/18/360.108 2/02/A1 odc. I	DK/84/03/18/360. 1082/01/A1 odc. I- 03.04.2018, DK/84/03/18/360. 1082/02/A1 odc. I- 16.04.2018	najem sprzętu
134	PHU Usługi Sprzętowo- Transportowe Dorota Krzak	98-360 Lutów Huta 49	01/Strabag IP/KRZAK/A1 odc. I/KAR/05/2018	07--05-20188	usługi transportowe
			01/SIP/KRZAK/A1WP/ 07/2018	23-07-2018	usługi transportowe

135	RAMIRENT S.A.	71-066 Szczecin ul. Świerczewska 3	DK/38/04/16/360.HTCB, DK/66/07/16/360.HTCB, DK/76/07/16/333.KOAI, DK/83/07/16/333.KOAI/DK/89/08/16/333.KOAI, DK/10/02/17/333.KOAI, DK/21/03/17/333.KOAI,DK/21/03/17/333.KOAI.2, DK/25/03/17/333.KOAI, DK/27/04/17/333.KOAI, DK/27/04/17/333.KOAI.2, DK/98/07/17/333.KOAI, DK/156/09/17/333.KOAI, DK/221/11/17/360.HTCB, DK/10/01/18/333.KOAI, DK/50/02/18/333.KOAI, DK/105/05/18/360.HTCB, DK/108/05/18/360.HTCB, DK/111/05/18/360.HTCB	DK/38/04/16/360.HTCB-21.04.2016, DK/66/07/16/360.HTCB-13.07.2016, DK/76/07/16/333.KOAI-08.08.2016, DK/83/07/16/333.KOAI-17.08.2016 DK/89/08/16/333.KOAI-23.08.2016, DK/10/02/17/333.KOAI-27.02.2017, DK/21/03/17/333.KOAI-24.03.2017,DK/21/03/17/333.KOAI.2-01.06.2017, DK/25/03/17/333.KOAI-31.03.2017, DK/27/04/17/333.KOAI-31.03.2017, DK/27/04/17/333.KOAI.2-01.06.2017, DK/98/07/17/333.KOAI-11.07.2017, DK/156/09/17/333.KOAI-05.09.2017, DK/221/11/17/360.HTCB-08.11.2017, DK/10/01/18/333.KOAI-10.01.2018, DK/50/02/18/333.KOAI-09.02.2018, 19-05-2018	najem sprzętu
			K/126/05/18/360/HTCB	22-05-2018	najem sprzętu
			DK/127/05/18/360.HTCB, DK/128/05/18/360.HTCB	28-05-218	najem sprzętu
			DK/105/05/18/360.HTCB/1, DK/127/05/18/360.HTCB/1	16-06-2018	najem sprzętu
			DK/127/05/18/360/HTCB/2	23-06-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB	03-07-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB/1	16-07-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB/2	30-07-2018	najem sprzętu
			DK/172/08/18/360.HTCB	24-08-2018	najem sprzętu
			01/Strabag IP/Ramirent/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	03-09-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/10/360.HTCB/3	05-09-2018	najem sprzętu

136	PPHU DAMROT	42-300 Myszków ul. Karsickiego 116	01/Strabag IP/DAMROT/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/08/SW, 01/SIP/DAMROT/A1W P/05/2018	01/Strabag IP/DAMROT/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/08/ SW-18.05.2018, 01/SIP/DAMROT/ A1WP/05/2018- 25.05.2018	usługi transportowe
			02/SIP/DARMOT/A1W P/05/2018	05--06-2018	usługi transportowe
			01/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. I/KAT/06/2018	07-06-2018	usługi transportowe
137	Usługi Transportowe Daniel Trzaska	32-641 Preciszów ul. Andrychowska 181	01/STRABAG IP/TRZASKA/A1 odc. I/KAR/05/2018	26-05-2018	usługi transportowe
138	PPHU PIOTRUŚ Longina Kierat	42-142 Ługi-Radły ul. Kościelna 56	01/STRABAG IP/PIOTRUŚ/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
139	Usługi Transportowe Mariusz Siekacz	28-300 Jędrzejów ul. Skroniów 144 a	01/STRABAG IP/SIEKACZ/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
140	Firma Transportowo- Usługowa MARMAG	34-800 Limanowa ul. Polna 45	01/STRABAG IP/KUNA/A1 odc. I/KAR/05/2018	28-05-2018	usługi transportowe
141	Firma Handlowo- Usługowa STACH Stanisław Wawrowicz	98-331 Nowa Brzeźnica ul. Szkolna 7	01/STRABAG IP/STACH/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
142	KOPEX Firma Transportowo Częstochowa	32-091 Michałowice ul. J. Długosza 45	OK/125/05/18/360.HTC	29-05-2018	najem sprzętu
			K/125/05/18/360.HTCB	01-09-2018	najem sprzętu
143	Zakład Gospodarki Komunalnej	42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3	01/Strabag IP/ZGKZAWIERCIE/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/18/SW	28-05-2018	usługa zagosporowania odpadu
			aneks nr 1 do zlecenia 01	06-06-2018	usługa zagosporowania odpadu
144	Usługi Transportowe Józef Binkowski	34-100 Wadowice ul. Świerkowa 11	zlecenie 01/SIP/BINKOWSKI/A 1WP/06/2016, umowa 01/SIP/BINKOWSKI/A 1WP/06/2018	zlecenie 01/SIP/BINKOWSK I/A1WP/06/2016- 13.06.2016, umowa 01/SIP/BINKOWSK I/A1WP/06/2018 8.06.2018	usługi transportowe
145	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOMEX Ryszard Kubak	42-221 Częstochowa ul. Iłkara 75	OK/136/06/18/333.K0A	25-06-2018	najem sprzętu
			K/136/06/18/333.K0AI	03-09-2018	najem sprzętu
Zestawienie dalszych Usługodawców „Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1	BCH DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dla	49-120 Dabrowa ul.	umowa najmu	01-08-2016	najem maszyn budowlanych

1.	Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	Jana Korczaka 3	umowa najmu	24-07-2017	najem maszyn budowlanych
2.	ULMA CONSTRUCCION Polska S.A. (dla Podwykonawcy INFRAST Sp. z o.o.)	05-840 Brwinów Koszajec 50	003/JA/2017	20-03-2017	najem systemu deskowań i rusztowań
3.	RB INSTAL Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy ECOL UNICON Sp. z o.o.)	43-200 Poreba ul. Barbórki 11b	4/DSE/2017	08-03-2017	usługa montazu zbiorników retencyjnych
4.	KTK Konstrukcje Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.)	37-200 Przeworsk ul. Łąkowa 5	7/2018	20.07.2018	usługa wykonania konstrukcji stalowej silosu
5.	Pacztex Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	55-095 Łazina ul. Topolowa 12	umowa najmu	23-08-2018	najem koparki
6	JANBUD Krzysztof Hupka (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	47-330 Zdzeszowice ul. Szkolna 47	umowa najmu	16-08-2018	najem koparki
7	BUDINŻ Sp. z o.o.(dla Podwykonawcy LINTER)	63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Konarska 8	zlecenie	30-08-2018	wykonanie komory z grodzic stalowych

Zestawienie Dostawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”

LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1.	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszola		zlecenie 01/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odcinek I, zlecenie 02/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odcinek I	zlecenie 1 - 09.09.2015, zlecenie 2- 15.10.2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 1 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 1 do Umowy o podwykonastwo	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 2 do02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 2 -01-12-2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 3 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 3 -03-12-2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			zlecenie 03/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	07-12-2015	łupek czerwony 0/63 lco

		04/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	27-01-2016	sprzedaż używanych płyt drogowych oraz transport
		aneks nr 1 do zlecenia 04	01-02-2016	sprzedaż używanych płyt drogowych oraz transport
		zlecenie : K0AI/AN/06/02/2016; K0AI/BoK/10/02/2016 6	zlecenie: K0AI/AN/06/02/2016: 08-02-2016, zlecenie: K0AI/BoK/10/02/2016: 10-02-2016	piasek karboński
		K0AI/BoK/12/02/2016 6	18-02-2016	piasek karboński
		K0AIBoK/06/03/2016	10-03-2016	piaskowiec karboński
		aneks nr 4 do zlecenia 02	15-03-2016	piaskowiec karboński
		K0AI/AN/11/03/2016	17-03-2016	łupek przepalony czerwony
		K0AI/AN/19/03/2016	31-03-2016	łupek przepalony czerwony, piasek karboński
		aneks nr 5 do zleceniaa02/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	26-04-2016	piaskowiec karboński
		05/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-06-2016	piaskowiec karboński
		06/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	29-06-2016	wysiewka kamienna gliniasta
		07/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	05-07-2016	piaskowiec karboński
		08/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	18-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
		09/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 10/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	zlecenie 09- 25.07.2016, zlecenie 10- 25-07- 2016	wysiewka kamienna gliniasta
		11/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	01-08-2016	wysiewka kamienna gliniasta
		12/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-08-2016	piaskowiec karboński

**TRANSBUD WULKAN
Zdzisław Wszola**

**42-512 Preczów
ul. Sosnowa 7**

			14/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	19-09-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			15/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 16/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016,	15/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016- 07-11- 2016, 16/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016-07-11- 2016	wysiewka kamienna gliniasta
			01/SIP/TRANSBUD- WULKAN/A-I odc. I/11/2016	28-11-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/TRANSBUD- WULKAN/A-I odc. I/11/2016	01-03-2017	-----
			19/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	16-03-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			20/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	17-05-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			22/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	25-08-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			23/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	18-09-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			24/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	02-10-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			25/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	27-10-2017	dostawa kruszywa łamanego
			26/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	05-12-2017	dostawa kruszywa łamanego
			27/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	19-03-2018	dostawa kruszywa łamanego
			28/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	06-09-2018	dostawa kruszywa łamanego
	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszola	42-512 Preczów ul. Sosnowa 7			

2.	Górnice Zakłady Dolomitowe S.A.	42-470 Siewierz ul. Bacholińska 11	zlecenie 01/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	14.10.2015	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do zlecenia 01/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	03-11-2015	dostawa kruszywa
			zlecenie 02/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	04-05-2016	dostawa mieszanki
			zlecenie 03/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	14-06-2016	dostawa mieszanki
			zlecenie 04/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	22-08-2016	dostawa kruszywa łamanego
			01/SIP/GZD/A1, odc. I/2016	20-12-2016	dostawa kruszyna frakcji 0/31,5
			K0AI/BK/01/09/2017	04-09-2017	dostawa kruszywa grubego
			K0AI/MG/01/11/2017	06-11-2017	dostawa kruszywa grubego
			K0AI/BK/10/02/2018	20-02-2018	dostawa kruszywa grubego
3.	Quality Oil Sp z o.o.	30-392 Kraków ul. Dr Jana Piltza 43/35	01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	20-10-2015	dostawa paliwa
			aneks nr 1	17-11-2015	
			aneks nr 2	03-12-2015	
			6/K0AI/U/2015	25-01-2016	dostawa paliwa
			01/STRABAG IP/QUALITY OIL/A1, Odc. H+I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	15-07-2016	dostawa paliwa
			01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	30-08-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 3 do Umowy 01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	26-09-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do Umowy 01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	26-09-2016	dostawa paliwa
			anes nr 1 do umowy 6/K0AI/U/20155	16-01-2017	dostawa paliwa

			porozumienie rozwiązujące Umowę nr 01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016 oraz 01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	17-02-2017	dostawa paliwa
			porozumienie rozwiązujące Umowę nr 6/KOAI/U/2015	20-02-2017	dostawa paliwa
4.	Petrodom Venna Sp z o.o. Sp.k	05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10	01/Strabag IP/PETRODOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	zlecenie nr 1-14-09-2015, zlecenie nr 2-15-10-2015, zlecenie nr 3-19-10-2015	dostaw paliwa
5.	ELIKOPOL BK SP ZO.O.	43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 171	zlecenie nr: 01/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015, nr: 02/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2015, nr: 03/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2015	zlecenie nr 1:24-09-2015, zlecenie nr 2:22-10-2015, zlecenie nr 3:22-10-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 04/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015	19-11-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 05/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015	08-12-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 06/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	28-01-2016	geosiatka
			zlecenie nr 07/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	08-02-2016	tkanina separacyjna
			zlecenie nr 08/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	31-03-2017	
			zlecenie nr 09/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-05-2017	półmaterac geosyntetyczny

			zlecenie nr 10/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	02-06-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 11/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-08-2017	mata betonitowa
			zlecenie nr 12/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-08-2017	tkanina separacyjna
			zlecenie nr 13/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-09-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 14/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	16-02-2018	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 15/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	28-05-2018	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 16/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	18.06.2018	półmaterac geosyntetyczny
	ELIKOPOL BK SP ZO.O.	43-316 Bielsko- Biała Al. Armii Krajowej 171	zlecenie nr 17/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	21-08-2018	dostawa geowłokny
6.	FHU Dater Teresa Serwecińska	42-460 Mierzęcie ul. Leśna 31	zlecenie nr 01/Strabag IP/DATERA/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2015	30-10-2015	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 1 do zlecenie 01	23-11-2015	zmiana stawki transportowej
			aneks nr 2 do zlecenia 01	03-12-2015	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 3 do zlecenia 01	09-12-2015	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/MG/12/10/2017	10-10-2017	dostawa pisku budowlanego
7.	Harsco Metals Polska Sp z o.o.	42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 82	01/Strabag IP/HARSCO/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc.I/2015	12-11-2015	dostawa zużła pohutniczego
			01/Strabag IP/HARSCO/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc.I/2015	12-11-2015	dostawa zużła pohutniczego
			5/K0AI/U/2015	03-12-2015	prefabrykaty betonowe

8.	Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A.	25-116 Kielce ul. Ściegiennego 270	17/K0AU/UU/2016	14-07-2016	belki prefabrykowane typu T
			aneks nr 1 do Umowy 17	08-03-2016	belki prefabrykowane typu T
9.	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A.	25-852 Kielce ul. Chorzowska 22	4/K0AI/U/2015	03-12-2015	prefabrykaty betonowe
			16/K0AI/U/2016	14-07-2016	belki prefabrykowane typu T
10.	ZODIAK Sp z o.o	41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 34	zlecenie 01/Strabag IP/ZODIAK/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2015, zlecenie nr 02/Strabag IP/ZODIAK/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2015, aneks 01 do zlecenia 02	zlecenie 1 i 2 -03- 12-2015, aneks-08- 12-2015	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 2 do zlecenia 02	29-01-2016	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 3 i 4 do zlecenia 02	aneks nr 3: 04-02- 2016; aneks 4: 09- 02-2016	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 5 do zlecenia 02	10-02-2016	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 6 do zlecenia 02	14-03-2016	łupek czerwony 63/150
			zlecenie K0AI/BoK/12/05/201 6	30-05-2016	łupek czerwony 63/150
			K0AI/AN/09/07/2016	19-07-2016	łupek czerwony 63/150
			K0AI/AN/08/08/2016	09-08-2016	łupek czerwony 01-120 mm
	ZODIAK Sp z o.o		K0AI/BoK/18/08/201 6	05-09-2016	łupek czerwony 01-120 mm
11.	PIACH BUD Sp z o.o. SK	42-610 Miasteczko Śląskie ul. Dworcowa 140	zlecenie 01/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015, 02/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	zlecenie 01-06-11- 2015, zlecenie 02- 08-12-2015	piasek ze złoża wraz załadunkiem
			zlecenie 03/Strabag Ip/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	04-05-2016	piasek ze złoża wraz załadunkiem
			K0AI/AN/02/07/2016	05-07-2016	dostawa piasku
			K0AI/BoK/07/09/201 6	13-09-2016	dostawa piasku
			K0AI/AN/02/12/2016	09-12-2016	dostawa piasku
			K0AI/AN/01/03/2017	02-03-2017	dostawa piasku
			K0AI/AN/09/03/2017	22-03-2017	dostawa piasku
			K0AI/AN/02/04/2017	10-04-2017	dostawa piasku

	PIACH BUD Sp z o.o. SK		KOAI/AN/07/04/2017	26-04-2017	dostawa piasku
			KOAI/AN/07/05/2017	18-05-2017	dostawa piasku
			KOAI/AN/11/05/2017	23-05-2017	dostawa piasku
			zlecenie 04/Strabag Ip/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018	07-05-2018	dostawa piasku
			aneks nr 1 do zlecenia 04	31-08-2018	dostawa piasku
12.	Górażdże Beton Sp. z o.o.	47-316 Górażdże ul. Cementowa 1, Chorula	zlecenie nr: KOAI/BK/17/11/2015, KOAI/BK/09/12/2015	30-11-2015, 18-12- 2015	dostawa mieszanki betonowej
			KOAI/MZ/10/04/2015	14-04-2016	dostawa mieszanki betonowej
			KOAI/PL/05/05/2016	19-05-2016	dostawa mieszanki betonowej
			KOAI/BK/05/06/2016	06-06-2016	dostawa mieszanki betonowej
			KOAI/BK/04/2016	11-07-2016	dostawa mieszanki betonowej
13.	Euro-Ted Sp. z o.o.	42-200 Częstochowa ul. Marszałka Rydza Śmigłego 20/24	8/KOAI/U/2015	22-12-2015	dostawa stali zbrojeniowej
			20/KOAI/U/2016	05-05-2016	dostawa koszy do pali
			aneks nr 1 do Umowy 8/KOAI/U/2016	22-12-2016	dostawa stali zbrojeniowej
14.	Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz	41-103 Siemianowice Śląskie ul. Towarowa 9	KOAI/MZ/01/01/2016	11-01-2016	dostawa mieszanki betonowej
			KOAI/MZ/14/02/2016	23-02-2016	dostawa mieszanki betonowej
			KOAI/MZ/08/03/2016	10-03-2016	dostawa mieszanki betonowej
			LAPA/03/07/2016	06-07-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu
			LAPA/01/09/2016	26-09-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu
			LAPA/01/10/2016	26-10-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu
15.	ThyssenKrupp Energostal S.A.	87-100 Toruń ul. Grudziądzkiej 159	umowa nr: 7/KOAI/U/2016; 11/KOAI/U/2016; 12/KOAI/U/2016	wszystkie 29-01- 2016	dostawa stali zbrojeniowej
			14/KOAI/U/2016	07-03-2016	dostawa stali zbrojeniowej
			KOAI/BK/10/11/2016	23-11-2016	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy 7/KOAI/U/2015	23-03-2017	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 2 do Umowy 7/KOAI/U/2015	23-03-2018	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 3 do Umowy 7/KOAI/U/2015	18-06-2018	dostawa stali zbrojeniowej

16.	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.	45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6	01/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	22-02-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 01	18-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 2 do zlecenia 01	29-04-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			zlecenie 02/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 03/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 02-31-05- 2016, zlecenie 03- 02-06-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			zlecenie 04/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	28-06-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			zlecenie 05/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	11-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			zlecenie 06/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	18-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			zlecenie 07/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 08/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 07-25-07- 2016, zlecenie, zlecenie 08-27-07- 2016	wysiewka dolomitowa + dostawa kruszywa
			zlecenie 09/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	01-08-2016	wysiewka dolomitowa
			aneks nr 1 do zlecenia 09	22-08-2016	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 10/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	19-09-2016	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 11/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	23-11-2016	wysiewka dolomitowa
zlecenie 12/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	28-03-2017	kruszywo łamane dolomitowe			

**PPUH "DOLOMIT"
KOPALNIA
ZĄBKOWICE S.A.**

zlecenie 13/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017, zlecenie 14/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	zlecenie 13/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-17-05- 2017, zlecenie 14/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-19-05- 2017	kruszywo łamane dolomitowe
zlecenie 15/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	07-06-2017	wysiewka dolomitowa
zlecenie 16/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	10-07-2017	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 17/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-08-2017	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 18/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-09-2018	kruszywa łamane dolomitowe
aneks nr 1 do zlecenia 18	30-10-2017	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 19/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-02-2018	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 20/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	06-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 21/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	12-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 22/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	19-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 23/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	28-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 24/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	09-04-2018	kruszywa łamane dolomitowe

	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.	45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6	zlecenie 25/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 26/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	zlecenie 25/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018- 25.07.2018, 26/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018- 18.04.2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 27/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	29-05-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 28/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	04-06-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 29/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-06-2018	
	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.	45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6	zlecenie 30/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	18-07-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 31/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-07-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 32/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	24-08-2018	kruszywa łamane dolomitowe
17.	DREWSTAR Sp. z o.o.	42-690 Tworóg ul. Składowa 6	zlecenie nr K0AI/BK/05/12/2015; K0AI/MC/04/02/2016; umowa 9/K0AI/U/2015	zlecenie nr K0AI/BK/05/12/2 015- 02.12.2015; K0AI/MC/04/02/2 016 -03-02-2016; umowa 9/K0AI/U/2015- 25-02-2016 r.	dostawa wyrbów drewnianych
			aneks nr 1 do zlecenia 9	12-03-2018	
			zlecenie 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016; 02/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016;	zlecenie 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 08-02- 2016; 02/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016- 02-03- 2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 02	17-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego

18.	PHU TRANSKOM Robert Białydyga	47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1	aneks nr 1 do zlecenia 01	04-04-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			03/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016;	05-07-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2016	23-09-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			04/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-07-2017	dostawa kruszywa dolomitowego
			01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2017	03-08-2017	dostawa kruszywa
			05/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	15-03-2018	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do zlecenia 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	20-08-2018	dostawa kruszywa
			02/SIP/TRANSKOM/A1 . odcinek I/08/2018	21-08-2018	dostawa kruszywa
19.	CABALLUS Mieczysław Łata	41-818 Zabrze ul. Heweliusza 9	zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 W- P/03/16/S.W zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 W- P/03/16/S.W	zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 - 23-02- 2016; zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W- 14-03-2016; zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016- 17/03/2016; zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W- 17/03/2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
			03/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	12-04-2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
			04/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	05-05-2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych

20.	FHU MESSA Manuela Bogusławska	42-460 Mierzęcice ul. 21 Stycznia 177	zlecenie 01/Strabag IP/MESSA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016; umowa 01/SIP/MESSA/A1, odcinek I, Woźniki - Pyrzowice/2016	zlecenie 01/Strabag IP/MESSA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016 - 12/01/2016; umowa 01/SIP/MESSA/A1, odcinek I, Woźniki - Pyrzowice/2016-24-03-2016	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 1 do do Umowy 01	22-09-2016	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 2 do Umowy 01	19-06-2017	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 3 do Umowy 01	23-11-2017	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/BK/01/12/2017	05-12-2017	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/MG/05/02/2018	13-02-2018	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 4 do Umowy 01	14-02-2018	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 45 do Umowy 01	12-06-2018	dostawa łupka czerwonego
21.	PLASTIMEX Sp. z o.o.	42-287 Psary ul. Powstańców 37	zlecenie 01/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015, 02/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2015, 03/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015,04/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 05/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 06/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 07/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01- 22-09-2015, zlecenie 02- 06-10-2015, zlecenie 03-18-11-2015, zlecenie 04-4 27-01-2016; zlecenie 05- 17-02-2016; zlecenie 06- 09-03-2016; zlecenie 07- 06-04-2016	dostawa rur PP
			08/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	27-04-2016	dostawa rur PP
			09/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	16-05-2016	dostawa rur PP
			10/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	12-07-2016	dostawa rur PP
			11/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	03-08-2016	dostawa rur PP

			12/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	28-11-2016	dostawa rur korugowanych pp fi 600
			13/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	07-03-2017	dostawa rur PP PLASTICOR SN 8 bez kielicha i uszczelki DN 500/6 m
			14/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-03-2017	dostawa rur fi 200
			15/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	13-08-2018	dostawa rur PP
22.	KBAK Sp. z o.o.	42-700 Lubliniec ul. Zwycięstwa 2	umowa sprzedaży Dobra Droga	31-03-2016	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do Umowy	25-09-2017	
23.	BUCHCIK ALICJA EKO- AGB PHU	44-230 Czerwionka- Leszczyny ul. Szyb Zachodni 8	zlecenie K0AI/ŁL/01/11/2015, zlecenie K0AI/AN/02/12/2015, zlecenie K0AI/AN/06/01/2016, zlecenie K0AI/AN/05/04/2016	zlecenie K0AI/ŁL/01/11/2015-16.11.2016, zlecenie K0AI/AN/02/12/2015-04.12.2016, zlecenie K0AI/AN/06/01/2016-12.01.2016, zlecenie K0AI/AN/05/04/2016-12.04.2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/17/04/2016	20-04-2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/12/07/2016	25-07-2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/07/08/2016	11-08-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/BoK/04/09/2016	09-09-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/BoK/08/10/2016	13-10-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/MG/05/12	09-01-2017	dostawa łupka przepalonego
			24.	ULMA Construccioon Polska S.A.	05-840 Brwinów Koszajec 50

			K0AI/BoK/11/08/2016	16-08-2016	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/06/09/2016	15-09-2016	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/11/03/2017	27-03-2017	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/14/06/2017	26-06-2017	dostawa sklejki topolowej
			51/K0AI/U/2017	13-11-2017	dostawa sklejka trójwarstwowa
25.	Cementownia Warta S.A.	98-355 Działoszyn, Trębaczew ul. Przemysłowa 17	01/SIP/WARTA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	30-05-2016	dostawa cementu
			LAPA/01/07/2016	05-07-2016	dostawa cementu
			aneks nr 1 do Umowy 01	19-07-2016	-----
			LAPA/01/08/2016	03-08-2016	dostawa cementu
			01/STRABAG IP/Cementowania Warta/A1 Odc. I/07/2016	03-10-2016	dostawa cementu
			aneks nr 2 do Umowy 01	16-08-2017	dostawa cementu
			aneks nr 3 do Umowy 01	31-01-2018	dostawa cementu
26.	SEMICO Sp. z o.o.	91-433 Łódź ul. Franciszkańska 17/25	01/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 02/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	zlecenie 01-20-05-2016, zlecenie 02-14-06-2016	dostawa płyt drogowych
			03/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	27-03-2017	
27	Lereko Dawid Lerche	46-312 Bodzanowice ul. Częstochowska 1	LAPA/01/06/2016	27-06-2016	dostawa bloków oporowych
28	Kompania Górnicza Sp. z o.o.	25-619 Kielce ul. Tytusa Chałubińskiego 42	01/STRABAG IP/KG/A1 odc.I/06/2016	30-06-2016	dostawa materiałów kamiennych
29	Villas Polska Sp. z o.o.	90-060 Łódź ul. Nawrot 4/1	26/K0AU/U/2016	01-07-2016	dostwa papy
			K0AI/BoK/25/04/2016	29-04-2016	dostawa papy
			K0AI/AN/08/03/2017	20-03-2017	dostawa papy
			K0AI/AN/02/05/2017	09-05-2017	dostawa papy
30	ŻWIR-PROM Sp. J.G.Pyka i wspólnicy	42-793 Glinica ul. Asfaltowa 22	LAPA/02/07/2016	04-07-2016	dostawa kruszywa
31	MOSTY ŁÓDŹ S.A.	94-122 Łódź ul. Bratysławska 52	15/K0AI/U/2016	14-07-2016	dostawa belek prefabrykowanych typu T
			aneks nr 1 do umowy 15	14-03-2018	dostawa belek prefabrykowanych typu T
32	R2 Sp. z o.o.	02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury	23/K0AI/U/2016	25-07-2016	dostawa łożysk garnkowych i elastomerowych

32	DZ Sp. z o.o.	ul. Zwiniaki Wigury 18	aneks nr 1 do Umowy 23	10-04-2017	dostawa łożysk garnkowych i elastomerowych
33	STALOWA DOLINA Sp. z o.o.	42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 19	01/Strabag IP/STALOWA DOLINA/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc.I/2016	08-08-2016	dostawa elementów ekranów akustycznych
34	FLORA BIS Sp. z o.o.	42-160 Krzepice ul. Rolnicza 3	01/Strabag IP/FLORA BIS/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc.I/2016	08-08-2016	dostawa elementów ekranów akustycznych
			01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/2017	19-04-2017	dostawa elementów ekranów akustycznych
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/2017	18-09-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/2017	15-05-2018	
35	"Wigolen" S.A.	42-280 Częstochowa ul. Przejazdowa 2	zlecenie nr: K0AI/LŁ/07/11/2015, K0AI/LŁ/05/02/2016, K0AI/LŁ/04/03/2016, K0AI/LŁ/12/04/2016, K0AI/LŁ/05/07/2016, K0AI/LŁ/05/08/2016	zlecenie nr: K0AI/LŁ/07/11/2015 z 13-11-2015, K0AI/LŁ/05/02/2016 z 03-02-2016, K0AI/LŁ/04/03/2016 z 04-03-2016, K0AI/LŁ/12/04/2016 z 12-04-2016, K0AI/LŁ/05/07/2016 z 18-04-2016, K0AI/LŁ/05/07/2016 z 11-07-2016, K0AI/LŁ/05/08/2016 z 09-08-2016	dostawa geotkнины
			K0ŁL/08/09/2016	13-09-2016	dostawa geotkнины
			K0AI/MG/04/10/2016	10-10-2016	dostawa geotkнины
			K0AI/MG/04/11/2016	08-11-2016	dostawa geotkнины
			K0AI/MG/07/11/2016	17-11-2016	dostawa geotkнины
			K0AI/MG/01/12/2016	05-12-2016	dostawa geotkнины
			K0AI/MG/01/02/2017	02-02-2017	dostawa geotkнины
			K0AI/MG/05/11/2017	20-11-2017	dostawa geotkнины

36	GRAFMET HT Sp. z o.o.	42-523 Dabrowa Górnicza ul. Koksownicza 7	zlecenie 01/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 02/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 - 03.08.2016, 02/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016- 16.08.2016	dostawa wapiennego popiół lotnego
			03/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	12-09-2016	dostawa wapiennego popiół lotnego
37	PERI Polska Sp. zo.o.	05-680 Płochocin ul. Stołeczna 62	zlecenie K0AI/BOK/06/12/201 5, K0AI/BOK/10/08/201 6	zlecenie K0AI/BOK/06/12/ 2015- 08.12.2015, K0AI/BOK/10/08/ 2016-16.08.2016	dostawa sklejki
			K0AI/BoK/13/06/201 7	26-06-2017	dostawa sklejki
			K0AI/MG/07/02/2018	14-02-2018	dostawa sklejki szalunkowej
			K0AI/MG/0/04/2018	10-04-2018	dostawa sklejki szalunkowej
38	HENRYK KLYTA SKUP SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH	42-287 Lubsza ul. Kamienica Częstochowska 1	01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn- Pyrzowice, Odc. I/2016/JL	22-09-2016	piasek płukany
			01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn- Pyrzowice, Odc. I/2017/DL	17-08-2017	piasek płukany
39	IZOHAN Sp. z o.o.	81-963 Gdynia ul. Łużycka 2	zlecenie: K0AI/AN/01/02/2016, K0AI/AN/07/04/2016, K0AI/AN/18/07/2016, K0AI/AN/01/09/2016, K0AI/AN/13/09/2016	zlecenie: K0AI/AN/01/02/201 6-02.02.2016, K0AI/AN/07/04/201 6-13.04.2016, K0AI/AN/18/07/201 6-28.07.2016, K0AI/AN/01/09/201 6-01.09.2016, K0AI/AN/13/09/201 6-19.09.2016	emulsja bitumiczna wodorozcieńczalna
40	JK TECHNOLOGY Sp. z o.o.	41-902 Bytom ul. Brzezińska 54a	01/Strabag IP/JKTECHNOGY/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	07-10-2016	dostawa niesortu dolomitowego
			01/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc.I/2016	10-10-2016	dostawa piasku
			02/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc.I/2016	03-11-2016	dostawa piasku

41	Fabryka Ceramiki Budowlanej "RONENBERGER"	42-605 Tarnowskie Góry ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28	03/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	22-11-2016	dostawa piasku
			04/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	28-11-2016	dostawa piasku
			aneks nr 1 do zlecenia 03	09-12-2016	dostawa piasku
			aneks nr 2 do Zlecenia 03	22-05-2017	dostawa piasku
			05/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	31-08-2018	dostawa piasku
42	PPHiU BOLID Sp. z o.o.	26-600 Radom ul. Kielecka 16/24	zlecenia nr: KOAI/ŁL/09/02/2016, KOAI/ŁL/09/03/2016, KOAI/ŁL/02/04/2016, KOAI/ŁL/20/04/2016, KOAI/ŁL/20/04/2016,KOAI/ŁL/03/06/2016, KOAI/ŁL/06/07/2016, KOAI/ŁL/01/08/2016, KOAI/ŁL/17/08/2016, KOAI/ŁL/12/11/2016	zlecenia nr: KOAI/ŁL/09/02/2016-09-02-2016, KOAI/ŁL/09/03/2016-14-03-2016, KOAI/ŁL/02/04/2016-04-04-2016, KOAI/ŁL/20/04/2016-21-04-2016,KOAI/ŁL/03/06/2016-06-06-2016, KOAI/ŁL/06/07/2016-11-07-2016, KOAI/ŁL/01/08/2016-02-08-2016, KOAI/ŁL/17/08/2016-24-08-2016, KOAI/ŁL/12/11/2016-23-11-2016	dostawa olkitu budowlanego
			KOAI/BoK/06/04/2017	26-04-2017	7605 zł netto
43	ViaCon Polska Sp. z o.o.	64-130 Rydzyna ul. Przemysłowa 6	01/Strabag IP/VIACON/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/10/2016/JL	19-12-2016	dostawa geowłókniny
			KOAI/BCZ/11/03/2017	27-03-2017	dostawa rur HDPE
			KOAI/MG/06/05/2017	17-05-2017	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/09/05/2017	23-05-2017	dostaw rur HDPE
			KOAI/MG/05/10/2017	03-10-2017	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/13/04/2018	23-04-2018	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/02/06/2018	06-06-2018	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/07/06/2018	19-06-2018	dostawa geokompozytu
			01/SIP/VIACON/A1 odcinek I/07/2018	12-07-2018	dostawa geosiatki
			KOAI/MG/03/08/2018	03-08-2018	dostawa geokompozytu
44	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDLAS"	40-496 Katowice ul. 73 Pułku Piechoty 7	SIP/BUDLAS/A1, ODC.I/2017	16-01-2017	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do Umowy 01	07-02-2018	dostawa kruszywa

45	MKAJ SKOPRUPA Sp. z o.o.	91-203 Łódź ul. Traktorowa 109	01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017, 01/SIP/MKAJ SKORUPA/A1, odcinekI, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	17-02-2017	dostawa paliwa
			35/KOAI/U/2017	21-02-2017	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/MKAJ SKORUPA/A1, odcinekI, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	20-03-018	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	21-03-2018	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 35/KOAI/U/2017	02-05-2018	dostawa paliwa
46	FORBUILD S.A.	26-200 Końskie ul. Górna 2a	KOAI/AN/08/12/2015, KOAI/BoK//10/03/2016, KOAI/MC/26/04/2016, KOAI/MC/06/06/2016, KOAI/MC/13/06/2016, KOAI/MC/04/08/2016, KOAI/MG/03/09/2016, KOAI/MZ/01/10/2016, KOAI/MG/10/10/2016, KOAI/MC/12/10/2016, KOAI/MG/02/11/2016, KOAI/MG/09/11/2016, KOAI/AN/01/01/2017, KOAI/MG/03/02/2017	KOAI/AN/08/12/2015-08.12.2015, KOAI/BoK//10/03/2016-16.03.2016, KOAI/MC/26/04/2016-27.04.2016, KOAI/MC/06/06/2016-09.06.2016, KOAI/MC/13/06/2016-17.06.2017, KOAI/MC/04/08/2016-08.08.2016, KOAI/MG/03/09/2016-13.09.2016, KOAI/MZ/01/10/2016-03.10.2016, KOAI/MG/10/10/2016-17.10.2016, KOAI/MC/12/10/2016-20.10.2016, KOAI/MG/02/11/2016-02.11.2016, KOAI/MG/09/11/2016-25.11.2016, KOAI/AN/01/01/2017-01.01.2017, KOAI/MG/03/02/2017	dostawa elementów deskowań
			KOAI/MG/03/05/2017	10-05-2017	
			KOAI/MC/05/02/2017, KOAI/MC/06/02/2017	KOAI/MC/05/02/2017-22.02.2017r, KOAI/MC/06/02/2017-22.02.2017	
			KOAI/MG/14/03/2017	28-03-2017	dostawa elementów deskowań
			KOAI/MG/04/06/2017	12-06-2017	
			KOAI/MG/03-07-2017	10-07-2017	

	FORBUILD S.A.	26-200 Końskie ul. Górna 2a	K0AI/MG/13/07/2017	31-07-2017	dostawa podkładki dystansowej	
			K0AI/MG/03/08/2017	29-08-2017	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/11/09/2017	25-09-2017	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/15/10/2017	18-10-2017		
			K0AI/MG/07/11/2017	24-11-2017	dostawa traconych elementów deskowań	
			K0AI/MC/04/01/2018	11-01-2018	dostawa traconych elementów deskowań	
			K0AI/MC/11/01/2018	25-01-2018	dostawa traconych elementów deskowań	
			K0AI/MC/11/02/2018	20-02-2018	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/06/04/2018	16-04-2018	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/02/05/2018	08-05-2018	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/04/05/2018	15-05-2018	podkładki betonowe	
	FORBUILD S.A.	26-200 Końskie ul. Górna 2a	K0AI/MG/03/06/2018	11-06-2018	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/09/06/2018	26-06-2018	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/08/07/2018	26-07-2018	podkładki betonowe	
			K0AI/MG/02/08/2018	02-08-2018	dostawa traconych elementów deskowań	
			K0AI/MG/07/08/2018	22-08-2018	podkładki betonowe	
	47	Brentzel Otto Inh. Helnz Brentzel	67693 Fischbach Hauptstr. 61	01/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn- Pyrzowice, Odc. I/02/2017/JL	28-02-2017	dostawa i sprzedaż dybli
				02/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn- Pyrzowice, Odc. I/02/2018/JL	15-05-2018	dostawa i sprzedaż dybli
				03/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn- Pyrzowice, Odc. I/03/2018/JL	17-07-2018	dostawa koszy od dyble
	48	DWD System	80-178 Gdańska ul. Kiszewska 10	K0AI/BoK/12/09/2016, K0AI/BoK/07/03/2017	K0AI/BoK/12/09/2016-16-09-2016, K0AI/BoK/07/03/2017-08-03-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
K0AI/MG/15/07/2017				31-07-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków	
K0AI/MG/14/10/2017				11-10-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków	
K0AI/KD/04/10/2017				12-10-2017	dostawa rur GRP DN 250	
K0AI/KD/16/10/2017				23-10-2017	dostawa kształtek GRP	

			KOAI/KD/07/01/2018	18-01-2018	dostawa wypustów mostowych i sączków
			KOAI/BoK/12/01/2018	29-01-2018	dostawa elementów podłączeniowych
			KOAI/MG/06/08/2018	28-08-2018	dostawa wypustów mostowych
49	DRIAL Poland Sp. z o.o.	96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2	KOAI/AN/04/12/2016	19-12-2016	dostawa igieł do zestawów igłofiltrowych
50	PPHU Kamieniarstwo Export-Import Tomasz	58-150 Strzegom ul. Krótka 6	36/KOAI/U/2017	07-04-2017	dostawa krawężników graniotowych
			aneks nr 1 do Umowy 36	08-02-2018	
51	ZPMB PREFABUD Maria Skorupka	08-110 Siedlce ul. Piaski Zamiejskie 255	01/SIP/ZPMB PREFABUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	19-04-2017	dostawa koszy zbrojeniowych
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-06-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	12-10-2017	
			02/SIP/ZPMB PREFABUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/02/2018	27-02-2018	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 3 do Umowy 01	04-06-2018	
52	CHRYSO POLSKA Sp. z o.o.	02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 40 B	01/Strabag Ip/CHRYSO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	11-05-2017	dostawa domieszek do betonu
			LAPA/03/07/2017	28-06-2017	
			aneks nr 1 do zlecenia 01	21-08-2018	
53	SIKA POLAND Sp. z o.o.	02-871 Warszawa ul. Karczunkowska 89	KOAI/AN/16/06/2016, KOAI/BoK/058/09/2016, KOAI/BoK/07/02/2017, KOAI/MG/02/06/2017	KOAI/AN/16/06/2016-21-06-2016, KOAI/BoK/058/09/2016-07-09-2016, KOAI/BoK/07/02/2017-22-02-2017, KOAI/MG/02/06/2017-02-06-2017	dostawa taśm dylatacyjnych
			KOAI/ŁR/05/07/2017	24-07-2017	
			KOAI/MG/02/09/2017	04-09-2017	materiał uszczelniający
			KOAI/MG/03/01/2018	12-01-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
			KOAI/MG/10/04/2018	20-04-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
54	Mineral Polska Sp. z o.o.	58-379 Czarny Bór, ul. Wesola 12	LAPA/01/02/2017	19-06-2017	dostawa grysu granitowego
			KOAI/MG/09/06/2017	23-06-2017	dostaw granitowego ścieku przykrawężnikowego
			KOAI/MG/02/08/2017	29-08-2017	dostawa kostki granitowej
55	PFU GOMICH Michał Supera	99-420 Łyszkowice ul. Szkolna 14	LAPA/02/06/2017	07-07-2017	dostawa piasku
56	ANKRA Sp. z o.o.	41-800 Zabrze ul. Zaolziańska 11	39/KOAI/U/2017	04-08-2017	dostawa desek gzymosowych

57	Hoger Sp. zo.o.	42-700 Lubliniec ul. Oleska 18	01/SIP/HOGER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	12-10-2017	dostawa belek podwalinowych
58	HTI BP Sp. z o.o.	55-200 Stanowice ul. Klonowa 1	01/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	24-10-2017	dostawa rur kanalizacyjnych PEHD
			02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	21-02-2018	dostawa prefabrykatów żelbetowych
			aneks nr 1 do do umowy 01	20-08-2018	dostawa rur kanalizacyjnych PEHD
			aneks nr 1 do do umowy 02	31-08-2018	dostawa prefabrykatów żelbetowych rurowych
59	KORNIX-FOREST Sp. z o.o.	84-200 Wejherowo ul. Podmiejska 12	KOAI/MG/04/11/2017, KOAI/MG/19/10/2017, KOAI/MG/01/10/2017	23-11-2017	dostawa sklejki szalunkowej
			KOAI/BoK/06/01/2018	17-01-2018	
60	BETONLIT Sp. z o.o.	46-282 Lasowice Wielkie Trzebiszyn 65	01/SIP/BETONLIT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/10/2017	19-01-2018	dostawa studni
61	PID Drog-Mol Wiesław Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, I/04/2016/B.A, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, I/04/2016/B.A, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A,	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 15.04.2016, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 21.04.2016, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A, 30.06.2016, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A, 24.11.2016, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A, 27.02.2017	dostawa znaków
62	HILTI Sp. z o.o.	02-844 Warszawa ul. Puławska 491	KOAI/MG/01/08/2017, KOAI/MG/04/03/2018	KOAI/MG/01/08/2017-02.08.2017, KOAI/MG/04/03/2018-13.03.2018	dostawa kotew
			KOAI/MG/03/04/2018	09-04-2018	dostawa kotew
			KOAI/MG/13/0/2018	28-05-2018	dostawa kotew

			K0AI/MG/06/07/2018	18-07-2018	dostawa kotew do kap
63	Zakład Prefabrykacji Betonowych KOBET Henryk Kogut	41-945 Pierkay Śląskie ul. Grrunwaldzka 70	01/SIP/Kobet/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017, K0AI/MG/08/03/2018, K0AI/MG/01/02/2018, K0AI/MG/07/09/2017	01/SIP/Kobet/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-14.12.2017, K0AI/MG/08/03/2018-22.03.2018, K0AI/MG/01/02/2018-01.02.2018, K0AI/MG/07/09/2017-15.09.2017	dostawa elementów prefabrykowanych
			aneks nr 1 do zlecenie 01	31-07-2018	
			56/K0AI/U/2018	03-09-2018	
64	PREFROW Sp. z o.o.	44-200 Rybnik ul. Wiejska 7	01/SIP/PREFROW/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /03/2018	01/SIP/PREFROW/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-14.0.2018, 01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /03/2018-03.04.2018	dostawa elenemtów brukowych
			aneks nr 1 do umowy 01	23-04-2018	
65	WŁODAR Sp. J	42-200 Częstochowa ul. Gminna 42	5/5580/2018, 7/5580/2018	6/5580/2018-19.03.2018, 7/5580/2018-10.04.2018	dostawa betonu
			aneks nr 1 do umowy 7/5580/2018	24-04-2018	
			01/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/04/2018	20-04-2018	
			02/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/05/2018	30-05-2018	dostawa podsypki
			aneks nr 2 do umowy 01	29-06-2018	dostawa betonu
			03/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/06/2018	03-07-2018	dostawa betonu i podsypki
66	BRUK Sp. zo.o.	42-714 Lisów ul. Częstochowska 19	K0AI/MG/02/10/2017, K0AI/MG/10/01/2018, K0AI/MG/02/02/2018, K0AI/MG/01/03/2018, 54/K0AI/U/2018	K0AI/MG/02/10/2017-07.02.2017, K0AI/MG/10/01/2018-25.01.2018, K0AI/MG/02/02/2018-05.02.2018, K0AI/MG/01/03/2018-05.03.2018, 54/K0AI/U/2018-11.04.2018	dostawa prefabrykatów betonowych
67	PPHU STAL-BUD	43-430 Skoczów ul. Wiślańska 26	K0AI/MG/12/04/2018	23-04-2018	dostawa kotew

68	KOST-BET Sp. z o.o. Sp. K	42-274 Konopiska , Aleksandria ul. Przejazowa 4d	01/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 02/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2018	01/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018- 10.04.2018, 02/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018- 14.05.2018	dostawa kostki brukowej
			01/SIP/KOST BET/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/03/2018	04-06-2018	
69	Hufgard Polska Sp. z o.o.	42-209 Częstochowa ul. Rząsawska 40	KOAI/MG/02/09/2016, KOAI/MG/06/10/2016, KOAI/MG/01/06/2017, KOAI/MG/11/07/2017, KOAI/MG/08/09/2017, KOAI/MG/06/03/2018, KOAI/MG/04/04/2018, KOAI/MG/01/07/2018, KOAI/MG/02/07/2018	KOAI/MG/02/09/201 6-02.09.2016, KOAI/MG/06/10/201 6-07.10.2016, KOAI/MG/01/06/201 7-01.06.2017, KOAI/MG/11/07/201 7-28.07.2017, KOAI/MG/08/09/201 7-19.09.2017, KOAI/MG/06/03/201 8-13.03.2018, KOAI/MG/04/04/201 8-10.04.2018, KOAI/MG/01/07/201 8-05.07.2018, KOAI/MG/02/07/201 8-05.07.2018	dostawa powłoki sztywnej i podlewki pod krawężnik
70	CALVERO Sp. z o.o. Sp. K	42-263 Wrzosowa ul. Katowicka 44	01/SIP/CALVERO/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/08/2018	29-08-2018	dostawa paneli akustycznych
			aneks nr 1 do zlecenia 01	19-09-2018	
71	SYSTEMY i TECHNOLOGIE Sp. z o.o.	59-100 Polkowice ul. Kopalniana 7	01/SIP/SYSTEMY I TECHNOLOGIE/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/09/2018	20-09-2018	dostawa elementów odwodnieniowych
72	RUREX Sp. z o.o.	05-816 Opacz ul. Bodycha 8a	KOAI/BK/04/09/201 7, 01/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2018, 02/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2018	KOAI/BK/04/09/ 2017- 13.09.2017, 01/SIP/RUREX/A 1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/09/2018- 20.09.2018, 02/SIP/RUREX/A 1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/09/2018- 20.09.2018	dostawa rur
Zestawienie dalszych Dostawców „Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót

1.	"Uniset- Rury Stalowe Steel Pipes" Janusz Gaczyński (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	76-200 Słupsk ul. Witolda Lutostawskiego 18	48/P/PH/16	14-04-2016	dostawa rur stalowych
2.	PPHU BETONIARNA KACZMAREK S.C. (dla Podwykonawcy HYDROZ Sp. z o.o. Sp. K)	42-425 Kroczyce Siedliszowice 66	zamówienie	29-04-2016	dostawa płyt otworowych, ażurowych oraz koryt denne Hałcnów, denne Bieruń
3.	Cemex Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy KELLER Sp. z o.o.)	02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 38d	zamówienie 02/WN/10915	09-05-2016	dostawa betonu
4.	Chemar Rurociągi Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	25-953 Kielce ul. Olszewskiego 6	umowa S3/PH/P6/16	09-05-2016	dostawa rur stalowych
5.	HTI BP Sp. z o.o. ŚLĄSK Sp. k (dla Podwykonawcy PRI ELMAN Sp. z o.o.)	55-200 Oława ul. Klonowa 1	umowa dostawy nr 11	25-05-2016	dostawa przepustów
6.	PUTH Martrans Łonak Mariusz (dla Podwykonawcy KELLER Sp. z o.o.)	42-525 Dąbrowa Górnicza ul. Żołnierska 119	zamówienie 03/WN/10915, aneks nr 1 do zamówienia	zamówienie - 29-04-2016, aneks nr 1 - 01-06-2016	dostawa kruszywa
7.	RUREX Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy UNIFER S.A.)	316 Opacz ul. Bodych	GW/16001/003/2016 aneks nr 1	13-07-2016 06-02-2017	dostawa rur
8.	BETONLIT Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy UNIFER S.A.)	46-282 Laskowice Wielkie Trzebiszyn 57	GW16001/005/2016 aneks nr 1	29-07-2016 06-02-2017	dostawa studni i przepustów
9.	PLASTEC Sp. zo.o. (dla Dostawcy HTI BP Sp. z o.o.)	53-304 Wrocław ul. Sanocka 3/12	01/SIP/HTI/A, idcinek I Woźniki-Pyrzowice /2017	24-10-2017	dostawa rur PEHD
10.	Konecranes and Demag Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	80-314 Gdańsk ul. Grunwaldzka 250	ZL/8/02208/UB	14-02-2018	dostawa oraz montaż suwnicy
11.	LUBAR Prefabrykacja Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 19	ZL/29/012018/UB	-----	dostawa elementów prefabrykowanych
12.	HABA BETON JOHANN BARTLECHNER Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	47-143 Olszowa ul. Niemiecka 1	02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	21-02-2018	dostawa rur żelbetowych
13.	BETARD Sp. zo.o. (dla Dostawcy HTI BP Sp. z o.o.)	55-09 Długosze ul. Polna 30	02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	28-03-2018	dostawa prefabrykatów skrzynkowych
14.	PSK BETON Sp. z o.o. Sp. K (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	05-190 Nasielsk Kosewo 134	brak	12-06-2018	dostawa elementów betonowych