

Zestawienie Podwykonawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”

OGÓLNE					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpisania umowy	zakres robót
1.	Firma Usługowo-Transportowa Roboty Ziennie Stanisław Pabjańczyk	32-100 Proszowice Biechońskiego 9	2/K0AI/U/2015	07-12-2015	wykopy w gruncie
			aneks nr 1 do Umowy	05-05-2016	
			aneks nr 2 do Umowy		
			aneks nr 3 do Umowy	30-11-2016	
			aneks nr 4 do Umowy	11-04-2017	
2.	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "ELMAN" Sp z o.o.	49-330 Łosiów ul. Główna 1	01/SIP/ELMAN/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/12/2015	19-01-2016	przebudowa i budowa sieci kanalizacji
			aneks nr 1 do Umowy	01-03-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	18-08-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	18-12-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	22-03-2018	
3.	ZRUG Sp z o.o.	61-016 Poznań ul. Gdyńska 45	01/SIP/ZRUG Poznań/A1, odcinek I, woźniki-Pyrzowice/12/2015	19-01-2016	budowa sieci gazowej
			aneks nr 1	25-02-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	30-09-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	25.06.2018	
			4.	PUT GROTEX Sp z o.o	
aneks nr 1 do Umowy	16-04-2018				
aneks nr 2 do Umowy	13-11-2018				
aneks nr 3 do Umowy	28-05-2019				
5.	MAXMAN Sp. z o.o.	40-082 Katowice ul. Sobieskiego 11/E6	3/K0AI/U/2015	26-01-2016	wykonanie przejść dla małych zwierząt, płazów
			aneks nr 1 do Umowy	26-01-2016	
6.	BUDRAK Bogusław Tomiło	40-749 Katowice ul. Roberta Mruczka 4a	10/K0AI/U/2015	12-02-2016	wykonanie przejść dla małych zwierząt, płazów
			aneks nr 1 do Umowy	21-06-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	09-01-2017	
7.	HYDROZ Sp. z o.o. SK	34-123 Chocznia ul. Górlaska 329 a	01/SIP/HYDROZ/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /02/2016	22-02-2016	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 1 do Umowy	24-10-2016	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 2 do Umowy	19-06-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	14-03-2018	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 4 do Umowy	11-10-2018	
aneks nr 5 do Umowy	11-04-2019				
8.	ABTECH ANDRZEJ BARTOSIEWICZ	52-207 Wrocław ul. Fizylierska 7	01/SIP/ABTECG/A1 odcinek I, węzeł Woźniki-węzeł Pyrzowice /01/2016	17-02-2016	wykonanie ogrodzenia lotniska Pyrzowice
			aneks nr 1 do umowy	22-06-2018	
			aneks nr 2 do Umowy	03-01-2019	
			59/K0AI/U/2019	13-06-2019	wykonanie ogrodzenia dla lotniska obiekt WD-410,WD-412
9.	PPI CHROBOK S.A.	43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11	13/K0AI/U/2016	14-03-2016	wykonanie pali typu jet grouting
			aneks nr 1	09-01-2017	
			31/K0AI/U/2016	26-09-2016	wykonanie ścianek szczylnych przy obiekcie MA-407 oraz na obiekcie Mních
10.	LINTER S.A., PRI METRO Sp. z o.o., MDK PROJEKT Sp. z o.o.	32-340 Wolbrom ul. Piłsudskiego 57 A	01/SIP/LINTER+METRO+MDK/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /02/2016	01-04-2016	odwodnienia drogi
			aneksu nr 1 do Umowy	04-07-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	21-11-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	27-0-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	31-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	19-01-2018	
aneks nr 6 do Umowy	20-08-2018				
11.	KELLER POLSKA Sp. z o.o.	05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172	01/SIP/KELLER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice 03/2016	18-04-2016	wykonanie kolumn betonowych
			aneks nr 1 do Umowy	23-05-2016	wykonanie pali o średnicy 600 mm
			25/K0AI/U/2016	24-06-2016	
			aneks nr 1 do Umowy	13-09-2016	
aneks nr 2 do Umowy	09-01-2017	wykonanie pali CPA			
57/K0AI/U/2018	08-05-2018				
12.	ENERGOPOL- SZCZECIN S.A.	70-646 Szczecin ul. Św. Floriana 9/13	18/K0AI/U/2016	06-05-2016	wykonanie plai wielkośrednicowych
13.	Krzysztof Pawliszyn FHU	46-034 Pokój ul. Wolności 15	01/SIP/PAWLISZYN/A1, odcinek I, Woźniki_pyrzowice /05/2015	11-05-2016	roboty ziemne
			aneks nr 1 do umowy	06-07-2016	
			rewizja aneksu nr 1		
			aneks nr 2 do Umowy	18-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	20-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	25-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	12-01-2018	
			aneks nr 6 do Umowy	12-12-2018	
aneks nr 7 do Umowy	16-05-2019				
14.	MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan	95-100 Zgierz ul. Kolorowa 13	24/K0AI/U/2016	23-05-2016	roboty ziemne
			aneks nr 1	24-08-2016	

	Metodyczne Jan Matyja		aneks nr 2 do Umowy	30-11-2016	
15.	Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "HYDROGRUPA" Sp. z o.o.	43-400 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich	01/SIP/HYDROGRUPA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice 05/2016	31-05-2016	wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz uszczelnienie części skalnej
			aneks nr 1 do Umowy	29-06-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	07-10-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	13-12-2016	
			aneks nr 4 do Umowy	14-03-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	22-06-2017	
16.	BROS-BUD Sławomir Pawlik	98-355 Trębaczew ul. Zielona 13	28/K0AI/U/2016	21-06-2016	roboty budowlane na obiektach mostowych; MM13,MM14,MM15 i PP25
			aneks nr 1 do Umowy	14-09-2016	roboty budowlane na obiektach mostowych: PZM-13,PP-32,PP-36,PP-37, PZM-14, PP38
17.	"US-BUD M.Judziński"	44-141 Gliwice ul. Rolników 425b	1/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2016	08-06-2016	roboty budowlane z branży mostowej
			aneks nr 1 do Umowy 1/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2016	27-02-2018	
			21/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2017	29-03-2017	roboty budowlane na obiekcie Wa - 407 NITKA PRAWA
			aneks nr 1 do Umowy 21/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2017	09-03-2018	roboty budowlane na obiekcie WA-408 nitka prawa
			25/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2018	12-03-2018	umocnienie stożków i ułożenie stępni skarpowych na obiektach mostowych
18.	SAT Sp. z o.o.	55-200 Oława ul. Opolska 9	01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	22-07-2016	roboty związane z rozsypaniem mieszaniną cementu
			aneks nr 2 do Umowy	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	04-08-2017	
			01/Strabag IP/SAT/A1 tuszyn-Pyrzowice, odc.1/11/2016	26-03-2018	wykonanie dyktacji betonowej
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	28-06-2018	rozsypanie i wymieszanie spoiwa
			aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	13-12-2018	
			aneks nr 6 do Umowy	23-05-2019	
19.	PRO-GEN Sp. z o.o.	51-314 Wrocław ul. Gorlicka 54A/5	27/K0AI/U/2016	21-06-2016	roboty budowlane mostowe na obiektach: WD-400,WD-401, WD404, WD-405
			aneks nr 1 do Umowy	14-09-2016	roboty budowlane mostowe na obiektach: PP-16,PP17,PP-28,PP-29, PP-30, PP-31
20	"USŁUGI BUDOWLANE" Filipek Krzysztof	33-314 Łososina Dolna ul. Stańkowa 112	2/K0AI/FILYPEK/U/2016	08-07-2016	roboty budowlane mostowe
			aneks nr 1 do Umowy 2/K0AI/FILYPEK/U/2016	09-03-2018	
			19/K0AI/FILYPEK/U/2017	31-03-2017	roboty budowlane na obiekcie WD-412
			24/K0AI/FILYPEK/U/2017	11-12-2017	roboty budowlane na obiekcie WD-415 - nitka prawa
21	VSL Polska Sp. z o.o.	00-872 Warszawa ul. Chłodna 48/199	22/K0AI/U/2016	11-07-2016	sprzężanie urządzeń konstrukcji mostowych
22	STALMONTAŻ Sp. z o.o.	26-624 Kowala Młodocin Większy 86	30/K0AI/U/2016	12-08-2016	montaż stali zbrojeniowej na obiektach mostowych
			aneks nr 1	28-02-2017	
23	USŁUGI MOSTOWE Sp. z o.o.	42-230 Koniecpol ul. Rynek 1	29/K0AI/U/2016	12-08-2016	roboty budowlane w zakresie branży mostowej
24	"DUDI-BUD" Łukasz Dudek	33-300 Nowy Sącz ul. Boya Zeleńskiego 24	3/K0AI/DUDEK/U/2016	19-08-2016	roboty związane z wykończeniem przejść dla zwierząt
			8/K0AI/DUDEK/U/2016	20-09-2016	roboty ogólnobudowlane związane z budową mostu nad Czeczówką
			16/K0AI/DUDEK/U/2017	02-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-408
			23/K0AI/DUDEK/U/2017	11-12-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-415- nitka lewa
25	"ZRIM" Zakład Robót Instalacyjno-Montażowych Henryk Warzecha	32-104 Koniusza Glewicz 55	01/SIP/ZRIM WARZECHA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2016	26-09-2016	roboty związane z montażem ekranów akustycznych
			aneks nr 1 do Umowy	18-05-2017	montaż podwalin pod ekrany
			aneks nr 2 do Umowy	08-06-2018	
			aneks nr 3 do Umowy	02-11-2018	
			aneks nr 4 do Umowy	29-05-2019	
26	"USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Ruchała Roman"	33-386 Podegrodzie Stadła 191	6/K0AI/RUCHAŁA/U/2016	31-08-2016	roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem przepustów
27	"USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Grzegorz Ryś"	33-395 Chelmiec Swinarsko 52B	4/K0AI/RYS/U/2016	31-08-2016	wykonanie platform roboczych pod palownice
			9/K0AI/RYS/U/2016	21-10-2016	wykonanie płyt zespalających pod palownice
			15/K0AI/RYS/U/2017	02-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-408
			aneks nr 1 do Umowy 15/K0AI/RYS/U/2017	09-03-2018	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WD-414
			17/K0AI/RYS/U/2017	09-05-2017	
			aneks nr 1 do Umowy 17/K0AI/RYS/U/2017	09-03-2018	
28	"FIRMA BUDOWLANA Krzysztof Legutko"	33-300 Nowy Sącz ul. B.Prusa 91a	5/K0AI/LEGUTKO/U/2016	31-08-2016	wykonanie platform roboczych pod palownice
			7/K0AI/LEGUTKO/U/2016	16-09-2016	wykonanie betonów podkładowych pod fundamenty
			12/K0AI/LEGUTKO/U/2016	25-11-2016	roboty budowlane na obiekcie PZD-4
			aneks nr 1 do Umowy 12/K0AI/LEGUTKO/U/2016	09-03-2018	
			22/K0AI/LEGUTKO/U/2017	19-10-2017	roboty budowlane na obiekcie KT-

			aneks nr 1 do umowy 22/K0AI/LEGUTKO/U/2017	17-01-2019	409a
29.	P.H.U. DEKRO-MOST Leszek Bulenger	98-220 Zduńska Wola Krobanów 8	32/K0AI/U/2016	09-09-2016	wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na przepustach
30.	EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.	63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bema 186	01/SIP/EKO-INŻYNIERIA/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2016 aneks nr 1 do Umowy 01	10-11-2016 07-06-2017	wykonanie przepustów skrzynkowych
31.	ATMA Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna ul. Batorego 25 lok.1	01/SIP/ATMA/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2016 aneks nr 1	25-10-2016 25-01-2017	przebudowa sieci wodociągowej
32.	USŁUGI BUDOWLANE Roman Szewczyk	33-300 Nowy Sącz ul. Zabełcka 47a	11/K0AI/SZEWczyk/U/2016	15-11-2016	wykonanie robót budowlanych na obiekcie MA-407- nitka prawa
33.	FIRMA BUDOWLANA Miczek Stanisław	33-300 Nowy Sącz ul. Stamirskiego 14	10/K0AI/MICZEK/U/2016	15-11-2016	wykonanie robót budowlanych na obiekcie MA-407- nitka lewa
			aneks nr 1 do Umowy 10/K0AI/MICZEK/U/2016	09-03-2018	
			26/K0AI/MICZEK/U/2018	12-03-2018	wykonanie robót budowlanych na obiekcie WD-414
			33/K0AI/MICZEK/U/2018	27-11-2018	umocnienie stożków i ułożenie stpni skarpowych na obiektach mostowych
34.	"ECOL-UNICON" Sp. z o.o.	80-067 Gdańsk ul. Równa 2	01/SIP/ECOL-UNICON/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/11/2016	06-12-2016	wykonanie zbiorników
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-06-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	18-01-2018	
			aneks nr 3 do Umowy	06-09-2018	wykonanie kanalizacji deszczowej
			aneks nr 4 do Umowy	16-01-2019	
35	SAFEROAD RSS Sp. z o.o. i STALPRODUKT S.A.	80-175 Gdańsk ul. Leszczynowa 6, 32-700 Bochnia ul. Wygoda 69	01/SIP/Saferoad+Stalprodukt/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/10/2016	30-11-2016	wykonanie barier stalowych
			aneks nr 1 do umowy 01	27-09-2018	
			aneks nr 2 do umowy 01	12-03-2019	
			33/K0AI/U/2017	13-11-2017	wykonanie barier ochronnych
			aneks nr 1 do umowy 33	08-03-2019	
			aneks nr 3 do umowy 01	29-05-2019	wykonanie barier stalowych
36	USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE Józef Dudek	33-300 Nowy Sącz ul. Boya Żeleńskiego 24	14/K0AI/DUDEK/U/2017	14-02-2017	wykonanie robót budowlanych na obiekcie PZD-3
			aneks nr 1 do Umowy 14/K0AI/DUDEK/U/2017	27-02-2018	
			20/K0AI/DUDEK/U/2017	31-03-2017	wykonanie robót budowlanych WD- 410
			31/K0AI/DUDEK/U/2018	27-11-2018	umocnienie stożków i ułożenie stpni skarpowych na obiektach mostowych
37	Marcin Lorek USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE	33-336 Łabowa Czaczów 100	13/K0AI/LOREK/U/2017	14-02-2017	wykonanie robót budowlanych na obiekcie PZD-3
			aneks nr 1 do Umowy 13/K0AI/LOREK/U/2017	27-02-2018	
			18/K0AI/LOREK/U/2017	31-03-2017	wykonanie robót budowlanych na obiekcie wd-409
			aneks nr 1 do Umowy 18/K0AI/LOREK/U/2017	09-03-2018	
38	INFRAST Sp. z o.o.	42-793 Zborowskie ul. Borkowa 11	34/K0AI/U/2017	03-03-2017	wykonanie robót budowlanych na obiekcie EST-403
			aneks nr 1	24-09-2018	
39	Wierzbą Dariusz BETA	43-600 Jwornzo, ul. Czarneckiego 23	38/K0AI/U/2017 aneks nr 1	06-06-2017 22-08-2018	montaż kotew
40	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DROGPOL" Sp. z o.o.	43-430 Skoczów ul. Wiślańska 26	01/SIP/DROGPOL/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/05/2017	20-07-2017	wykonanie oznakowania poziomego
			aneks nr 1	03-01-2019	
41	STAL-BUD Sp. z o.o.	46-300 Jaworzno ul. Chopina 96	40/K0AI/U/2017	16-08-2017	wykonanie balustrad stalowych i aluminowych
			01/SIP/STAL-BUD/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/07/2018	19-10-2018	wykonanie balustrad stalowych wzdłuż schodów skarpowych
			aneks nr 1 do umowy nr 40	16-01-2019	wykonanie balustrad stalowych i aluminowych
			aneks nr 1 do 01/SIP/STAL-BUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/07/2018	02-04-2019	wykonanie balustrad stalowych przy przepustach
42	ICOPAL Sp. z o.o.	42-400 Zawiercie ul. Zacisze 16	37/K0AI/U/2017	16-08-2017	wykonanie izolacji termozgrzewalnej
			aneks nr 1	06-05-2019	
43	KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.	42-400 Zawiercie ul. Nowowierzbowa 19	41/K0AI/U/2017	17-08-2017	wykonanie dylatacji modułowej
44	SKOWRONEK ANTONI	03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 56/2	43/K0AI/U/2017	21-08-2017	montaż stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy	06-02-2018	
45	Usługi Budowlane Skowronek Sylwia	42-260 Kamienica Polska ul. Klonowa 6.	44/K0AI/U/2017	21-08-2017	montaż stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy	06-02-2018	
46	DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.	03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 56 lok. 12	1/5580/2017 A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice	20-09-2017	roboty budowlane prz magazynie soli
			aneks nr 1 do umowy 1	27-03-2018	
47	TANK-CHEM Sp. z o.o.	28-516 Bejsce Sędziszowice 88	01/SIP/TANK-CHEM1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/08/2017	30-10-2017	wykonanie ścieku monolitycznego
			aneks nr 1	28-11-2018	
48	RISER Sp. z o.o.	43-603 Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 8	3/5580/2017	27-09-2017	wykonanie obiektów kubaturowych OUA
			aneks nr 1	29-11-2018	wykoanie robót dodatkowych z zakresu CO i podciagu stalowego w budyńku administracyjno-socjalnym

49	BAUTERM S.C.	42-260 Kamienica Polska, Wanaty Klonowa 6	2/5580/2017	20-09-2017	roboty budowlane MOP Woźniki
			8/5580/2018	23-07-2018	wykonanie waty śmietnikowej
			14/5580/2019	08-05-2019	prace związane z magazynem soli
50	PRI PRYM sp. z o.o.	64-186 Zielona Góra ul. Zamenhofa 60	01/SIP/PRYM//A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2017	21-09-2017	roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego
			aneks nr 1 do Umowy	10-04-2018	
			aneks nr 2 do Umowy	15-06-2018	
			aneks nr 3 do Umowy	16-01-2019	
			aneks nr 4 do Umowy	11-04-2019	
51	B2 Sp. z o.o.	02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 18	42/K0AH//U/2017	06-10-2017	wykonanie dylatacji modułowej
52	SYLGREKO Daniel Komraus	43-300 Bielsko Biała ul. Ogrodników 24	01/SIP/SYLGREKO/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2017	16-03-2018	wykonanie robót burkowych
			aneks nr 1	30-07-2018	
			aneks nr 2	04-01-2019	
			aneks nr 3 do Umowy	31-05-2019	
53	Tomasz Woźniak WOMAR	34-604 Przyszowa, Przyszowa 556	45/K0AI/U/2017	23-10-2017	wykonanie umocnienia stożków oraz montaż schodów skarpowych
54	S-BUD Inwestycje Sp. z o.o.	98-260 Burzenin ul. Niechmirowska 24	46/K0AI/U/2017	05-12-2017	wykonanie umocnienia stożków oraz montaż schodów skarpowych
			01/SIP/S-BUD Inwestycje/A1 odcinek I, Woźniki- Pyrzowice /12/2018	14-12-2018	wykonanie umocnień z prefabrykatów betonowych
55	Pławecka Alicja ALTRANS	43-155 Bieruń ul. Bogusławskiego 5	50/K0AI/U/2017	28-11-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne
			aneks nr 1	16-01-2019	
56	P.W. HYDROTRAWA	88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 12/15	01/SIP/Hydrotrawa/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /10/2017	26-02-2018	wykonanie obsiewu skarp
			aneks nr 1 do umowy	20-08-2018	
			02/SIP/Hydrotrawa/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /07/2018	13-08-2018	wykonanie prac związanych z zielenią drogową
			aneks nr 1 do umowy 02	20-09-2018	
			aneks nr 2 do umowy 02	13-02-2019	
			aneks nr 3 do umowy 01	28-05-2019	wykonanie obsiewu skarp
57	Grzegorz Kotynia Z.H.U. KOR-BIS	98-330 Pajęczno ul. Wschodnia 11	48/K0AI/U/2017	30-11-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
			aneks nr 1 do umowy 01	03-12-2018	
58	VECTOR S.C.	63-200 Jarocin ul. Klonowa 12'	49/K0AI/U/2017	19-12-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
			aneks nr 1	06-03-2019	
59	TARCOPOL Sp. z o.o.	27-200 Starachowice ul. Składowa 16	52/K0AI/U/2017	05-12-2017	wykonanie asfaltu twardolanego i przeciwpadki z ATL
			aneks nr 1 do umowy 01	10-12-2018	
60	DMS System Maciej Drzewiecki	42-625 Ożarówice ul. Polna 8	01/SIP/DMS/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /11/2017	16-01-2018	wykonanie robót burkowych
			aneks nr 1	06-04-2018	
			aneks nr 2	13-12-2019	
61	BITUNOVA Sp. z o.o.	01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 237	01/SIP/BITUNOVA/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /11/2017	26-03-2018	wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
			aneks nr 1	11-02-2019	
			aneks nr 2	22-05-2019	
62	Usługi Budowlane MAG- BUD Andrzej Ponklak	98-331 Nowa Brzeźnica ul. Konstantynów 3	53/K0AI/U/2018	01-02-2018	wykonanie montażu stali zbrojeniowej na obiekcie WA-408
63	ISSA II Piotr Górski	33-300 Nowy Sącz ul. Krakowska 71 b	01/SIP/ISSA II/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/01/2018	14-03-2018	wykonanie przepustów
			aneks nr 1	23-11-2018	
			aneks nr 2	16-01-2019	
			aneks nr 3 do Umowy	22-05-2019	
64	DWD System Sp. z o.o.	60-529 Poznań ul. J.H. Dąbrowskiego 77A	55/K0AI/U/2018	11-07-2018	montaż kolektorów odwodnienia obiektów mostowych
65	Markflor Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	30685 Kraków ul. Cechowa 127 A	01/SIP/Markflor/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/07/2018	13-08-2018	wykonanie prac związanych z zielenią drogową
			aneks nr 1 do umowy	12-02-2019	
66	ELIKOPOL BK Sp. z o.o.	33-316 Bielsko-Biała Al. Armii Karjowej 178	01/SIP/ELIKOPOL/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/06/2018	24-09-2018	ułożenie geokraty
			aneks nr 1	28-02-2019	
			aneks nr 2	18-03-2019	
			aneks nr 3 do Umowy	10-04-2019	
			aneks nr 4 do Umowy	31-05-2019	
67	MEL-KAN Sp. z o.o.	33-100 Tarnów ul. Generała Ryszarda Kukulińskiego 8	01/SIP/MEL-KAN/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/07/2018		wykonanie przykrycia rowu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789
			aneks nr 1	27-09-2018	prace związane z kanalizacją deszczową
			aneks nr 2 do Umowy	29-10-2018	
			aneks nr 3 do Umowy	31-01-2019	
			aneks nr 4 do Umowy	30-05-2019	
68	Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok i Hubert Chrobok	43-220 Bojszowy Nowe ul. Gościnna 101	01/zakład Robot Inżynierskich Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/08/2018	28-09-2018	wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem wykopu zbiornika
69	Firma Handowo- Usługowa MAT-MAT Krzysztof Mąciór	33-158 Szywnaład Szywnaład 102b	01/SIP/MAT/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2018	04-10-2018	prace związane z kanalizacją deszczową
			aneks nr 1	07-01-2019	
70	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska Ekobau Polska Sp. z o.o.	62-400 Słupca ul. Przemysłowa 7	01/SIP/EKOBAU/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2018	13-11-2018	wykoanie robót ziemnych, podbudowy i robót wykończeniowych
71	Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	44-100 Gkiwice ul. Józefa Wieżorka 18/20	01/SIP/SILESIA INVEST/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2018	19-10-2018	wykonanie robót związanych z nawierzchnią bitumiczną
72	Flora Bis Sp. z o.o.	42-160 Krzepice ul. Rolnicza 3	01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice/09/2018	19-11-2018	wykonanie prac związanych z ekranami przeciwoślnościowymi
			aneks nr 1	22-05-2019	

73	Wonat Sp. z o.o.	32-566 Alwernia ul. Jurajska 10	01/SIP/WONAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2018	13-11-2018	wykonanie prac związanych z ekranami akustycznymi
74	S-BUD Staniaława Ciurla	34-381 Radziechowy ul. Morawców nr 1201	01/SIP/S-BUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/10/2018	15-11-2018	wykonanie prac związanych z przepustami PEHD i rowami krytymi
			aneks nr 1	04-04-2019	
75	BUD-KOW Jacek Kowalski	28-114 Grojno Jarząbki, nr 5	01/SIP/BUD KOW/A1, Tuszyn-Pyrzowice, odcinek 1/10/2018	29-10-2018	wykonanie prac związanych z robotami brukarskimi na drogach poprzecznych
76	BITUM H Hanna Trzcńska	85-766 Bydgoszcz ul. Forodońska 246 lok. P.903	01/SIP/BITUM H/A1, Odcinek I Woźniki-Pyrzowice/0/2018	02-11-2018	wykonanie prac związanych z nawierzchnią z betonu asfaltowego i SMA
77	CONSULTORIA Justyna Kuceł	73-110 Stargard ul. Pogodna 1/8	01/SIP/CONSULTORIA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, odcinek 1/10/2018	23-11-2018	wykonanie prac związanych z nawierzchnią z kostki betonowej
			aneks nr 1 do umowy 01	10-01-2019	
			02/SIP/CONSULTORIA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, odcinek 1/10/2018	21-02-2019	wykonanie prac związanych z odwodnieniem drogi w ramach podwykonawstwa zastępczego
			aneks nr 2 do umowy 01	30-05-2019	wykonanie prac związanych z nawierzchnią z kostki betonowej
			aneks nr 1 do umowy 02	30-05-2019	wykonanie prac związanych z odwodnieniem drogi w ramach podwykonawstwa zastępczego
78	NANOBUD Sp. z o.o.	75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 53A	01/SIP/NANOBUD/A1, Tuszyn-Pyrzowice, odcinek 1/10/2018	19-11-2018	wykonanie robót brukarskich
79	MOLIK WIESŁAW PID DROG-MOL	42-625 Ożarówce ul. Wolności 84	01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2018	18-12-2019	wykonanie oznakowania pionowego
			aneks nr 1	22-05-2019	
80	Mateusz Budziński P.H.U. M-R-B THERM	59-150 Grębocice Wilczyn 15	01/SIP/BUDZIŃSKI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2018	15-01-2019	wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej oraz ustawienie bram i furtek
			aneks nr 1	22-05-2019	
81	Firam WACHOWICZ Sp. z o.o.	42-200 Częstochowa ul. Majowa 29	01/SIP/WACHOWICZ/A1, odcinek I Woźniki-Pyrzowice/01/2019	11-02-2019	wykonanie prac drenażowych
			aneks nr 1 do umowy	04-04-2019	
82	REKON Monika Barańska	46-050 Tarnów Opolski Walidrog ul. Dąbrowicka 14	01/SIP/REKON/A1, Tuszyn-Pyrzowice, odcinek 1/01/2019	13-02-2019	wykonanie konstrukcji wsporczych i bramowych dla tablic drogowo-szkazowych
			aneks nr 1 do umowy	06-05-2019	
83	Mostrar Południe. Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o.	41-250 Czeladź ul. Armii Karowej 26/4	58/K0A1/U/2019	23-04-2019	wykonanie dylatacji bitumicznych na obiekcie PZS-9
84	KNYCH-TECH Sp. z o.o.	45-356 Opole ul. G. Zapolskiej 30/9	13/5580//2019	23-05-2019	wykonanie wytwornice solanki

Zestawienie dalszych Podwykonawców na roboty budowlane
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”

LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1.	T.D. Williamson Polska Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	03-236 Warszawa ul. Annopol 4a	294/PH/PG/16	18-07-2016	wykonanie specjalistycznych prac hermetycznych na czynnych gazociągach
2.	"FALBUD" Andrzej Falkiewicz (dla Podwykonawcy FALBUD Sp. z o.o.)	48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 63	2/2016	30-08-2016	wykonanie przepustów
			aneks nr 1 do Umowy	16-09-2016	
3.	BBV Systems Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy INFRAST Sp. z o.o.)	80-758 Gdańsk ul. Siennicka 25	01/A1/EST-403/2017	12-04-2017	roboty budowlane na obiekcie EST-403
4.	Nalepa Tadeusz ATN-TECHNIKA DIAMENTOWA (dla Podwykonawcy Wierzbę Dariusz BETA)	ul. Tarnogórska 226 44-105 Gliwice	01/2017	27-07-2017	roboty budowlane związane z montażem kotew
5.	VECTOR S.C. (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	63-200 Jarocin, Golina ul. Klonowa 12	umowa podwykonawcza	15-09-2017	wykonanie izoacji termozgrzewalnej
6.	P.P.H.U. BAUTERM Rafał Jędrzejewski (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	42-260 Kamienica Polska Wanaty ul. Klonowa	brak	14-11-2017	wykonanie robót zbrojarskich i betonarskich na budynku toalet
7.	P.P.H.U. Hydrex Dariusz Jamrożński (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	42-290 Blachownia ul. Poczтова 13 a	brak	14-11-2017	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych na budynku toalet
8.	MBC Automatyka i Wentylacje Sp. zo.o. (dla Podwykonawcy MBC Sp. z o.o.)	41-100 Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 7	2/OUA Ożarówce/2017	21-11-2017	wykonanie instalacji sanitarnych i wentylacje obiektów kubaturowych OUA
			aneks nr 1 do Umowy	29-01-2018	
9.	Elektro-Instal Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-600 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 167	1/OUA Ożarówce/2017	01-12-2017	wykonanie instalacji elektrycznych obiektów kubaturowych OUA
10.	Adam Mazik M-BUD (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-693 Potempa ul. Zielona 46	3/OUA Ożarówce/2017	01-12-2017	wykonanie stanu surowego otwartego obiektów kubaturowych OUA
11.	Usługi Budowlane Jan Majcher (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	43-300 Bielsko-Biała ul. Morski Oko 17/12	16001/012/2017	15-03-2018	wykonanie odwodnienia drogi oraz drenaż
12.	EFEKT Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-103 Siemianowice Śląskie ul. E. Orzeszkowej 4	7/OUA Ożarówce/2018	20-03-2018	wykonanie montażu ślusarki aluminiowej i żaluzji elewacyjnych dla obiektów kubaturowych OUA
13.	INMET Konstrukcje Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy INMET Sp. z o.o.)	25-138 Kielce ul. Lisowczyków 38A	5/OUA Ożarówce/2017	22-03-2018	budowa obiektów kubaturowych OUA
			aneks nr 1 do Umowy	25-02-2019	
14.	Schindler Polska Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	02-676 Warszawa ul. Postępu 12A	4/OUA Ożarówce/2018	12-04-2018	montaż windy
15.	Eko-klimat Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	44-102 Gliwice ul. Grotgera 64	20/04.1/2018	20-04-2018	wykonanie instalacji wentylacji na budynku toalet

16	KAMKO Krzysztof Osinski (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	98-161 Zapolice Beleń 14 B	umowa podwykonawcza	08-06-2018	roboty związane z izolacją termozgrzewalną
17	TEPIX Tadeusz Piaszczyk (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-200 Częstochowa ul. Rydza-Smigłego 34A	umowa dalszego podwykonawstwa	09-07-2018	ułożenie wykładziny rulonowej linoleum
18	TYNK-BUD Adrian Bogusławski (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	43-600 Jaworzno ul. J. Słowackiego 10	umowa dalszego podwykonawstwa	10-07-2018	wykonanie tynków gipsowych
19	P.H.U. ECO-PUNKT MARCIN TŁUŚCIK (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 116	umowa dalszego podwykonawstwa	27-06-2018	wykonanie lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt warstwowych wraz z obróbkami
20	ZARBUD S.C. (dla Podwykonawcy SAFEROAD I STALPRODUKT)	43-440 Stara Wieś ul. Ogrodowa 6	1/1/STRABAG A1/odcinek I/D/2018	09-07-2018	montaż barier
21	WAWERHAUSE Sylwester Wawer (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-263 Wrzosowa ul. Gliniana 6	umowa dalszego podwykonawstwa	10-07-2018	montaż bram przemysłowych
22	BIK-STYL i WNETRZE Bogdan Kowalski (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	43-400 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 19	umowa dalszego podwykonawstwa	10-08-2018	malowanie ścian
23	Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Książek (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	28-160 Wiślica Gorzysławice 76	umowa dalszego podwykonawstwa	07-08-2018	roboty wykończeniowe
24	PSK POLSKI BETON (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	05-190 Nasielsk ul. Kosewo 134	umowa dalszego podwykonawstwa	31-07-2018	wykonanie elewacji wentylowej
25	KAMAX Kamil Wrona (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	40-719 Katowice ul. Gdańska 18/95	umowa dalszego podwykonawstwa	17-07-2018	wykonanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
26	DROG-MAR Agnieszka Janna Tracz (dla Podwykonawcy SAFEROAD I STALPRODUKT)	41-260 Sławków ul. Biskupia 15 A	1/STRABAG A1/odcinek I/M/2018	do 30-09-2018	montaż barier
27	DARKBUD Dariusz Chojnacki (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	41-908 Bytom ul. Racjonalizatorów 27/5	-----	07/2018	wykonanie izoacji termozgrzewalnej
28	Leszek Kwiatkowski FU MALDRO (SAFEROAD RRS Sp. z o.o. i STALPRODUKT S.A.)	28-100 Busko-Zdrój ul. Jasna 14	2/STRABAG A1/odcinek I/D/2018	29-01-2019	montaż barier ochronnych
29	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-POL (dla Podwykonawcy Markflor Sp. z o.o.)	44-800 Gliwice ul. Pszczyńska 14	umowa podwykonawcza	03-04-2019	wykonanie robót związanych z nasadzeniem i pielęgnacją zieleni

Zestawienie Usługodawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) - węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”

OGÓLNE					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpisania umowy	zakres robót
1	Amigeo Migur Grastecki sp zoo	30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 lok. 34Z	01/SIP/AMIGEO/A-1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2015	19-08-2015	kompleksowa obsługa geodezyjna : roboty przygotowawcze, drogowe, mostowe, urządzenia infrastruktury technicznej(szczegółowy zakres robót pod Nazwą Umowa)
			aneks nr 1 do umowy 01	08-03-2018	
			aneks nr 2 do umowy 01	16-11-2018	
			aneks nr 3 do umowy 01	28-05-2019	
2.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. zoo	45-003 Opole ul. Rybacka 15	1/KOZB/1/2015	21-09-2015	wytyczenie, fundamenty, korpusy podpór, ustroje nośne, zbrojenie, ciągną sprężające, łożyska, urządzenia, dylatacyjne, odwodnienie
			aneks nr 1 do umowy 1	11-12-2018	
			aneks nr 2 do Umowy 01	06-05-2019	
3.	Breddemann Polska sp zoo	87-602 Chrostkowo Chojno 62	01/SIP/BREDDEMANN/A1	24.09.2015	usuwanie drzew o średnicy od 35 do powyżej 55 cm, pni i krzewów , zadrzewnienie, skarpy korzeniowe , samosiewy, odrodoty
			01/SIP/BREDDEMANN/A1	26-02-2016	
4.	Mentor Consulting sp zoo	87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 177-181	01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	24.09.2015	roboty i usługi obejmujące nadzór przyrodniczy w okresie realizacji robót
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	21-10-2015	roboty i usługi obejmujące nadzór przyrodniczy w okresie realizacji robót
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	07-01-2016	aneks zawierający zmiany po uwagach
			zlecenie 01/Strabag IP/MENTOR/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 02/Strabag IP/MENTOR/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01- 27-01-2016, zlecenie 02- 27-01-2016	opracowanie zależności stabilności płyty postojowej i narażonych na wpływ realizacji robót przed i po wykonaniu robotdrogi startowej od obciążenia wód gruntowych oraz oceny stanu technicznego budynków istniejących
			aneks nr 3 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	-----	-----
			aneks nr 4 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	31-01-2019	-----
			01/SIP/DATERA1WP/09/2015	30-09-2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)

5.	FHU Dater Teresa Serwecińska	42-460 Mierzęcice ul. Leśna 31	aneks nr 1 do umowy 01/SIP/DATER/A1WP/09/2015	21-10-2015	usługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
	aneks nr 2 do umowy 01/SIP/DATER/A1WP/09/2015		17-11-2015	transport materiału od dostawcy	
aneks nr 3 do umowy	14-12-2015		transport materiału od dostawcy		
01/SIP/DATER/A1WP/01/2016	19-01-2016		transport materiału od dostawcy		
02/SIP/DATER/A1WP/01/2016	19-01-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 1 do zlecenia 02	27-01-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 2 do zlecenia 02	18-02-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 3 do umowy 02	15-03-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 4 do umowy 02	29-03-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 5 do umowy 02	29-04-2016		transport materiału od dostawcy		
zlecenie 01/SIP/DATER/A1WP/05/2016/MMA	09-05-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 6 do zlecenia 02	11-05-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 6 do umowy 02	31-05-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 7 do umowy 02	29-06-2016		transport materiału od dostawcy		
aneks nr 8 do umowy 02	01-07-2016		transport materiału		
zlecenie 01/SIP/DATER/A1WP/08/2016/MMA	09-08-2016		transport materiału		
aneks nr 9 do umowy 02	16-03-2017				
aneks nr 10 do Umowy 02	15-05-2017		transport materiału		
aneks nr 11 do Umowy 02	12-06-2017		transport materiału		
01/SIP/DATER/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MADK	01-09-2017		transport materiału		
aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/DATER/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.HDAK	30-10-2017	transport materiału			
6.	PPHU GRITTA Sp z o.o.	42-672 Wieszowa ul. Tarnogórska 4	01/SIP/GRITTA/A1WP/09/2015, aneks nr 1 do umowy 01/SIP/GRITTA/A1WP/09/2015	umowa -28-09-2015, aneks -08.10.2015	usługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			02/SIP/GRITTA/A1WP/04/2016	14-04-2016	transport materiału
			03/SIP/GRITTA/A1WP/08/2016	08-08-2016	transport materiału
			01/STRABAG IP/GRITTA/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	19-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	06-09-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 03	11-10-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 03	19-12-2016	transport materiału
			SW/1/04/16/360.HTCB	10-04-2017	najem sprzętu
7.	PID "DROG-MOL plus" Krystyna Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	zlecenie 01/strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015/B.A, aneks na 1 do zlecenia nr: 01/strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015/B.A	zlecenie- 14.10.2015, aneks do zlecenia -20.10.2015	tymczasowa organizacja ruchu
			zlecenie nr 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015/B.A	10-11-2015	wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic
			zlecenie nr 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2016/B.A	01-09-2016	wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic
			zlecenie nr 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/01/2017/B.A	26-01-2018	dostawa wraz z montażem znaków
			aneks nr 2 do zlecenia 04	15-06-2018	dostawa wraz z montażem znaków
			zlecenie nr 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/12/2018/B.A	11-12-2018	dostawa wraz z montażem znaków
8.	Mentor Consulting Sp zoo	87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 177-181	01/SIP/MENTOR/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/10/2015	21-10-2015	nadzór archeologiczny
			aneks nr 1 do umowy 01	05-03-2019	
9.	TPA Sp z o.o.	05-800 Pruszków ul. Parzniewska 8	aneks nr 103 do umowy ramowej nr 03/2014	21-10-2015	badania laboratoryjne i polowe
			aneks nr 436 oraz umowa ramowa 01/2014	16-11-2015	badania laboratoryjne i polowe
			aneks nr 236 do umowy ramowej nr 03/2014	16-10-2017	
			B/2014	09-01-2018	badania laboratoryjne i polowe
			01/2018/SIP	20-06-2018	badania laboratoryjne i polowe
10.	GEOTECH Dariusz Sakowski	40-871 Katowice ul. Tysiąclecia 80/162	zlecenie nr 01/SIP/GEOTECH/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE/09/10/2015 K.G., zlecenie nr 02/SIP/GEOTECH/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE /10/2015 K.G.	30-10-2015	wykonanie otworów badawczych
			zlecenie nr: 03/Strabag IP/GEOTECH/A1 Tuszyna-Pyrzowice odc. I/2016	28-01-2016	otwory badawcze- wiercenia w otworach czwartorzędowych
			04/Strabag IP/GEOTECH/A1WP/2016	26-02-2016	pobieranie próbek oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód podziemnych
			05/SIP/GEOTECH/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/01/2017	18-01-2017	pobieranie próbek oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód podziemnych
			K0AI/MG/08/02/2018	14-02-2018	wykonanie uzupełniających badań geologicznych
11.	ARPAGEO S.C.	05-074 Halinów ul. Powstania Styczniowego 53a	zlecenie nr 01/SIP/ARPAGEO/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE/2015 M. K., zlecenie nr 02/SIP/ARPAGEO/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE/2015 M. K.	zlecenie nr 1- 07-10-2015, zlecenie nr 2 - 30-11-2015	sondowanie CPTu
			zlecenie : K0AI/ASZ/14/11/2015	30-11-2015	sondowanie CPT, mobilizacja, opracowanie wyników w formie dokumentacji
			zlecenie : K0AI/ASZ/07/12/2015	08-12-2015	sondowanie CPT, mobilizacja, opracowanie wyników w formie dokumentacji
	03/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016		28-01-2016	badania gruntu rodzimego	
	ARPAGEO S.C.				zlecenie K0AI/BK/04/06/2016
			04/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	26-07-2016	badania geotechniczne
			05/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	02-11-2016	badania geotechniczne

			06/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	21-04-2017	badanie gruntu rodzimego
			07/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2018	21-02-2018	badanie gruntu rodzimego
12.	FUT Roboty Ziemi S. Pabjańczyk	32-100 Proszowice ul. Biechońskiego 9	zlecenie: K0A1/KL/03/2015	01-12-2015	usługi sprzetowe: koparką gąsienicową, koparką kołową, wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
			K0A1/AN/13/07/2016	21-07-2016	usługi sprzetowe: , wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
			K0A1/MG/03/01/2017	01-02-2017	usługi sprzetowe: , wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
13.	JAW TRANS Usługi Transportowo-Budowlane Krzysztof Jawor		01/SIP/JAWTRANS/A1WP/11/2015 oraz aneks 1 do umowy	umowa-23-11-2015, aneks 17-12-2015	transport materiału
			02/SIP/JAWTRANS/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 02	27-01-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 02	30-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 02	29-04-2016	transport materiału
			zlecenie 01/SIP/JAWTRANS/A1WP/05/2016	05-05-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do umowy 02	31-05-2016	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 02	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 02	01--07-2016	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 02	08-08-2016	transport materiału
			DK/91/08/16/360.HTCB	29-08-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HTCB/1	13-09-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HTCB/2	24-09-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			zlecenie 02/SIP/JAWTRANS/A1WP/09/2016	29-09-2016	transport materiału
			aneks nr 8 do umowy 02	11-10-2016	transport materiału
			DK/91/08/16/360.HCTB/3	08-10-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HCTB/4	29-10-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			aneks nr 9 do umowy 02	23-03-2017	transport materiału
			aneks nr 10 do Umowy 02	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy 02	26-07-2017	transport materiału
			aneks nr 12 do Umowy 02	06-09-2017	transport materiału
			aneks nr 13 do Umowy 02	27-09-2017	transport materiału
			aneks nr 14 do Umowy 02	16-10-2017	transport materiału
			aneks nr 15 do Umowy 02	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 16 do Umowy 02	08-05-2018	transport materiału
			01/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	15-05-2018	transport materiału
			03/SIP/JAWTRANS/A1WP/05/2018	16-05-2018	transport materiału
			aneks nr 17 do Umowy 02	28-05-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 03	30-05-2018	transport materiału
			aneks nr 18 do Umowy 02	04-06-2018	transport materiału
			02/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/18/SW	25-08-2018	transport materiału
			aneks nr 19 do Umowy 02	26-09-2018	transport materiału
			aneks nr 20 do Umowy 02	16-10-2018	transport materiału
			03/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	16-10-2018	transport materiału
			04/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	23-10-2018	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 03	20-11-2018	transport materiału
			DK/12/01/19/360.HTCB	04-02-2019	najem sprzętu
			DK/13/01/19/360.HTCB	25-02-2019	najem sprzętu
			DK/12/01/19/360.HTCB/1	01-05-2019	najem sprzętu
			zlecenie: 01/SIP/FABEX/A1WP/11/2015; 02/SIP/FABEX/A1WP/12/2015; 01/SIP/FABEX/A1WP/01/2016	01/SIP/FABEX/A1WP/11/2015-02-/11/2015; 01/SIP/FABEX/A1WP/12/2015-08/12/2015; 01/SIP/FABEX/A1WP/01/2016-18/01/2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01, umowa 01/SIP/FABEX/A1WP/03/2016	aneks 01-16/03/2016, umowa 16/03/2016	transport materiału
			01/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	31-05-2016	transport materiału
			DK/52/06/16/360.HTCB	06-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiatarka+prądownica
			DK/59/06/16/360.HCTB	13-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiatarka+prądownica
			01/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/16/SW	14-06-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			02/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/16/SW	25-07-2016	transport maszyny
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-08-2016	transport maszyny
			01/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	01-08-2016	transport maszyny
			02/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	03-08-2016	transport maszyny

14.

FHU Fabex Fabian Czapla	42-450 Łazy ul. Topolowa 12	aneks nr 4 do Umowy 01	16-08-2016	-----
		aneks nr 2 do Umowy 0/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	27-03-2017	
		aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017	
		aneks nr 5 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
		01/Strabag IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW	20-06-2017	transport maszyny
		aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	17-07-2017	transport maszyny
		KOAI/MG/08/07/2017	17-07-2017	transport maszyny
		04/Strabag IP/fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/17/SW	03-08-2017	transport maszyny
		aneks nr 6 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
		aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	02-10-2017	transport materiału
		05/Strabag IP/fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/17/SW	09-10-2017	transport maszyny
		aneks nr 7 do Umowy 01	09-10-2017	transport materiału
		aneks nr 8 do Umowy 01	16-10-2017	transport materiału
		PH.194.2017.B.1./Fabex/WMB Woźniki-A1 odcinek I	16-10-2017	transport materiału
		aneks nr 9 do umowy 01	02-11-2017	transport materiału
		06/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW	21-11-2017	transport maszyny
		07/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW	30-11-2017	transport maszyny
		08/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW	05-12-2017	transport maszyny
		aneks nr 10 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
		09/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW	17-01-2018	transport maszyny
10/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/18/SW	02-02-2018	transport maszyny		
KOAI/MG/02/03/2018	07-03-2018	transport piasku		
aneks nr 6 do umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	03-04-2018	transport materiału		
aneks nr 1 do zlecenia KOAI/MG/02/03/2018	10-04-2018	transport materiału		
FHU Fabex Fabian Czapla	42-450 Łazy ul. Topolowa 12	zlecenia 11/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW, 12/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW	09-04-2018	transport maszyny
		13/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW	20-04-2018	transport materiału
		14/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW	30-04-2018	transport materiału
		15/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	14-05-2018	transport materiału
		16/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	16-05-2018	transport materiału
		aneks nr 11 do Umowy 01	26-06-2018	transport materiału
		17/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/18/SW	31-07-2018	transport materiału
		01/STRABAG IP/FABEX/A1 odc. I/KAR/08/2018	29-08-2018	transport materiału
		17/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	05-09-2018	transport materiału
		aneks nr 12 do Umowy 01	14-09-2018	transport materiału
		18/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	18-09-2018	transport materiału
		aneks nr 13 do Umowy 01	18-09-2018	transport materiału
		FHU Fabex Fabian Czapla	42-450 Łazy ul. Topolowa 12	19/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW
aneks nr 14 do Umowy 01	04-10-2018			transport materiału
aneks nr 15 do Umowy 01	09-10-2018			transport materiału
20/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	05-10-2018			transport materiału
aneks nr 16 do Umowy 01	17-10-2018			transport materiału
21/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 22/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 23/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	21/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-16.10.2018, 22/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-17.10.2018, 23/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-19-10-2018			transport materiału
24/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 25/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	24/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-22.10.2018, 25/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-23.10.2018			transport materiału

			umowa 02/SIP/FABEX/A1WP/11/2018, zlecenie 26/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 27/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW,28/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW	umowa 02/SIP/FABEX/A1WP/11/2018-12.11.2018, zlecenie 26/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-12.11.2018, 27/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-17.11.2018,28/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-15.11.2018	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia nr 15	30-11-2018	transport materiału
			30/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/19/SW	19-02-2019	transport materiału
14.	FHU Fabex Fabian Czapla	42-450 Łazy ul. Topolowa 12	31/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/03/19/SW	04-03-2019	transport sprzętu
			03/SIP/FABEX/A1WP/04/19	01-04-2019	transport materiału
			32/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/19/SW	11-04-2019	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 03	10-04-2019	transport materiału
			33/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/19/SW	23-04-2019	transport materiału
			aneks nr 2 so zlecenia nr 15	30-04-2019	transport materiału
			34/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/19/SW, 35/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/19/SW	08-05-2019	transport materiału
			aneks nr 17 do umowy 01	10-05-2019	-----
			36/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/19/SW	07-06-2019	transport materiału
			37/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/19/SW	17-06-2019	transport materiału
15.	IMPART Andrzej Dyszy	42-625 Ożarówce Celiny ul. Męczenników 34	01/SIP/IMPART/A1WP/01/2016	18-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	31-03-2016	transport materiału
			01/SIP/IMPART/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
16.	SPED-BIELSKO Tadeusz Dec	32-851 Jadowniki ul. Staropolska 27	01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/12/2015; 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/01/2016	01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/12/2015-08-12-2015; 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/01/2016-18-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenie 01	31-03-2016	transport materiału
			01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	08-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 02	29-03-2017	
	SPEED-BIELSKO Tadeusz Dec	32-851 Jadowniki ul. Staropolska 27	aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	03-04-2018	
			aneks nr 7 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	27-06-2018	
17.	P.W. DAMTRANS Damian Grabarczyk	42-504 Będzin Dąbie Góra 25A	01/SIP/DAMTRANS/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy nr 01	27-01-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowu 01	30-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do umowy 01	16-05-2016	transport materiału
			aneks nr 5 do umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 6 do umowy 01	11-10-2016	transport materiału
18.	PIEPRZ BEATA FHU	33-140 Lisia Góra ul. Sucharskiego 48	zamówienie nr: DK/127/10/15/360.HTCB/1; DK127/10/15/360.HTCB/2; DK/127/10/15/360.HTCB/3	zamówienie nr1: 30-10-2015; zamówienie nr 2:08-01-2016; zamówienien nr 3: 29-01-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ szczotka przód
		33-140 Lisia Góra ul. Sucharskiego 48	DK/17/02/16/360.HTCB	05-02-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/2016/ 360.HTCB	18-03-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z węzłem
			DK/30/03/16/333.K0AI	29-03-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z węzłem
			DK/30/03/16/360.HCTB/1	15-04-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/16/333.K0AI/2	22-04-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z węzłem
			DK/30/03/16/360.HTCB/2	30-05-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z węzłem
			DK/30/03/166/360.HTCB/3	01-07-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciągnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/16/333.K0AI/3	01-07-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z węzłem
			DK/30/03/16/360.HTCB/3	01-12-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z węzłem
			MK/502/12/16/360.HTCB	10-01-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką

18.	PIEPRZ BEATA FHU	33-140 Lisia Góra ul. Sucharskiego 48	MS/036/02/17/360.HTCB, MS/037/02/17/360.HTCB, MS/038/02/17/360.HTCB	06-03-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			DK/30/04/17/333.K0AI	14-04-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			MS/170/06/17/360.HTCB	05-07-2017	ciągnik New Holland
			MS/036/02/17/360.HTCB/1, MS/037/02/17/360.HTCB/1, MS/038/02/17/360.HTCB/1, MS/501/12/16/360.HTCB	20-12-2017	ciągnik New Holland
			DK/85/03/18/60.1082/A1 odc. I	09-04-2018	ciągnik New Holland
			DK/0/04/18/360.HTCB	30-04-2018	ciągnik New Holland
	PIEPRZ BEATA FHU	33-140 Lisia Góra ul. Sucharskiego 48	DK/110/05/18/360.HTCB	14-05-2018	ciągnik New Holland
			DK/110/05/18/360.HTCB/1, MS/036/02/17/360.HTCB/2, MS/037/02/17/360.HTCB/2, MS/038/02/17/360.HTCB/2	01-12-2018	ciągnik New Holland
			DK/09/01/19/360.HTCB	18-01-2019	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			MS/038/02/17/360.HTCB/3	03-01-2019	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			DK/09/01/19/360.HTCB/1, DK/58/03/19/360.HTCB	18-03-2019	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			DK/09/01/19/360.HTCB/2	30-04-2019	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			DK/58/03/19/360.HTCB/1	31-05-2019	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			19.	Transport Ciężarowy Handel Roboty Ziemi Ewa Woźniak	62-590 Golina Brzeźniak 51
aneks nr1 do zlecenia 01	31-03-2016	transport materiału			
20.	PILETEST Sp. z o.o.	43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 153/123	K0AI/KL/03/03/2016	17-03-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet-grouting
			aneks nr 1 do zlecenia K0AI/KL/03/03/2016	06-07-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet-grouting
			aneks nr 2 do zlecenia K0AI/KL/03/03/2016	06-12-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet-grouting
21.	"TRANS DRWAL" Tadeusz Drwal	33-393 Marcinkowice Marcinkowice 258	01/SIP/TRANS-DRWAL/A1WP/03/2016	17-03-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	31-03-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy, zlecenie 01/SIP/TRANS-DRWAL/A1WP/05/2016/MMA	aneks z 11-05-2016, zlecenie 10-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	13-05-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	29-06-2016	transport materiału
22.	KMS Sp. z o.o.	47-300 Krapkowice ul. Opolska 5/5	zamówienie nr: DK/27/02/16/360.HTCB, zlecenie 01/Strabag IP/KMS/A1-WP/03/16/S.W, zamówienie DK/27/03/16/360.HTCB, zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/1	zamówienie nr: DK/27/02/16/360.HTCB - 26-02-2016, zlecenie 01/Strabag IP/KMS/A1-WP/03/16/S.W- 14-03-2016, zamówienie DK/27/03/16/360.HTCB - 24-03-2016, zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/1-05-04-2016	ładownia kołowa oraz załadunek samochodów ciężarowych
			zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/2	11-04-2016	ładownia kołowa
			zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/3	22-04-2016	ładownia kołowa
23.	AMITRANS	42-211 Budzów ul. Jachówka 220	01/SIP/AMITRANS/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy	17-10-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/AMITRANS/A1 odc. I/KAR/0/2019	28-03-2019	transport materiału
			aneks nr 10 do Umowy	10-05-2019	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy	02-06-2019	transport materiału
24.	AUTO-MAN USŁUGI I HANDEL Krzysztof Manowicz	21-300 Radzyń Podlaski ul. Białka 59	01/SIP/AUTO-MAN/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
25.	GŁOWACZ JERZY	32-500 Balin ul. Pańska 13	01/SIP/GŁOWACZ/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
26.	Firma Transportowo-Uslugowa TRANS-KOP Pała Ewa	34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178	01/SIP/TRANS-KOP/A1WP/04/2016	08-04-2016	transport materiału
			01/SIP/TRANS-KOP/A1WP/03/2016	21-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	20-06-2016	transport materiału
aneks nr 2 do Umowy 01	27-03-2017				
aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017				
27.	PHU WIELDAR Dariusz Wieloch	96-330 Puszcz Mariańska ul. Budowy Wolskiej 3	01/SIP/WIELDAR/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	

			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	
28.	KRZYSZTOF KOZA Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe	62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Głogowska 29	01/SIP/KOZA/A1WP/04/2016	11-04-2016	transport materiału
29.	Elżbieta Korulczyk	21-302 Kąkolewnica Tarnów 93	01/SIP/KORULCZYK/A1WP/04/2016	11-04-2016	transport materiału
30.	Glanc Iwona Usługi Transportowe	62-561 Slesin Teodorowo 23A	01/SIP/GLANC/A1WP/04/2016	12-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
			zakończenie współpracy	02-03-2017	-----
			01/SIP/STOPKA/A1WP/04/2016	12-04-2016	transport materiału
31.	Transport Ciężarowy Wiesław Stopka	34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 112	aneks nr 1 do Umowy	09-02-2017	transport materiału
			aneks nr2 do Umowy	24-03-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	03-10-2017	
			01/SIP/KONEX/A1WP/04/2016	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	27-03-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	
32.	KONSEK MIECZYSLAW P.W "KONEX"	44-350 Gorzyczki ul. Raciborska 69	02/SIP/KONEX/A1WP/08/2017	02-08-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	03-10-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy	08-08-2018	transport materiału
			aneks nr 10 do Umowy	11-10-2018	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy	10-05-2019	transport materiału
			aneks nr 12 do Umowy	01-06-2019	transport materiału
33.	PPHU Grześ Salomończyk	08-420 Miastków Kościelny Stary Miastków 61 A	01/SIP/GRZEŚ/A1WP/04/2016	14-04-2016	transport materiału
			01/SIP/SZCZEPAŃSKI/A1WP/04/2016	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 7 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/SZCZEPAŃSKI/A1 odc. I/KAT/06/2018	08-06-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	08-08-2018	transport materiału
			aneks nr 10 do Umowy 01	11-10-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/ARNOLDI/A1 Woźniki- Pyrzowice/03/19/SW	01-03-2019	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy 01	10-05-2019	transport materiału
35.	Transport Drogowy Towarowy Mariusz Błaszczak	97-400 Bełchatów ul. Powstańców Śląskich 21	01/SIP/BŁASZCZYK/A1WP/04/2016	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
36.	Jacek Dyla transport Towarowy	97-420 Szczerców ul. Głowackiego 11	01/SIP/DYLA/A1WP/04/2016	18-04-2016	transport materiału
37.	Zakład Usługowo- Handlowy "OPAL"	42-215 Częstochowa ul. Ludowa 20	01/SIP/OPAL/A1WP/04/2016	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			02/SIP/OPAL/A1WP/07/2016	05-07-016	transport materiału
38.	PPHU "WIM-TRANS" Witold Michalak	91-904 Łódź Al. K.Anstadta 5/31	zlecenie 01/Strabag IO/WIM-TRANS/A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2016, aneks nr 1 do zlecenia 01	zlecenie- 06-04-2016, aneks nr 1 22-04-2016	wydobycie wraz załadunkiem
			01/SIP/TROCHA/A1WP/04/2016	25-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	03-04-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	01-08-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	02-10-2017	transport materiału
			K0AI/MG/02/11/2017	08-11-2017	transport materiału
40.	Usługi Transportowe Gardyna Mieczysław	44-290 Jejkowice ul. Przemysłowa 26	01/SIP/GARDYNA/A1WP/04/2016	25-04-2016	transport materiału
			01/SIP/I/STOPKA/A1WP/05/2016	04-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	09-02-2017	
			aneks nr2 do Umowy	24-03-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-10-2017	
			01/SIP/DAREX/A1WP/03/2016, aneks nr 1 do Umowy, aneks nr 2 do Umowy	01/SIP/DAREX/A1WP/03/2016- 17.03.2016, aneks nr 1 do Umowy- 31-03-2016, aneks nr 2 do Umowy-29-04-2016	transport materiału
42.	Dariusz Drwał Firma Transportowa "DAREX"	32-302 Mszczonów	aneks nr 3 do Umowy, zlecenie 01/SIP/A1WP/05/2016/MMA	aneks nr 3- 11-05-2016, zlecenie 01- 10-05-2016	aneks nr 3-transport materiału, zlecenie- dostawa masy bitumicznej

		55-555 Marcinkowice Marcinkowice 258	aneks nr 1 do zlecenia 01/SIP/A1WP/05/2016/MMA	13-05-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			K0AI/AN/03/07/2016	05-07-2016	transport materiału
			K0AI/AN/13/08/2016	2408-2016	transport materiału
	Dariusz Drwal Firma Transportowa "DAREX"		K0AI/AN/02/03/2017	02-03-2017	transport materiału
			K0AI/AN/10/03/2017	23-03-2017	transport materiału
			K0AI/AN/05/05/2017	12-05-2017	transport materiału
43.	G-D Projekt	31-024 Maków ul. Św. Marka 25/1	01/SIP/G-D PROJEKT/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice /04/2016	13-05-2016	usługi projektowe
			02/SIP/G-D PROJEKT/A1, odcinek I, Woźniki- Pyrzowice /04/2019	14-05-2019	usługi projektowe
44.	MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia	95-100 Zgierz ul. Kolorowa 13	zlecenie K0AI/KL/09/04/2016, zlecenie K0AI/KL/10/05/2016	zlecenie K0AI/KL/09/04/2016- 11.04.2016, zlecenie K0AI/KL/10/05/2016- 04.05.2016	usługi sprzętowe
			K0AI/AN/14/07/2016	21-07-2016	usługi sprzętowe
			K0AI/MG/11/10/2016	27-10-2016	usługi sprzętowe
45.	Przedsiębiorstwo Usługowe Holka Dorota	85-547 Bydgoszcz ul. Gwardzistów 4	01/SIP/HOLKA/A1WP/05/2016	30-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			01/SIP/HOSS-TRANS/A1WP/05/2016	30-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	14-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	11-10-2016	transport materiału
46.	"HOSS-TRANS" Andrzej Wiliński	95-080 Tuszyn ul. Brzezińska 43	01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. 1/2016	09-11-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. 1/2017	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do 01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn- Pyrzowice, odc. 1/2016	20-01-2017	transport materiału
			02/SIP/HOSS-TRANS/A1WP/03/2017	30-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	21-08-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn- Pyrzowice, odc. 1/2017	19-07-2018	transport materiału
47.	Pawlaczyk Artur ARTUR- TRANS	05-083 Zaborów ul. Środkowa 66	01/SIP/ARTUR-TRANS/A1WP/05/2016	30-05-2016	transport materiału
48.	KNK Serwis Sp. z o.o.	45-449 Opole ul. Wschodnia 25	umowa nr01/06/2016	01-06-2016	budowa węzła betoniariskiego
49.	Firma Usługowo- Handlowa "FIREK" Firek Marek	34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 138	01/SIP/FIREK/A1WP/06/2016	01-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	24-03-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
50.	Cora Andrzej Usługi Transportowo-Usługowe COR-TRANS	32-552 Płaza ul. Gwardii Ludowej 1	01/SIP/COR-TRANS/A1WP/06/2016	01-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	07-09-2016	transport materiału
51.	Józef Walczak F.H.U. SIMBUD-WALCZAK	34-600 Limanowa ul. Wiejska 3	01/SIP/SIMBUD/A1WP/06/2016	06-06-2016	transport materiału
			Aneks nr 1 do Umowy	14-06-2016	transport materiału
			Aneks nr 2 do Umowy	07-11-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	19-12-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	22-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	26-07-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	12-10-2017	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	02-11-2017	transport materiału
			aneks nr10 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
52.	PRS HYDROGRUPA Sp. z o.o.	43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich 8	01/SIP/HYDROGRUPA/A1WP/05/2016	11-05-2016	wykonanie odcinka przesłony filtracyjnej
			02/SIP/HYDROGRUPA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	17-11-2017	wykonanie piezometrów do pomiaru poziomu zwierciadła wód
53.	Firma Transportowo- Sprzętowa	32-109 Pałecznicza ul. Pamięćce 7	DK/60/06/16/360.HTCB	14-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiatarka+prądownic a
			DK/64/07/16/360.HTCB	12-07-2016	ciągnik+beczka
			DK/92/08/16/360.HTCB	02-09-2016	ciągnik+beczka
			MS/286/09/16/360.HTCB	21-09-2016	zamiatarka z odkurzaczem
			DK/60/06/16/360.HTCB/1	01-11-2016	ciągnik+beczka+zamiatarka
			DK/92/08/16/360.HTCB/1	01-11-2016	ciągnik+beczka+zamiatarka
			MS/502/412/16/360.HTCB	10-01-2017	ciągnik+beczka+zamiatarka
			MS/039/02/17/360.HTCB	06-03-2017	ciągnik+beczka+zamiatarka
			MS/141/05/17/360.HTCB	05-06-2017	ciągnik+beczka+zamiatarka
			MS/502/412/16/360.HTCB/1, MS/039/02/17/360.HTCB/1	20-12-2017	ciągnik+beczka+zamiatarka
			DK/81/03/18/360.HTCB	09-04-2018	ciągnik+beczka+zamiatarka
			DK/81/03/18/360.HTCB/1, MS/502/412/16/360.HTCB/2, MS/039/02/17/360.HTCB/2	01-12-2018	ciągnik+beczka+zamiatarka
			DK/08/01/19/360.HTCB	18-01-2019	ciągnik+beczka+zamiatarka
			DK/32/02/19/360.HTCB, DK/33/02/19/360.HTCB	11-03-2019	najem sprzętu
			DK/32/02/19/360.HTCB/1, DK/33/02/19/360.HTCB, DK/08/01/19/360.HTCB/1	18-03-2019	najem sprzętu

			DK/08/01/19/360.HTCB/2	30-04-2019	najem sprzętu
54	PPUH "Elektromont" Leszek Gorgol Sp. Jawna	42-289 Woźniki ul. Asfaltowa 103	zlecenie K0AI/AC/03/11/2015, zlecenie K0AI/MC/01/05/2016, zlecenie K0AI/AN/12/06/2016	zlecenie K0AI/AC/03/11/2015- 09-11-2015, zlecenie K0AI/MC/01/05/2016-04-05- 2015, zlecenie K0AI/AN/12/06/2016-14-06- 2016	wykoanie instalacji do obiektów mostowych
			01/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Odc. I, WB Woźniki/08/2016	16-09-2016	zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do placu budowy pod SN i nN
	K0AI/MG/10/09/2016		16-09-2016	wykonanie przyłącza do obiektu WD- 410	
	01/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki- Pyrzowice/12/16/SW		19-12-2016	wykonanie przyłącza elektrycznego zakończonego gniazdem 3-faz 32A i 63 A	
	02/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki- Pyrzowice/02/17/SW		08-02-2017	usunięcie awarii	
	K0AI/MG/02/02/2017		15-02-2017	wykonanie instalacji z punktu przyłączenia do obiektu mostowego WA-408	
	03/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/17/SW		19-05-2017	demontaz przeniesienie i montaż	
55	Zakład Usługowy "Janiak" II Janusz Janiak	62-571 Stare Miasto ul. Kragola Pierwsza 12 a	zamówienie DK/37/04/16/333.K0AI, DK/55/06/16/333.K0AI	zamówienie DK/37/04/16/333.K0AI-04-05- 2016, DK/55/06/16/333.K0AI- 20-06-2016	
			DK/37/04/16/333.K0AI/2	01-07-2016	najem dźwigu
			DK 01/01/17/333.K0AI, DK02/01/17/333.K0AI	16-01-2017	najem dźwigu
			MS/008/01/17/333.K0AI	06-02-2017	najem dźwigu
			MS/008/01/17/333.K0AI/2	01-09-2017	najem dźwigu
			DK/01/01/17/333.K0AI/2, DK/02/01/17/333.K0AI/2	DK/01/01/17/333.K0AI/2-13- 09-2017, DK/02/01/17/333.K0AI/2-13- 09-2017	najem dźwigu
			DK/01/01/17/333.K0AI/3, DK/02/01/17/333.K0AI/3, MS/008/01/17/333.K0AI/3	DK/01/01/17/333.K0AI/3- 08.01.2018, DK/02/01/17/333.K0AI/3- 08.01.2018, MS/008/01/17/333.K0AI/3- 08.01.2018	najem dźwigu
MS/01/01/17/333.K0AI/4, MS/02/01/17/333.K0AI/4, MS/008/01/17/333.K0AI4	MS/01/01/17/333.K0AI/4- 29.06.2018, MS/02/01/17/333.K0AI/4- 29.06.2018, MS/008/01/17/333.K0AI4- 29.06.2018	najem dźwigu			
MS/01/01/17/333.K0AI/5	07-01-2019	najem dźwigu			
56	Firma Transportowa Usługowa "PALA" Pala Jerzy	34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178	01/SIP/PALA/A1WP/06/2016	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	19-12-2016	transport materiału
			02/SIP/PALA/A1WP/03/2017	29-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	08-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	15-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 02	17-07-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 02	04-10-2017	
			03/SIP/PALA/A1WP/10/2018	10-10-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 03	18-10-2018	transport materiału
			umowa 04/SIP/PALA/A1WP/10/2018 aneks nr 2 do umowy 03	04/SIP/PALA/A1WP/10/2018- 29-10-2018 aneks nr 2 do umowy 03-30-10-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 03	08-11-2018	transport materiału
			05/SIP/PALA/A1WP/03/2019	18-03-2019	transport materiału
aneks nr 1 do umowy 05	10-04-2019	transport materiału			
aneks nr 2 do umowy 05	30-05-2019	transport materiału			
57	Krzysztof Pawliszyn Firma Handlowo- Usługowa	46-034 Pokój ul. Wolności 15	01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2016; 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	27-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy	06-09-2016	transport materiału
			01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	30-09-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy		
			01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	02-11-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy	15-11-2016	transport materiału
			01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	19-12-2016	transport materiału
01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2016	19-12-2016	transport materiału			
aneks nr 2 do umowy					
aneks nr 3 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału			
58	ROXWER-TRANS Rafał Brzościkowski	86-011 Wtelnio ul. Nad Brdą 38	01/SIP/ROXWER/A1WP/06/2016	29-06-2016	transport materiału
59	Firma Transportowa Krzysztof Kubasiak	34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 164	01/SIP/KUBASIAK/A1WP/07/2016	05-07-2016	transport materiału
			zakończenie współpracy	29-03-2017
			aneks nr 1 do Umowy	06-04-2017
60	Tomasz Majej Firma TOMIX	34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 438	01/SP/TOMIX/A1WP/07/2016	05-07-2016	transport materiału
61	MRC DOLTECH Sp. z o.o.	52-131 Wrocław Ul. Buforowa 4D	01/Strabag Ip/DOLTECH/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	01-07-2016	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia 01	22-09-2016	kruszenie skały

62	FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski	98-355 Trębaczew ul. Wyzwolenia 191	01/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W, 02/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W,03/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W,04/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W,05/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W	01/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W-17-06-2016,02/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W-21-06- 2016,03/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W-27-06-2016,04/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W-28-06- 2016,05/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/06/16/S.W30-06-2016	transport materiału	
			06/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W,07/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W,08/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W	06/Strabag IP/Transbud/A1 W- P/07/16/S.W- 20.07.2016,07/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W- 22.07.2016,08/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W- 25.07.2016	transport materiału	
			09/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W	29-07-2016	transport materiału	
63	Jacek Madej Usługi Transportowe	34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 391	01/SIP/JACEK MADEJ/A1WP/07/2016	05-07-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do Umowy 01	06-04-2017		
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017		
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017		
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017		
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018		
64	AA Euro Recruitment Poland Sp z o.o.	01-209 Warszawa ul. Hrubieszowska 2	01/SIP/AA EURO RECRUITMENT POLAND/A1WP/07/2016	11-07-2016	usługi budowlane	
			aneks nr 1 do Umowy	04-08-2016	usługi budowlane	
65	"KABTRANS" Stanisław Kabaja	32-425 Trzemeszka Poręba 112	01/SIP/KABTRANS/A1WP/07/2016	11-07-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do Umowy	24-03-2017	transport materiału	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017		
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017		
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017		
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018		
			aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018		transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01	17-10-2018	transport materiału	
			aneks nr 8 do Umowy 01	10-05-2019	transport materiału	
			aneks nr 9 do Umowy 01	01-06-2019	transport materiału	
66	"JAN-POL" Spółka Jawna Jan i Krzysztof Czaplą	42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 113	01/SIP/JAN-POL/A1WP/07/2016	19-07-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do Umowy 01	11-01-2017	transport materiału	
			aneks nr 2 do Umowy 01	31-07-2017	transport materiału	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-08-2017	transport materiału	
			aneks nr 4 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału	
			aneks nr 5 do Umowy 01	16-10-2017	transport materiału	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału	
			aneks nr 7 do Umowy 01	08-05-2018	transport materiału	
			aneks nr 8 do Umowy 01	18-06-2018	transport materiału	
			aneks nr 9 do Umowy 01	28-06-2018	transport materiału	
			02/SIP/JAN-POL/A1WP/07/2018	12-07-2018	transport materiału	
			aneks nr 10 do Umowy 01	11-10-2018	transport materiału	
			aneks nr 11 do Umowy 01	19-10-2018	transport materiału	
			aneks nr 1 do umowy 02	20-11-2018	transport materiału	
			03/SIP/JAN-POL/A1WP/02/2019	13-03-2019	transport materiału	
			aneks nr 1 do zlecenia 03	10-04-2019	transport materiału	
			1/STRABAG IP/JAN-POL/A1 Woźniki- Pyrzowice/04/19/SW	10-04-2019	transport materiału	
			2/STRABAG IP/JAN-POL/A1 Woźniki- Pyrzowice/04/19/SW	18-04-2019	transport materiału	
			3/STRABAG IP/JAN-POL/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/19/SW	07-05-2019	transport materiału	
			4/STRABAG IP/JAN-POL/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/19/SW	10-05-2019	transport materiału	
			aneks nr 12 do umowy 01	10-05-2019	transport materiału	
			aneks nr 13 do Umowy 01	13-05-2019	transport materiału	
			aneks nr 13 do Umowy 01	15-05-2019	transport materiału	
5/STRABAG IP/JAN-POL/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/19/SW	18-05-2019	transport materiału				
JAN-POL Spółka Jawna Jan i Krzysztof Czaplą	42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 113	aneks nr 2 do zlecenia 03	07-06-2019	transport materiału		
67	PPHU STRZAŁ-POL Paweł Tyręła	42-460 Mierzęcice ul. Wolności 141	01/SIP/TYRĘŁA/A1WP/08/2016	01-08-2016	transport materiału	
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017		
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-017		
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017		
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018		
			aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018		
			DK/145/07/18/360.HTCB	09-07-2018		najem sprzętu
			DK/145/07/18/360.HTCB/1	14-07-2018		najem sprzętu
			DK/145/07/18/360.HTCB/2	21-07-2018		najem sprzętu
			aneks nr 7 do Umowy 01	08-08-2018		transport materiału
			aneks nr 8 do umowy 01	11.10.2018		transport materiału
			aneks nr 9 do umowy 01	10-05-2019		transport materiału
			aneks nr 10 do umowy 01	01-06-2019		transport materiału
			68	Tadeusz Bonior Transport Ciężarowy		32-435 Krzczonów Krzzczonów 1
aneks nr 1 do zlecenia 01	02-11-2016	transport materiału				
KOAI/AN/08/05/2017	22-05-2017	transport materiału				
			aneks nr 2 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału	
			01/Strabag IP/SAT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/08/2016/P.C.	17-08-2016	frezowanie nawierzchni	

69	SAT Sp. z o.o.	55-200 Oława ul. Opolska 9	SW/001/05/17/360.HTCB	15-05-2017	najem sprzętu
			SW/002/01/18/360.HTCB	09-01-2018	najem sprzętu
			SW/002/01/18/360.HTCB/2	01-10-2018	najem sprzętu
			SW/002/01/18/360.HTCB/3	01-12-2018	najem sprzętu
70	Zdzisław Wszola FH TRANSBUD-WULKAN	42-512 Preczów ul. Sosnowa 7	02/Strabag IP/SAT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/11/2018/M.A.	02-04-2019	wykonanie frezowanie nawierzchni
			13/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	14-09-2016	kruszenie skały
			17/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	23-11-2016	wydobycie wraz z załadunkiem
			18/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	10-03-2017	wydobycie wraz z załadunkiem
			21/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	07-06-2016	wydobycie wraz z załadunkiem
			aneks nr 1 do zlecenia nr 13	10-07-2017	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia nr 18	13-10-2017	wydobycie wraz z załadunkiem
			aneks nr 2 do zlecenia nr 18	20-03-2018	wydobycie wraz z załadunkiem
			29/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2018	06-09-2018	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia 29	17-09-2018	kruszenie skały
71	TRANS-ROTONDO	44-141 Gliwice ul. Spacerowa 12	1/Strabag IP/WULKAN/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/19/SW	06-06-2019	transport materiału
			MS/306/09/16/360.HTCB	29-09-2016	najem sprzętu budowlanego
72	Fabryka Ceramiki Budowlanej "RONENBERGER"	42-605 Tarnowskie Góry ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28	zlecenie 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/11/2015, aneks nr 1 do zlecenia 01, aneks nr 2 do Zlecenia 01, zlecenie 02/SIP/RONENBERGER/A1WP/13/2016, umowa 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/10/2016	zlecenie 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/11/2015-06.11.2015, aneks nr 1 do zlecenia 01-30.11.2015, aneks nr 2 do Zlecenia 01-15.12.2015, zlecenie 02/SIP/RONENBERGER/A1WP/13/2016-17.03.2016, umowa 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/10/2016-10.10.2016	
			02/SIP/RONENBERGER/A1WP/03/2017	29-03-2017	
			K0AI/AN/15/03/2017	29-03-2017	transport materiału
73	BETA TRANS Beata Kowalczyk	40-696 Katowice ul. Bażanów 16B lok.15	zlecenie 01/SIP/ BETA TRANS/A1WP/08/2016, umowa 01/SIP/BETA TRANS/A1WP/10/2016	zlecenie 01/SIP/ BETA TRANS/A1WP/08/2016-03.08.2016, umowa 01/SIP/BETA TRANS/A1WP/10/2016-11.10.2016	transport materiału
74	PRI ELMAN Sp. z o.o.	49-330 Łosiuł ul. Główna 1	01/STRABAG IP/ELMAN/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/16/MWA	26-10-2016	wykonanie przyłącza wodociągowego
			02/STRABAG IP/ELMAN/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/MWA	06-06-2017	wykonanie tymczasowego przyłączenia wodociągowego
75	Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz	41-103 Siemianowice Śląskie ul. Towarowa 9	LAPA/01/10/2016	26-10-2016	usługa pompowania betonu
			LAPA/01/01/2017	24-01-2017	
76	MONIA Monika Milewska	95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22/44	K0AI/MG/15/10/2016	25-10-2016	usługa sprzętowa
			K0AI/MG/02/01/2017	24-01-2017	
77	Carrier Rental System Polska Sp. z o.o.	32-540 Trzebinia ul. Łukasiewicza 4	DK/71/08/16/333.K0AI, DK/72/08/16/333.K0AI, DK/77/08/16/360.HTCB/1, DK/71/08/16/333.K0AI/2, DK/72/08/16/333.K0AI/2, DK/72/08/16/333.K0AI/3, DK/71/08/16/333.K0AI/3 DK/77/08/16/360.HTCB/2, DK/77/08/16/360.HTCB/3	08-12-2016	usługa najmu sprzętu
			DK/77/08/16/360.HCTB/4	17-12-2016	usługa najmu sprzętu
			DK/77/08/16/360.HCTB/5	09-01-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			DK/77/08/16/360.HCTB/6	16-01-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			DK/77/08/16/360.HCTB/7	03-02-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
78	PHU TEGES Zenon Kaczmarczyk	05-250 Radzymin ul. P.O.W 69	DK/77/08/16/360.HCTB/8	13-02-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			MS/531/12/16/360.HTCB	10-01-2017	usługa najmu sprzętu- zamiatarka z odkurzaczem
79	JANIAK Robert Janiak	62-571 Stare Miasto ul. Topolowa 49	MS/001/01/17/3333.K0AI	23-01-2017	usługa najmu sprzętu- żuraw samojezdny
			MS/001/07/17/3333.K0AI/2	08-01-2018	usługa najmu sprzętu- żuraw samojezdny
80	Transport Drogowy Krzysztof Lubiński	32-220 Maków Podhalański Os. Pawlicówka 10	01/SIP/LUBINSKI/A1WP/02/2017	09-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
81	Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne S.C.	42-200 Częstochowa ul. Krótka 27	aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
			01/SIP/NPG Częstochowa/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017, 02/SIP/NPG Częstochowa/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	01/SIP/NPG Częstochowa/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017-01.02.2017, 02/SIP/NPG Częstochowa/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017-14.02.2017	
			aneks nr 1 do zlecenia 02	16-01-2019	
			01/SIP/GUSTAB/A1WP/02/2017	24-02-2017	
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	

82	Kazimierz Gustab Usługi Transportowe Tarnsport Towarowy	32-444 Głogowców Głogowców 510	aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
83	Usługi Transportowe Sułkowski Bogusław	34-606 Łukowica świdnik 123	01/SIP/SUŁKOWSKI/A1WP/02/2017	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
84	Firma Transportowa STEANA Stefan Piłala	32-445 Krzyszkowice Krzyszkowice 147	01/SIP/STEANA/A1WP/02/2017	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
85	Firma WITEX Witold Pietruszka	32-445 Krzyszkowice Krzyszkowice 71	01/SIP/WITEX/A1WP/02/2017	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
86	ANDREX	08-110 Siedlce ul. Siedlecka 87	MS/040/02/17/360.HTCB	06-03-2017	najem sprzętu
			MS/088/04/17/360.HTCB, MS/088/07/14/360.HTCB.1	MS/088/04/17/360.HTCB-04.05.2017, MS/088/07/14/360.HTCB.1-08.05-2017	
			MS/040/02/17/360.HTCB/1	03-07-2017	
87	DRIAL Poland Sp. z o.o.	96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2	DK/65/07/16/333.K0AI,DK/65/07/16/333.K0AI/2, DK/87/08/16/333.K0AI/2, MS/282/09/16/333.K0AI, MS/246/10/16/333.K0AI, DK/07/02/17/360.HTCB	DK/65/07/16/333.K0AI-06-07-2016,DK/65/07/16/333.K0AI/2-05-08-2016, DK/87/08/16/333.K0AI-22-08-2016, MS/282/09/16/333.K0AI-08-09-2016, MS/346/10/16/333.K0AI-14-10-2016, DK/07/02/17/360.HTCB-07-01-03-2017	najem sprzętu
			DK/15/03/17/333.K0AI	10-03-2017	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB	08-06-2017	najem sprzętu
			DK/129/08/17/360.HCTB	17-08-2017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HCTB	28-08-2017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HTCB/1, DK/129/08/17/360.HTCB/1	DK/141/08/17/360.HTCB/1-07.09.2017, DK/129/08/17/360.HTCB/1-11.09.2017	najem sprzętu
			zlecenie 02/STRABAG IP/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/17/SW	27-09-2017	najem wężów zrzutowych
			03/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW	05-10-2017	najem wężów zrzutowych
			DK/246/11/17/360.HTCB	16-11-2017	najem sprzętu
			DK/246/11/17/360.HTCB/1	04-12-20017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HTCB/2, DK/129/08/17/360.HTCB/2,DK/246/11/17/360.HTCB/2	DK/141/08/17/360.HTCB/2-20.12.2017, DK/129/08/17/360.HTCB/2-20.12.2017,DK/246/11/17/360.HTCB/2-20.12.2017	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB/1	16-01-2018	najem sprzętu
	aneks nr 1 do zlecenia 02	03-04-2018	najem sprzętu		
	aneks nr 1 do zlecenia 03	03-04-2018	najem sprzętu		
	SW/01/06/17/360.HTCB/2	01-06-2018	najem sprzętu		
	DK/246/11/17/360.HTCB/3	01-07-2018	najem sprzętu		
	04/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/18/SW	29-06-2018	najem sprzętu		
	DK/246/11/17/360.HTCB/4	01-11-2018	najem sprzętu		
	DK/223/11/18/360.HTCB	15-11-2018	najem sprzętu		
	DK/223/11/18/360.HTCB/1, 05/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/18/SW	DK/223/11/18/360.HTCB/1-1.12.2018, 05/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/18/SW-3.12.2018	najem sprzętu		
	DK/235/12/18/360.HTCB	06-12-2018	najem sprzętu		
	DK/223/11/18/360.HTCB/2	21-12-2018	najem sprzętu		
	DK/07/01/29/360.HTCB	16-01-2019	najem sprzętu		
	DK/235/12/18/360.HTCB/1	01-02-2019	najem sprzętu		
	DK/223/11/18/360.HTCB/3	13-02-2019	najem sprzętu		
	DK/42/02/19/360.HTCB/1	18-03-2019	najem sprzętu		
	DK/223/11/18/360.HTCB/4, DK/07/01/29/360.HTCB/1	31-03-2019	najem sprzętu		
DRIAL Poland Sp. z o.o.	96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2	06/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/19/SW	12--04-2019	najem sprzętu	

			DK/07/01/19/360.HTCB/2, DK/42/02/19/360.HTCB/2,DK/223/11/18/360.HTCB/5	30-05-2019	najem sprzętu
88	Kołek Joanna FHUT TRANS-BOY 2	47-400 Racibórz ul. Sudecka 78	01/SIP/TRANS-BOY/A1WP/03/2017	09-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
89	MARG Grzegorz Kaczmarczyk	03-392 Warszawa ul. Łojewska 13/64	01/SIP/MARG/A1WP/03/2017	08-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
90	Irneusz Korbiel F.H.U. KOR-TRANS	32-065 Krzeszowice Paczółtowiec 259	01/SIP/KOR-TRANS/A1WP/03/2017	28-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	17-07-2017	
91	Wiesław Stępień P.T.H.U. TRANSSTĘP	42-256 Olsztyn ul. Zachodnia 16	01/SIP/TRANSSTĘP/A1WP/03/2017	03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			KOAI/MG/15/04/2018	04-05-2018	transport materiału
			KOAI/MG/15/04/2018	18-05-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/TRANSSTĘP/A1 Woźniki- Pyrzowice/05/18/Mfr	28-05-2018	transport materiału
92	P.H.U. MM Mrozowski Maciej	45-069 Opole, ul. 1 Maja 59/5	MS/072/03/17/360.HCTB	03-04-2017	najem sprzętu
			MS/072/03/17/360.HCTB	04-05-2017	najem sprzętu
			MS/0190/10/18/360.HTCB, MS/0191/10/18/360.HTCB	MS/0190/10/18/360.HTCB- 09.10.2018, MS/0191/10/18/360.HTCB- 10.10.2018	najem sprzętu
			MS/190/10/18/360.HTCB/1, MS/198/10/18/360.HTCB	MS/190/10/18/360.HTCB/1- 18.10.2018, MS/0198/10/18/360.HTCB- 19.10.2018	najem sprzętu
			MS/0191/10/18/360.HTCB/2	25-10-2018	najem sprzętu
			MS/232/11/18/360.HTCB	03-12-2018	najem sprzętu
			DK/105/06/19/360.HTCA	13-06-2019	najem sprzętu
93	Paweł Albinowski PPPHU ALBIN	42-120 Miedźno ul. Wyzwolenia 1	01/SIP/ALBIN/A1WP/04/2017	06-04-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-08-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	28-06-2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	16-07-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01	27-09-2018	transport materiału
94	Sarens Polska Sp. z o.o.	96-500 Sochaczew ul. Inżynierksa 28	MS/356/10/16/333.KOAI, MS/465/11/16/360.HTCB, MS/108/04/17/360.HTCB, MS/356/10/16/333.KOAI	MS/356/10/16/333.KOAI-28- 10-2016, MS/465/11/16/360.HTCB-15- 12-2016, MS/108/04/17/360.HTCB-25- 04-2017, MS/356/10/16/333.KOAI-08- 05-2017	najem sprzętu
			DK/256/11/17/360.HTCB	06-12-2017	najem sprzętu
			DK/256/11/17/360.HTCB/1	14-12-2017	najem sprzętu
			DK/71/03/18/360.HEAI	21-03-2018	najem sprzętu
			DK/106/05/18/360.HTCB	14-05-2018	najem sprzętu
			DK/106/05/18/360.HTCB/1	18-06-2018	najem sprzętu
			DK/188/10/18/360.HTCB	02-10-2018	najem sprzętu
			DK/188/10/18/360.HTCB/1	27-10-2018	najem sprzętu
			DK/188/10/18/360.HTCB/2	17-11-2018	najem sprzętu
			DK/67/09/19/360.HTCB	04-04-2019	najem sprzętu
95	Janina Faron Przedsiębiorstwo Transportowe FAR- TRANS	34-623 Jodłownik Janowice 196	01/SIP/FAR-TRANS/A1WP/05/2017	10-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			01/SIP/FAR-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. 1/2017.360.HDAK	30-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1 Tuszyn- Pyrzowice, odc.1/2017	18-07-2017	transport materiału
			KOAI/MG/06/07/2017	14-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01/SIP/FAR- TRANS/A1WP/05/2017	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	30-10-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01/SIP/FAR- TRANS/A1WP/05/2017	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/FAR- TRANS/A1WP/05/2017	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
aneks nr 5 do Umowy 01	18.06.2018	transport materiału			
01/SIP/FAR-TRANS/A1 odc.1/KAR/03/2019	18.03.2019	transport materiału			
96	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Dąbrowa" Wiktor Danielewski	62-070 Dopiewo ul. Wiejska 57	01/SIP/DĄBROWA/A1WP/05/2017	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	31-05-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	28-09-2017	transport materiału
97	Ekspresowa Komunikacja	44-178 Przyszowice ul.	01/SIP/EKD/A1WP/05/2017	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	10-07-2017	

	Drogowa Sp. z o.o.	Makoszowska 48	aneks nr 2 do Umowy 01	19-07-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	15-09-2017	
98	Wiatr Eugeniusz Usługi Transportowo-Sprzętowe	45-720 Opole ul. Szymona Koszyka 25c/4	01/SIP/WIATR/A1WP/05/2017	17-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	11-10-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	20-12-2017	-----
99	GK Trans Kamil Gritta	42-672 Zbrosławice ul. Bytomska 19	01/SIP/GKTRANS/A1WP/06/2017	05-06-2017	transport materiału
			01/Strabag IP/GK TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/03/19/SW	20-03-2019	transport materiału
			02/Strabag IP/GK TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/19/SW	08-04-2019	transport materiału
			03/Strabag IP/GK TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/19/SW	11-04-2019	transport materiału
			04/Strabag IP/GK TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/19/SW	07-05-2019	transport materiału
			aneks nr 1 do 04	17-05-2019	-----
100	Andrzej Zapala Usługi Transportowo-Sprzętowe	34-735 Niedźwiedz, Konina 346	01/SIP/ZAPALA ANDRZEJ/A1WP/06/2017	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	Transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01	20-11-2018	transport materiału
101	Bogdan Sewiło Usługi Transportowo-Sprzętowe	34-735 Niedźwiedz, Konina 346	01/SIP/SEWIŁO/A1WP/06/2017	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
102	Usługi Transportowe Piotr Zapala	34-735 Niedźwiedz, Konina 346	01/SIP/ZAPALA PIOTR/A1WP/06/2017	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01	20-11-2018	transport materiału
103	Usługi Transportowe S.C. J. Zapotocki, J.Kocik	37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego 2/3	01/SIP/Zapotocki; Kocik/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	28-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	18-07-2017	transport materiału
			01/SIP/Zapotocki/A1WP/07/2017	28-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	27-10-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
104	"STS TRANS"Ns.c. Jarosław Stępień, Urszula Szyszka	26-680 Wierzbica ul. Leśna 60	01/SIP/STSTRANNS/A1WP/06/2017	26-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	02-10-2017	
105	FHU KOCH-TRANS Kochański Radosław	44-325 Mszana ul. Spacerowa 15	01/SIP/KOCHTRANS/A1WP/07/2017	03-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
106	M&A Mariusz Zawada	43-450 Ustroń ul. Katowicka 229	01/SIP/M&A/A1WP/07/2017	04-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	04-10-2017	
107	PHU TRANSKOM Robert Białduga	47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1	01/STRABAG IP/TRANSKOM/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/2017/K.S.	10-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-02-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	15-05-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	26-06-2018	transport materiału
108	TEZET Tomasz Zadrożny	05-074 Hipolitów ul. Bukowa 4a	LAPA/04/07/2017	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	31-07-2017	
109	Dobosz Bogusław Usługi Transportowe	34-373 Zwardoń Laliki 40	01/SIP/Dobosz/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	28-08-2017	transport materiału
110	PHU Artur Pyrek	42-512 Psary Malinowice ul. Słoneczna 2	01/SIP/Pyrek/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-10-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	14-06-2018	transport materiału
111	Usługi Transportowe Wojciech Caputa	34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza 77	01/SIP/Caputa/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	01-09-2017	transport materiału
112	Czesław Klyta P.U.T. oraz Handel Opałem i Materiałami Budowlanymi	42-287 Lubsza ul. Szkolna 13	PH.194.2017.B.1./KLYTA/WMB Woźniki-A1, odcinek I, 01/SIP/Klyta/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	PH.194.2017.B.1./KLYTA/WMB Woźniki-A1, odcinek I-30.08.2017, 01/SIP/Klyta/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK -01.09.2017	transport materiału
113	PRI PRYM Sp. z o.o.	64-186 Zielona Góra ul. Zamenhofska 60	01/STRABAG IP/PRYM/A1 Woźniki-Pyrzowice /08/17/MWA	22-08-2017	usługa naprawy uszkodzonej kanalizacji
114	EURO-TRANS Sp. z o.o.	34-106 Mucharz Mucharz 193	01/SIP/EURO-TRANS/A1WP/10/2017	23-10-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			01/SIP/PORĘBSKI/A1WP/10/2017	23-10-2017	transport materiału
	Robert Porebski Firma	34-210 Zembrzycze ul.	aneks nr 1 do Umowy 01	21-12-2017	transport materiału

115	Transportowa	Tarnawa Dolna 393	aneks nr 1 do Umowy 02	03-04-2018	
			01/Strabag IP/PORĘBSKI/A1 odc, I/KAR/04/2018	16-04-2018	
116	HERKULES S.A.	40-382 Katowice ul. Różczyńska 41	DK/198/10/17/360.HTCB	02-11-2017	najem sprzętu
			DK/225/11/17/333.K0AI	09-11-2017	najem sprzętu
			DK/31/01/18/333.K0AI, DK/33/01/18/333.K0AI	12-02-2018	najem sprzętu
			DK/198/10/17/360.HTCB/1	10-04-2018	najem sprzętu
117	BITUNOVA Sp. z o.o.	01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 237	01/SIP/STRABAG IP/BITUNOVA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/12/2017/PC	11-12-2017	usługa zabezpieczenia wartswy kruszywa
			47/K0AI/U/2017	20-12-2017	
118	Aspekt Laboratorium Sp. z o.o., CADMOST sp. z o.o.	43-600 Jaworzno ul. Fryderyka Chipna 96	aneks nr 1 do umowy 47	22-11-2018	usługa wykonania próbnego obciążenia obiektów mostowych
			01/STRABAG IP/HYDROZ/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/17/MKU	15-12-2017	wykonanie oczyszczania rowu R-E
119	HYDROZ Sp. z o.o.	34-123 Choczniia ul. Góralska 329 A			
120	Instytut Spawalnictwa, Polskie Spawalnictwo Centrum Doskonałości	44-100 Gliwice ul. Błogosławianego Czesława 16-18	K0AI/ASZ/02/02/2016, K0AI/ASZ/15/09/2017, K0AI/ASZ/02/01/2018	K0AI/ASZ/02/02/2016-02.02.2016, K0AI/ASZ/15/09/2017-26.09.2017, K0AI/ASZ/02/01/2018-08.01.2018	badanie stali zbrojeniowej
			K0AI/ASZ/01/01/2019	11-01-2019	
121	KRYSPOL Sp.z o.o.	08-103 Nowe Iganie ul. Siedlecka 87	DK/186/10/17/333.K0AI, DK/09/01/18/333.K0AI	DK/186/10/17/333.K0AI-23.10.2017, DK/09/01/18/333.K0AI-10.01.2018	najem sprzętu
			DK/09/01/18/333.K0AI/1	DK/09/01/018/333.K0AI/1	najem sprzętu
122	JANBUD	47-330 Zdziezowice Rozwadza	DK/15/01/18/360.HTCB	12-02-2018	najem sprzętu
123	Firma Transportowa DARBET Dariusz Małota	42-470 Siewierz ul. Stefana Żeromskiego 6	01/SIP/DAR-BET/A1WP/2018	12-02-2018	transport materiału
			aneksnr 1 do umowy 01	12-03-2018	
			01/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW, 02/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW	01/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-12.06.2018, 02/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-14.06.2018	transport materiału
			03/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW, 04/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW	03/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-11.07.2018, 04/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-12.07.2018	transport sprzętu
			02/SIP/DAR-BET/A1WP/07/2018	12-07-2018	transport materiału
			05/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/08/SW	16-07-2018	transport sprzętu
			06/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/18/SW	25-07-2018	transport sprzętu
			03/SIP/DAR-BET/A1WP/08/2018	10-09-2018	transport sprzętu
			07/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	13-09-2018	transport sprzętu
			04/SIP/DAR-BET/A1WP/08/2018	12-09-2018	transport sprzętu
			08/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	26-09-2018	transport sprzętu
			09/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	22-10-2018	transport sprzętu
			10/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 11/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	10/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-27.10.2018, 11/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-30.10.2018	transport sprzętu
			12/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 13/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 14/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW	12/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-6.11.2018, 13/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-7.11.2018, 14/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-8.11.2018	transport sprzętu
			15/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 16/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 17/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW	15/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-14.11.2018, 16/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-15.11.2018, 17/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-13.11.2018	transport sprzętu

			18/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 19/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 20/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW, 21/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW	18/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-16.11.2018, 19/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-17.11.2018, 20/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-19.11.2018, 21/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW-20.11.2018	transport sprzętu
	Firma Transportowa DARBET Dariusz Małota	42-470 Siewierz ul. Stefana Żeromskiego 6	22/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/19/SW	18-04-2019	transport sprzętu
124	SANTOM II	98-355 działoszyn Bobrowniki 16	K0A1/BK/04/02/2018, 01/SIP/SANTOM II/A1WP/02/2018	13-02-2018	transport materiału
125	GAW-TRANS Janusz Gawliński	42-350 Koziegłowy ul. Centralna 55	01/SIP/GAW-TRANS/A1WP/02/2018	16-02-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	16-05-2018	transport materiału
			02/SIP/GAW-TRANS/A1WP/02/2018	16-05-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/GAWTRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	22-05-2018	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	06-06-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do umowy 01	27-09-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 02	20-11--2018	transport materiału
			03/SIP/GAW-TRANS/A1WP/02/2019	29-03-2019	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 03	10-04-2019	transport materiału
126	Gębala Sp. Jawna	43-374 Buczkowice ul. Wiślańska 602	01/SIP/GEBALA/A1WP/03/2018	05-03-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	08-05-2018	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	18-09-2018	transport materiału
127	PID Drog-Mol Wiesław Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2017	05.03.2018	wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu
			aneks nr 1 do umowy 01	18-04-2019	
			06/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2018/B.A	17-08-2018	wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu
128	GTL S.A.	42-625 Ożarpwice ul. Wolności 90	01/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/15/MK, 02/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/16/MK, aneks nr 1 do zlecenia 02, aneks nr 2 do zlecenia 02, 03/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/2018	01/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/15/MK-10.09.2015, 02/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/16/MK-19.02.2016, aneks nr 1 do zlecenia 02-13.06.2016, aneks nr 2 do zlecenia 02-30.12.2016, 03/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/2018-19.03.2018	usługa w zakresie szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
			04/Strabag IP/GTL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	14-05-2019	
129	P.U.H. AMK Aneta Kocot	42-460 Mierzęcice ul. Wolności 202	01/Strabag IP/AMK/A1 odc. I/KAR/04/2018	05-04-2018	usługi transportowe
130	DALMIN S.C.	98-300 Wieluń Masłowice 48 a	01/STRABAG IP/DALMIN/A1 odc. I/KAR/04/2018	12-04-2018	usługi transportowe
			01/SIP/DALMIN/A1WP/07/2018	23-07-2018	usługi transportowe
131	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	27-532 Wojciechowice ul. Stodoły Wieś 54	01/STRABAG IP/SKR/A1 odc. I/KAR/04/2018	18-04-2018	usługi transportowe
132	FHU BRADOX	98-200 Sieradz ul. Tulipanowa 8	DK/84/03/18/360.1082/01/A1 odc. I, DK/84/03/18/360.1082/02/A1 odc. I	DK/84/03/18/360.1082/01/A1 odc. I-03.04.2018, DK/84/03/18/360.1082/02/A1 odc. I-16.04.2018	najem sprzętu
133	PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak	98-360 Lutów Huta 49	01/Strabag IP/KRZAK/A1 odc. I/KAR/05/2018	07--05-20188	usługi transportowe
			01/SIP/KRZAK/A1WP/07/2018	23-07-2018	usługi transportowe

134	RAMIRENT S.A.	71-066 Szczecin ul. Świerczewska 3	DK/38/04/16/360.HTCB, DK/66/07/16/360.HTCB, DK/76/07/16/333.K0AI, DK/83/07/16/333.K0AI/DK/89/08/16/333.K0AI, DK/10/02/17/333.K0AI, DK/21/03/17/333.K0AI,DK/21/03/17/333.K0AI.2, DK/25/03/17/333.K0AI, DK/27/04/17/333.K0AI, DK/27/04/17/333.K0AI.2, DK/98/07/17/333.K0AI, DK/156/09/17/333.K0AI, DK/221/11/17/360.HTCB, DK/10/01/18/333.K0AI, DK/50/02/18/333.K0AI, DK/105/05/18/360.HTCB, DK/108/05/18/360.HTCB, DK/111/05/18/360.HTCB	DK/38/04/16/360.HTCB-21.04.2016, DK/66/07/16/360.HTCB-13.07.2016, DK/76/07/16/333.K0AI-08.08.2016, DK/83/07/16/333.K0AI-17.08.2016, DK/89/08/16/333.K0AI-23.08.2016, DK/10/02/17/333.K0AI-27.02.2017, DK/21/03/17/333.K0AI-24.03.2017,DK/21/03/17/333.K0AI.2-01.06.2017, DK/25/03/17/333.K0AI-31.03.2017, DK/27/04/17/333.K0AI-31.03.2017, DK/27/04/17/333.K0AI.2-01.06.2017, DK/98/07/17/333.K0AI-11.07.2017, DK/156/09/17/333.K0AI-05.09.2017, DK/221/11/17/360.HTCB-08.11.2017, DK/10/01/18/333.K0AI-10.01.2018, DK/50/02/18/333.K0AI-09.02.2018, DK/105/05/18/360.HTCB-10.05.2018, DK/108/05/18/360.HTCB-10.05.2018	najem sprzętu
			DK/111/05/18/360.HTCB/1	19-05-2018	najem sprzętu
			DK/126/05/18/360/HTCB	22-05-2018	najem sprzętu
			DK/127/05/18/360.HTCB, DK/128/05/18/360.HTCB	28-05-218	najem sprzętu
			DK/105/05/18/360.HTCB/1, DK/127/05/18/360.HTCB/1	16-06-2018	najem sprzętu
			DK/127/05/18/360/HTCB/2	23-06-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB	03-07-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB/1	16-07-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB/2	30-07-2018	najem sprzętu
			DK/172/08/18/360.HTCB	24-08-2018	najem sprzętu
			01/Strabag IP/Ramirent/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/18/SW	03-09-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/10/360.HTCB/3	05-09-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/10/360.HTCB/4	01-10-2018	najem sprzętu
			DK/192/10/18/360.HTCB	09.10.2018	najem sprzętu
DK/192/10/18/360.HTCB/1,DK/201/10/18/360.HTCB/1, DK/192/10/18/360.HTCB/2	DK/192/10/18/360.HTCB/1-23.10.2018,DK/201/10/18/360.HTCB/1-24.10.2018, DK/192/10/18/360.HTCB/2-27.10.2018	najem sprzętu			
DK/201/10/18/360.HTCB/3	30-10-2018	najem sprzętu			
DK/192/10/18/360.HTCB/2	12-11-2018	najem sprzętu			
DK/201/10/18/360.HTCB/4	23-11-2018	najem sprzętu			
134	RAMIRENT S.A.	71-066 Szczecin ul. Świerczewska 3	DK/229/11/18/360.HTCB	27-11-2018	najem sprzętu
			DK/28/02/19/360.HTCB	26-02-2019	najem sprzętu
			DK/49/03/19/390.HTCB	11-03-2019	najem sprzętu
			DK/47/03/19/333.K0AI	12-03-2019	najem sprzętu
			DK/28/02/19/360.HTCB/1	30-04-2019	najem sprzętu
			DK/109/06/19/390.HTCA, DK/110/06/19/390.HTCA,	DK/109/06/19/390.HTCA-17.06.2019, DK/110/06/19/390.HTCA-18.06.2019	najem sprzętu
			01/Strabag IP/DAMROT/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/08/SW, 01/SIP/DAMROT/A1WP/05/2018	01/Strabag IP/DAMROT/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/08/SW-18.05.2018, 01/SIP/DAMROT/A1WP/05/2018-25.05.2018	usługi transportowe
02/SIP/DARMOT/A1WP/05/2018	05--06-2018	usługi transportowe			
01/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. I/KAT/06/2018	07-06-2018	usługi transportowe			
135	PPHU DARMOT Dariusz Piekara	42-300 Myszków ul. Karsickiego 116	aneks nr 1 do umowy 01, aneks nr 2 do umowy 01	aneks nr 1 do umowy 01-19-11-2018, aneks nr 2 do umowy 01-19-11-2018	usługi transportowe
			01/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. I/KAR/03/2019	13-03-2019	usługi transportowe
			01/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. Iwoźniki-Pyrzowice/03/19/SW	20-03-2019	usługi transportowe
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/DAMROT/A1WP/05/2018	10--04-2019	usługi transportowe
			02/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. Iwoźniki-Pyrzowice/04/19/SW	11-04-2019	usługi transportowe
			03/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. Iwoźniki-Pyrzowice/04/19/SW	16-04-2019	usługi transportowe
			04/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. Iwoźniki-Pyrzowice/04/19/SW	18-04-2019	usługi transportowe
136	Usługi Transportowe Daniel Trzaska	32-641 Przeciszów ul. Andrychowska 181	01/STRABAG IP/TRZASKA/A1 odc. I/KAR/05/2018	26-05-2018	usługi transportowe

137	PPHU PIOTRUŚ Longina Kierat	42-142 Ługi-Radły ul. Kościelna 56	01/STRABAG IP/PIOTRUŚ/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
138	Usługi Transportowe Mariusz Siekacz	28-300 Jędrzejów ul. Skroniów 144 a	01/STRABAG IP/SIEKACZ/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
139	Firma Transportowo-Usługowa MARMAG	34-800 Limanowa ul. Polna 45	01/STRABAG IP/KUNA/A1 odc. I/KAR/05/2018	28-05-2018	usługi transportowe
140	Firma Handlowo-Usługowa STACH Stanisław Wawrowicz	98-331 Nowa Brzeźnica ul. Szkolna 7	01/STRABAG IP/STACH/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
141	KOPEX Firma Transportowo-Sprzętowa	32-091 Michałowice ul. J. Długosza 45	DK/125/05/18/360.HTCB	29-05-2018	najem sprzętu
			DK/125/05/18/360.HTCB/1	01-09-2018	najem sprzętu
			DK/125/05/18/360.HTCB/2	21-10-2018	najem sprzętu
			DK/125/05/18/360.HTCB/3	01-12-2018	najem sprzętu
142	Zakład Gospodarki Komunalnej	42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3	01/Strabag IP/ZGKZAWIERCIE/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	28-05-2018	usługa zagospodarowania odpadu
			aneks nr 1 do zlecenia 01	06-06-2018	usługa zagospodarowania odpadu
143	Usługi Transportowe Józef Binkowski	34-100 Wadowice ul. Świerkowa 11	zlecenie 01/SIP/BINKOWSKI/A1WP/06/2016, umowa 01/SIP/BINKOWSKI/A1WP/06/2018	zlecenie 01/SIP/BINKOWSKI/A1WP/06/2016-13.06.2016, umowa 01/SIP/BINKOWSKI/A1WP/06/201818.06.2018	usługi transportowe
144	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOMEX Ryszard Kubat	42-221 Częstochowa ul. Ikara 75	DK/136/06/18/333.K0AI	25-06-2018	najem sprzętu
			DK/136/06/18/333.K0AI/1	03-09-2018	najem sprzętu
145	ROYAL GOLD Sp. z o.o.	42-120 Miedźno ul. Gen. Juliana Filipowicza 5	01/SIP/ROYAL GOLD/A1WP/09/2018	24-09-2018	usługi transportowe
146	FHU "Omega" Paweł Kaczmarczyk	41-253 Czeladź ul. Adama Mickiewicza 7 lok.28	01/SIP/OMEGA/A1WP/07/2018, 02/SIP/OMEGA/A1WP/09/2018	01/SIP/OMEGA/A1WP/07/2018-24.07.2018, 02/SIP/OMEGA/A1WP/09/2018-26.09.2018	usługi transportowe
			aneks nr 1 do umowy 02	19-10-2018	usługi transportowe
147	RASI FHU Marcin Marciniak	28-100 Buska Zdrój ul. Szaniec 16	DK/161/07/18/360.HTCB, DK/161/07/18/360.HTCB/1	DK/161/07/18/360.HTCB-26.07.2018, DK/161/07/18/360.HTCB/1-01.10.2018	najem sprzętu
			DK/161/07/18/360.HTCB/2	01-12-2018	najem sprzętu
148	Słezak Zofia Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa MERKAM	42-470 Siewierz ul. Zbożowa 70	01/SIP/MERKAM/A1WP/09/2018, aneks nr 1, 2, 3 do umowy 01, zlecenie 01/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	01/SIP/MERKAM/A1WP/09/2018-06.09.2018, aneks nr 1-03.10.2018, 2-09.10.2018, 3-11.10.2018 do umowy 01, zlecenie 01/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-08.10.2018	usługi transportowe
			aneks nr 4 do umowy 01	18.10.2018	usługi transportowe
			2/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 3/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	2/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-17.10.2018, 3/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW-19.10.2018	usługi transportowe
			4/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	23-10-2018	usługi transportowe
			aneks nr 5 do umowy 01	31-10-2018	usługi transportowe
			02/SIP/MERKAM/A1WP/11/2018	20.11.2018	usługi transportowe
			5/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW	26-04-2019	usługi transportowe
			aneks nr 1 do zlecenia nr 5	16-05-2019	usługi transportowe
			6/STRABAG IP/MERKAM/A1Woźniki-Pyrzowice/05/19/SW	23-05-2019	usługi transportowe
			aneks nr 2 do zlecenia nr 5	07-06-2019	usługi transportowe
149	Dariusz Guzik PHU DARK-TRANS	42-450 Łazy ul. Zielona 4	01/SIP/DARK TRANS/A1WP/10/2018	12-10-2018	usługi transportowe
150	M&D TRANS MNIKA KARBOWIAK	98-311 Opatówek Wielgie 115	zlecenie 01/STRABAG/M&D TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/MFr, umowa 01/SIP/M&D TRANS/A1WP/10/2018	zlecenie 01/STRABAG/M&D TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/MFr-28.05.2018, umowa 01/SIP/M&D TRANS/A1WP/10/2018-19.10.2018	usługi transportowe
			aneks nr 1 do umowy 01	14-11-2018	usługi transportowe
151	FHU REMPOL	42-289 Woźniki ul. Solamia 31	01/SIP/REMPOL/A1WP/11/2017, 02/SIP/REMPOL/A1WP/11/2017, 03/STRABAG IP/REMPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2018	01/SIP/REMPOL/A1WP/11/2017-14.11.2017, 02/SIP/REMPOL/A1WP/11/2017-4.03.2018, 03/STRABAG IP/REMPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2018-20.11.2018	zimowe utrzymanie dróg
152	ZP BAUCEM Sp. z o.o.	33-12 Niemodlice ul. Kolejowa 7	01/SIP/BAUCEM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2018, 02/SIP/BAUCEM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2018, aneks nr 1 do zlecenia 01	01/SIP/BAUCEM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2018-20.11.2018, 02/SIP/BAUCEM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2018-12.12.2018, aneks nr 1 do zlecenia 01-18.12.2018	zimowe utrzymanie dróg
153	Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy "MOSKA" Moska Leszek	98-400 Wieruszów ul. Klonowa 22	DK/13/01/19/360.HTCB	04-02-2019	najem sprzętu

154	Beata Plaza-LenartFirma Wielobranżowa WOBET	42-288 Strzebiń ul. 1 Maja 41	01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/15/SW, 01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/16/SW, 01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/16/SW, 01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/16/SW, 02/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/16/SW, 02/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW, 03/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW, 04/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW, 06/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/16/SW, 07/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/17/SW, 08/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/17/SW, 09/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/03/17/SW, 10/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/17/SW, 11/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/17/SW, 12/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/17/SW, 13/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW, 14/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW, 15/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW, 16/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW, 17/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/18/SW	01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/15/SW-24.09.2015, 01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/16/SW-11.05.2016, 01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/16/SW-17.06.2016, 01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/16/SW-04.07.2016, 02/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/16/SW-31.05.2016, 02/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW-01.08.2016, 03/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW-19.08.2016, 04/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW-31.08.2016, 06/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/16/SW-28.11.2016, 07/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/17/SW-15.01.2017, 08/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/17/SW-23.02.2017, 09/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-13.03.2017, 10/STRABAG	wykonnie elementów z prętów metalowych
155	PL LONG Bernard Dudzik	34-7410 Kasina Wielka 468	DK/27/01/19/360.HTCB	04-03-2019	najem sprzętu
			DK/13/01/19/360.HTCB	1-04-219	najem sprzętu
			DK/27/02/19/360.HTCB/1, DK/13/01/19/360.HTCB/1	31-05-2019	najem sprzętu
156	INTER-NAFT Transport Sp. z o.o.	43-200 Pszczyna ul. Wodzisławska 2	01/SIP/INTERNAFT/A1WP/02/2019	12-03-2019	usługi transportowe
157	AXL Polska Sp. z o.o.	01-840 Warszawa Al. W.S. REYMONTA 21/1	01/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/17/SW, 02/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/17/SW, 03/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW, 04/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW, 05/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW, 06/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW, 07/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/17/SW, 08/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW, 09/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW, 10/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW, 11/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW, 12/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/17/SW, 13/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/18/SW, 14/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/18/SW, 15/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/18/SW, 16/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/18/SW, 17/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/18/SW, 18/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/18/SW, 19/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW, 20/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 21/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/18/SW, 22/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/09/SW	01/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/17/SW-13.04.2017, 02/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/17/SW-29.05.2017, 03/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW-01.06.2017, 04/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW-08.06.2017, 05/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW-22.06.2017, 06/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW-27.06.2017, 07/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/17/SW-23.08.2017, 08/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW-23.10.2017, 09/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW-31.10.2017, 10/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW-14.11.2017, 11/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW-30.11.2017, 12/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/17/SW-	usługi transportowe
			23/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/09/SW, 24/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/09/SW	23/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/09/SW-08.04.2019, 24/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/09/SW-10.04.2019	usługi transportowe
			25/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW, 26/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW	25/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW-06.05.2019, 26/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW-07.05.2019	usługi transportowe
			27/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW, 28/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW	27/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW-09.05.2019, 28/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW-10.05.2019	usługi transportowe
			29/STRABAG IP/AXL/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/09/SW	04-06-2019	usługi transportowe

Zestawienie dalszych Usługodawców					
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) - węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1.	BCH DEVELOPMENT Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	49-120 Dabrowa ul. Jana Korczaka 3	umowa najmu	01-08-2016	najem maszyn budowlanych
			umowa najmu	24-07-2017	najem maszyn budowlanych
2.	ULMA CONSTRUCCION Polska S.A. (dla Podwykonawcy INFRAST Sp. z o.o.)	05-840 Brwinów Koszajec 50	003/JA/2017	20-03-2017	najem systemu desekowań i rusztowań
3.	RB INSTAL Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy ECOL UNICON Sp. z o.o.)	43-200 Poręba ul. Barbórki 11b	4/DSE/2017	08-03-2017	usługa montażu zbiorników retencyjnych
4.	KTK Konstrukcje Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.)	37-200 Przeworsk ul. Łąkowa 5	7/2018	20.07.2018	usługa wykonania konstrukcji stalowej silosu
5.	Pacztex Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	55-095 Łazina ul. Topolowa 12	umowa najmu	23-08-2018	najem koparki
6.	JANBUD Krzysztof Hupka (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	47-330 Zdzeszowice ul. Szkolna 47	umowa najmu	16-08-2018	najem koparki
7.	BUDINŻ Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy LINTER)	63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Konarska 8	zlecenie	30-08-2018	wykonanie komory z grodziec stalowych
Zestawienie Dostawców					
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) - węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpiania umowy	zakres robót
1.	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszola		zlecenie 01/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odcinek I, zlecenie 02/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odcinek I	zlecenie 1 -09.09.2015, zlecenie 2- 15.10.2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 1 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 1 do Umowy o podwykonastwo	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 2 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 2 -01-12-2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 3 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 3 -03-12-2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			zlecenie 03/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	07-12-2015	łupek czerwony 0/63 lco
			04/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	27-01-2016	sprzedaż używanych płyt drogowych oraz transport
			aneks nr 1 do zlecenia 04	01-02-2016	sprzedaż używanych płyt drogowych oraz transport
			zlecenie : K0AI/AN/06/02/2016; K0AI/BoK/10/02/2016	zlecenie: K0AI/AN/06/02/2016: 08-02-2016, zlecenie: K0AI/BoK/10/02/2016: 10-02-2016	piasek karboński
			K0AI/BoK/12/02/2016	18-02-2016	piasek karboński
			K0AIBoK/06/03/2016	10-03-2016	piaskowiec karboński
	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszola	42-512 Preczów ul. Sosnowa 7	aneks nr 4 do zlecenia 02	15-03-2016	piaskowiec karboński
			K0AI/AN/11/03/2016	17-03-2016	łupek przepalony czerwony
			K0AI/AN/19/03/2016	31-03-2016	łupek przepalony czerwony, piasek karboński
			aneks nr 5 do zlecenia 02/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	26-04-2016	piaskowiec karboński
			05/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-06-2016	piaskowiec karboński
			06/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	29-06-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			07/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	05-07-2016	piaskowiec karboński
			08/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	18-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			09/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 10/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	zlecenie 09- 25.07.2016, zlecenie 10- 25-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			11/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	01-08-2016	wysiewka kamienna gliniasta
	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszola	42-512 Preczów ul. Sosnowa 7	12/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-08-2016	piaskowiec karboński
			14/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	19-09-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			15/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 16/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016,	15/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016-07-11-2016, 16/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016-07-11-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			01/SIP/TRANSBUD-WULKAN/A-1 odc. I/11/2016	28-11-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/TRANSBUD-WULKAN/A-1 odc. I/11/2016	01-03-2017	-----
			19/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	16-03-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			20/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	17-05-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			22/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	25-08-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			23/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	18-09-2017	dostaw piaskowca karbońskiego

			24/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	02-10-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			25/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	27-10-2017	dostawa kruszywa łamanego
			26/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2017	05-12-2017	dostawa kruszywa łamanego
			27/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2018	19-03-2018	dostawa kruszywa łamanego
	TRANSBUD WULKAN	42-512 Preczów ul. Sosnowa 7	28/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2018	06-09-2018	dostawa kruszywa łamanego
			30/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2019	05-06-2019	dostawa kruszywa łamanego
2.	Górnice Zakłady Dolomitowe S.A.	42-470 Siewierz ul. Bacholińska 11	zlecenie 01/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2015	14.10.2015	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do zlecenia 01/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2015	03-11-2015	dostawa kruszywa
			zlecenie 02/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	04-05-2016	dostawa mieszanki
			zlecenie 03/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	14-06-2016	dostawa mieszanki
			zlecenie 04/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	22-08-2016	dostawa kruszywa łamanego
			01/SIP/GZD/A1, odc. 1/2016	20-12-2016	dostawa kruszyna frakcji 0/31,5
			K0AI/BK/01/09/2017	04-09-2017	dostawa kruszywa grubego
			K0AI/MG/01/11/2017	06-11-2017	dostawa kruszywa grubego
			K0AI/BK/10/02/2018	20-02-2018	dostawa kruszywa grubego
3.	Quality Oil Sp z o.o.	30-392 Kraków ul. Dr Jana Piltza 43/35	01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	20-10-2015	dostawa paliwa
			aneks nr 1	17-11-2015	
			aneks nr 2	03-12-2015	
			6/K0AI/U/2015	25-01-2016	dostawa paliwa
			01/STRABAG IP/QUALITY OIL/A1, Odc. H+I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	15-07-2016	dostawa paliwa
			01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	30-08-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 3 do Umowy 01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	26-09-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do Umowy 01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	26-09-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 6/K0AI/U/2015	16-01-2017	dostawa paliwa
			porozumienie rozwiązujące Umowę nr 01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016 oraz 01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	17-02-2017	dostawa paliwa
			porozumienie rozwiązujące Umowę nr 6/K0AI/U/2015	20-02-2017	dostawa paliwa
4.	Petrodom Venna Sp z o.o. Sp.k	05-800 Pruszków ul. Parzewska 10	01/Strabag IP/PETRODOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2015	zlecenie nr 1-14-09-2015, zlecenie nr 2-15-10-2015, zlecenie nr 3-19-10-2015	dostaw paliwa
5.	ELIKOPOL BK SP ZO.O.	43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 171	zlecenie nr: 01/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/09/2015, nr: 02/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/10/2015, nr: 03/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/10/2015	zlecenie nr 1:24-09-2015, zlecenie nr 2:22-10-2015, zlecenie nr 3:22-10-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 04/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/11/2015	19-11-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 05/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/11/2015	08-12-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 06/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	28-01-2016	geosiatka
			zlecenie nr 07/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	08-02-2016	tkanina separacyjna
			zlecenie nr 08/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	31-03-2017	
			zlecenie nr 09/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	11-05-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 10/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	02-06-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 11/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	21-08-2017	mata betonowa
			zlecenie nr 12/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	21-08-2017	tkanina separacyjna
			zlecenie nr 13/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	21-09-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 14/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018	16-02-2018	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 15/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018	28-05-2018	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 16/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018	18.06.2018	półmaterac geosyntetyczny
			ELIKOPOL BK SP ZO.O.	43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 171	zlecenie nr 17/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018
			aneks nr 1 do zlecenia 11	08-10-2018	mata betonowa
6.	FHU Dater Teresa Serwecińska	42-460 Mierzęcice ul. Leśna 31	zlecenie nr 01/Strabag IP/DATERA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2015	30-10-2015	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 1 do zlecenia 01	23-11-2015	zmiana stawki transportowej
			aneks nr 2 do zlecenia 01	03-12-2015	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 3 do zlecenia 01	09-12-2015	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/MG/12/10/2017	10-10-2017	dostawa piasku budowlanego
7.	Harsco Metals Polska Sp z o.o.	42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 82	01/Strabag IP/HARSCO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2015	12-11-2015	dostawa żuźla pchutniczego
			01/Strabag IP/HARSCO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2015	12-11-2015	dostawa żuźla pchutniczego
	Przedsiębiorstwo		5/K0AI/U/2015	03-12-2015	prefabrykaty betonowe

8.	Elementów Budowlanych FABET S.A.	25-110 Kielce ul. Ściegiennego 270	17/K0AU/UU/2016	14-07-2016	belki prefabrykowane typu T			
			aneks nr 1 do Umowy 17	08-03-2016	belki prefabrykowane typu T			
9.	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A.	25-852 Kielce ul. Chorzowska 22	4/K0AI/U/2015	03-12-2015	prefabrykaty betonowe			
			16/K0AI/U/2016	14-07-2016	belki prefabrykowane typu T			
10.	ZODIAK Sp z o.o	41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 34	zlecenie 01/Strabag IP/ZODIAK/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2015, zlecenie nr 02/Strabag IP/ZODIAK/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2015, aneks 01 do zlecenia 02	zlecenie 1 i 2 -03-12-2015, aneks-08-12-2015	łupek czerwony 63/150			
			aneks nr 2 do zlecenia 02	29-01-2016	łupek czerwony 63/150			
			aneks nr 3 i 4 do zlecenia 02	aneks nr 3: 04-02-2016; aneks 4: 09-02-2016	łupek czerwony 63/150			
			aneks nr 5 do zlecenia 02	10-02-2016	łupek czerwony 63/150			
			aneks nr 6 do zlecenia 02	14-03-2016	łupek czerwony 63/150			
			zlecenie K0AI/BoK/12/05/2016	30-05-2016	łupek czerwony 63/150			
			K0AI/AN/09/07/2016	19-07-2016	łupek czerwony 63/150			
			K0AI/AN/08/08/2016	09-08-2016	łupek czerwony 01-120 mm			
	ZODIAK Sp z o.o		K0AI/BoK/18/08/2016	05-09-2016	łupek czerwony 01-120 mm			
11.	PIACH BUD Sp z o.o. SK	42-610 Miasteczko Śląskie ul. Dworcowa 140	zlecenie 01/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2015, 02/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2015	zlecenie 01-06-11-2015, zlecenie 02-08-12-2015	piasek ze złoza wraz załadunkiem			
			zlecenie 03/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	04-05-2016	piasek ze złoza wraz załadunkiem			
			K0AI/AN/02/07/2016	05-07-2016	dostawa piasku			
			K0AI/BoK/07/09/2016	13-09-2016	dostawa piasku			
			K0AI/AN/02/12/2016	09-12-2016	dostawa piasku			
			K0AI/AN/01/03/2017	02-03-2017	dostawa piasku			
			K0AI/AN/09/03/2017	22-03-2017	dostawa piasku			
	PIACH BUD Sp z o.o. SK			K0AI/AN/02/04/2017	10-04-2017	dostawa piasku		
				K0AI/AN/07/04/2017	26-04-2017	dostawa piasku		
				K0AI/AN/07/05/2017	18-05-2017	dostawa piasku		
				K0AI/AN/11/05/2017	23-05-2017	dostawa piasku		
				zlecenie 04/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018	07-05-2018	dostawa piasku		
				aneks nr 1 do zlecenia 04	31-08-2018	dostawa piasku		
				aneks nr 2 do zlecenia 04	05-11-2018	dostawa piasku		
			aneks nr 3 do zlecenia 04	05-04-2019	dostawa piasku			
12.	Góraźdze Beton Sp. z o.o.	47-316 Góraźdze ul. Cementowa 1, Chorula	zlecenie nr: K0AI/BK/17/11/2015, K0AI/BK/09/12/2015	30-11-2015, 18-12-2015	dostawa mieszanki betonowej			
			K0AI/MZ/10/04/2015	14-04-2016	dostawa mieszanki betonowej			
			K0AI/PL/05/05/2016	19-05-2016	dostawa mieszanki betonowej			
			K0AI/BK/05/06/2016	06-06-2016	dostawa mieszanki betonowej			
			K0AI/BK/04/2016	11-07-2016	dostawa mieszanki betonowej			
			8/K0AI/U/2015	22-12-2015	dostawa stali zbrojeniowej			
13.	Euro-Ted Sp. z o.o.	42-200 Częstochowa ul. Marszałka Rydza Śmigłego 20/24	20/K0AI/U/2016	05-05-2016	dostawa koszy do pali			
			aneks nr 1 do Umowy 8/K0AI/U/2016	22-12-2016	dostawa stali zbrojeniowej			
			K0AI/MZ/01/01/2016	11-01-2016	dostawa mieszanki betonowej			
14.	Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz	41-103 Siemianowice Śląskie ul. Towarowa 9	K0AI/MZ/14/02/2016	23-02-2016	dostawa mieszanki betonowej			
			K0AI/MZ/08/03/2016	10-03-2016	dostawa mieszanki betonowej			
			LAPA/03/07/2016	06-07-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu			
			LAPA/01/09/2016	26-09-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu			
			LAPA/01/10/2016	26-10-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu			
			umowa nr: 7/K0AI/U/2016; 11/K0AI/U/2016; 12/K0AI/U/2016	wszystkie 29-01-2016	dostawa stali zbrojeniowej			
15.	ThyssenKrupp Energostal S.A.	87-100 Toruń ul. Grudziądzkiej 159	14/K0AI/U/2016	07-03-2016	dostawa stali zbrojeniowej			
			K0AI/BK/10/11/2016	23-11-2016	dostawa stali zbrojeniowej			
			aneks nr 1 do Umowy 7/K0AI/U/2015	23-03-2017	dostawa stali zbrojeniowej			
			aneks nr 2 do Umowy 7/K0AI/U/2015	23-03-2018	dostawa stali zbrojeniowej			
			aneks nr 3 do Umowy 7/K0AI/U/2015	18-06-2018	dostawa stali zbrojeniowej			
			01/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	22-02-2016	dostawa kruszywa dolomitowego			
			aneks nr 1 do zlecenia 01	18-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego			
aneks nr 2 do zlecenia 01	29-04-2016	dostawa kruszywa dolomitowego						
16.	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ŻĄBKOWICE S.A.	45-520 Dąbrowa Górnicza	zlecenie 02/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016, 03/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	zlecenie 02-31-05-2016, zlecenie 03- 02-06-2016	dostawa kruszywa dolomitowego			
			zlecenie 04/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	28-06-2016	dostawa kruszywa dolomitowego			
			zlecenie 05/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	11-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta			
			zlecenie 06/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	18-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta			
			zlecenie 07/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016, zlecenie 08/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	zlecenie 07-25-07-2016, zlecenie, zlecenie 08-27-07-2016	wysiewka dolomitowa + dostawa kruszywa			
			zlecenie 09/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	01-08-2016	wysiewka dolomitowa			
			aneks nr 1 do zlecenia 09	22-08-2016	wysiewka dolomitowa			
			zlecenie 10/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	19-09-2016	wysiewka dolomitowa			
			zlecenie 11/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	23-11-2016	wysiewka dolomitowa			
			zlecenie 12/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017	28-03-2017	kruszywo łamane dolomitowe			

	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ŻĄBKOWICE S.A.	ul. Dolomitowa 6	zlecenie 13/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017, zlecenie 14/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	zlecenie 13/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-17-05-2017, zlecenie 14/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-19-05-2017	kruszywo łamane dolomitowe
			zlecenie 15/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	07-06-2017	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 16/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	10-07-2017	kruszywa łamane dolomitowe
zlecenie 17/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017			21-08-2017	kruszywa łamane dolomitowe	
zlecenie 18/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017			11-09-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
aneks nr 1 do zlecenia 18			30-10-2017	kruszywa łamane dolomitowe	
zlecenie 19/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018			26-02-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
zlecenie 20/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018			06-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
zlecenie 21/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018			12-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
zlecenie 22/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018			19-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ŻĄBKOWICE S.A.	45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6	zlecenie 23/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	28-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 24/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	09-04-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 25/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 26/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	zlecenie 25/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-25.07.2018, 26/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-18.04.2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 27/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	29-05-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 28/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	04-06-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 29/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-06-2018		
PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ŻĄBKOWICE S.A.	45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6	zlecenie 30/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	18-07-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 31/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-07-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 32/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	24-08-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 33/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	08-10-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 34/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	09-10-2018	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 35/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	05-04-2019	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 36/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	23-04-2019	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 37/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	13-05-2019	kruszywa łamane dolomitowe	
		zlecenie 38/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	06-06-2019	kruszywa łamane dolomitowe	
		17.	DREWITAR Sp. z o.o.	42-690 Tworóg ul. Składowa 6	zlecenie nr K0AI/BK/05/12/2015; K0AI/MC/04/02/2016; umowa 9/K0AI/U/2015
aneks nr 1 do zlecenia 9	12-03-2018				
aneks nr 2 do zlecenia 9	20-02-2018				dostawa tarcicy impregnowanej ciśnieniowo
18.	PHU TRANSKOM Robert Białdya	47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1	zlecenie 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016; 02/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016;	zlecenie 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 08-02-2016; 02/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016-02-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 02	17-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 01	04-04-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			03/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016;	05-07-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2016	23-09-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			04/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-07-2017	dostawa kruszywa dolomitowego
			01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2017	03-08-2017	dostawa kruszywa
			05/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	15-03-2018	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do zlecenia 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	20-08-2018	dostawa kruszywa
			02/SIP/TRANSKOM/A1. odcinek I/08/2018	21-08-2018	dostawa kruszywa
			02/SIP/TRANSKOM/A1. odcinek I/05/2019	13-05-2019	dostawa kruszywa

19.	CABALLUS Mieczysław Łata	41-818 Zabrze ul. Heweliusza 9	zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W	zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016 - 23-02-2016; zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W-14-03-2016; zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016-17/03/2016; zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W-17/03/2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
			03/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc.I/2016	12-04-2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
			04/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc.I/2016	05-05-2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
20.	FHU MESSA Manuela Bogustawska	42-460 Mierzęcice ul. 21 Stycznia 177	zlecenie 01/Strabag IP/MESSA/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc.I/2016; umowa 01/SIP/MESSA/A1, odcinek I, Woźniki - Pyrzowice/2016	zlecenie 01/Strabag IP/MESSA/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc.I/2016 - 12/01/2016; umowa 01/SIP/MESSA/A1, odcinek I, Woźniki - Pyrzowice/2016- 24-03-2016	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 1 do Umowy 01	22-09-2016	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 2 do Umowy 01	19-06-2017	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 3 do Umowy 01	23-11-2017	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/BK/01/12/2017	05-12-2017	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/MG/05/02/2018	13-02-2018	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 4 do Umowy 01	14-02-2018	dostawa łupka czerwonego
aneks nr 45 do Umowy 01	12-06-2018	dostawa łupka czerwonego			
21.	PLASTIMEX Sp. z o.o.	42-287 Psary ul. Powstańców 37	zlecenie 01/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/09/2015, 02/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/10/2015, 03/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/11/2015,04/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016, 05/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016, 06/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016, 07/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01- 22-09-2015, zlecenie 02-06-10-2015, zlecenie 03-18-11-2015, zlecenie 04-4 27-01-2016; zlecenie 05- 17-02-2016; zlecenie 06- 09-03-2016; zlecenie 07- 06-04-2016	dostawa rur PP
			08/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016	27-04-2016	dostawa rur PP
			09/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016	16-05-2016	dostawa rur PP
			10/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016	12-07-2016	dostawa rur PP
			11/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016	03-08-2016	dostawa rur PP
			12/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2016	28-11-2016	dostawa rur korugowanych pp fi 600
			13/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2017	07-03-2017	dostawa rur PP PLASTICOR SN 8 bez kielicha i uszczelki DN 500/6 m
			14/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2017	21-03-2017	dostawa rur fi 200
			15/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2018	13-08-2018	dostawa rur PP
			16/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2018	23-11-2018	dostawa uszczelki
			17/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2019	24-01-2019	dostawa uszczelki
			18/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2019	13-03-2019	dostawa materiałów
			19/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2019	28-03-2019	dostawa materiałów
22.	KBAK Sp. z o.o.	42-700 Lubliniec ul. Zwycięstwa 2	umowa sprzedaży Dobra Droga	31-03-2016	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do Umowy	25-09-2017	
23.	BUCHCIK ALICJA EKO-AGB PHU	44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Szyb Zachodni 8	zlecenie K0AI/ŁL/01/11/2015, zlecenie K0AI/AN/02/12/2015, zlecenie K0AI/AN/06/01/2016, zlecenie K0AI/AN/05/04/2016	zlecenie K0AI/ŁL/01/11/2015-16.11.2016, zlecenie K0AI/AN/02/12/2015-04.12.2016, zlecenie K0AI/AN/06/01/2016-12.01.2016, zlecenie K0AI/AN/05/04/2016-12.04.2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/17/04/2016	20-04-2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/12/07/2016	25-07-2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/07/08/2016	11-08-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/BoK/04/09/2016	09-09-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/BoK/08/10/2016	13-10-2016	dostawa łupka przepalonego
24.	ULMA Construcion Polska S.A.	05-840 Brwinów Koszajec 50	zlecenie K0AI/BoK/01/04/2016, zlecenia K0AI/BK/04/12/2015, umowa szczegółowa nr: 21/K0AI/U/2016	zlecenie K0AI/BoK/01/04/2016 - 01.04.2016, zlecenia K0AI/BK/04/12/2015-01.12.2015, umowa szczegółowa nr: 21/K0AI/U/2016- 25.04.2016	dostawa sklejki topolowej oraz użyczenia rusztowań i deskowań systemowych
			K0AI/BoK/11/08/2016	16-08-2016	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/06/09/2016	15-09-2016	dostawa sklejki topolowej

			K0AI/BoK/11/03/2017	27-03-2017	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/14/06/2017	26-06-2017	dostawa sklejki topolowej
			51/K0AI/U/2017	13-11-2017	dostawa sklejka trójwarstwowa
25.	Cementownia Warta S.A.	98-355 Działoszyn, Trębaczew ul. Przemysłowa 17	01/SIP/WARTA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	30-05-2016	dostawa cementu
			LAPA/01/07/2016	05-07-2016	dostawa cementu
			aneks nr 1 do Umowy 01	19-07-2016	-----
			LAPA/01/08/2016	03-08-2016	dostawa cementu
			01/STRABAG IP/Cementowania Warta/A1 Odc. I/07/2016	03-10-2016	dostawa cementu
			aneks nr 2 do Umowy 01	16-08-2017	dostawa cementu
			aneks nr 3 do Umowy 01	31-01-2018	dostawa cementu
			aneks nr 4 do Umowy 01	22-03-2019	dostawa cementu
26.	SEMICO Sp. z o.o.	91-433 Łódź ul. Franciszkańska 17/25	01/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 02/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	zlecenie 01-20-05-2016, zlecenie 02-14-06-2016	dostawa płyt drogowych
			03/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	27-03-2017	
27	Lereko Dawid Lerche	46-312 Bodzanowice ul. Częstochowska 1	LAPA/01/06/2016	27-06-2016	dostawa bloków oporowych
28	Kompania Górnicza Sp. z o.o.	25-619 Kielce ul. Tytusa Chałubińskiego 42	01/STRABAG IP/KG/A1 odc.I/06/2016	30-06-2016	dostawa materiałów kamiennych
29	Villas Polska Sp. z o.o.	90-060 Łódź ul. Nawrot 4/1	26/K0AU/U/2016	01-07-2016	dostawa papy
			K0AI/BoK/25/04/2016	29-04-2016	dostawa papy
			K0AI/AN/08/03/2017	20-03-2017	dostawa papy
			K0AI/AN/02/05/2017	09-05-2017	dostawa papy
30	ŻWIR-PROM Sp. J.G.Pyka i wspólnicy	42-793 Glinica ul. Asfaltowa 22	LAPA/02/07/2016	04-07-2016	dostawa kruszywa
31	MOSTY ŁÓDŹ S.A.	94-122 Łódź ul. Bratysławska 52	15/K0AI/U/2016	14-07-2016	dostawa belek prefabrykowanych typu T
			aneks nr 1 do umowy 15	14-03-2018	dostawa belek prefabrykowanych typu T
32	B2 Sp. z o.o.	02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 18	23/K0AI/U/2016	25-07-2016	dostawa łożysk garnkowych i elastomerowych
			aneks nr 1 do Umowy 23	10-04-2017	dostawa łożysk garnkowych i elastomerowych
33	STALOWA DOLINA Sp. z o.o.	42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 19	01/Strabag IP/STALOWA DOLINA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	08-08-2016	dostawa elementów ekranów akustycznych
34	FLORA BIS Sp. z o.o.	42-160 Krzepice ul. Rolnicza 3	01/Strabag IP/FLORA BIS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	08-08-2016	dostawa elementów ekranów akustycznych
			01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	19-04-2017	dostawa elementów ekranów akustycznych
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	18-09-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	15-05-2018	dostawa słupów stalowych do ekranów
35	"Wigolen" S.A.	42-280 Częstochowa ul. Przejazdowa 2	zlecenie nr: K0AI/ŁŁ/07/11/2015, K0AI/ŁŁ/05/02/2016, K0AI/ŁŁ/04/03/2016, K0AI/ŁŁ/12/04/2016, K0AI/ŁŁ/05/07/2016, K0AI/ŁŁ/05/08/2016	zlecenie nr: K0AI/ŁŁ/07/11/2015 z 13-11- 2015, K0AI/ŁŁ/05/02/2016 z 03-02-2016, K0AI/ŁŁ/04/03/2016- 04-03- 2016, K0AI/ŁŁ/12/04/2016-18- 04-2016, K0AI/ŁŁ/05/07/2016- 11-07-2016, K0AI/ŁŁ/05/08/2016 z 09-08- 2016	dostawa geotkny
			K0LL/08/09/2016	13-09-2016	dostawa geotkny
			K0AI/MG/04/10/2016	10-10-2016	dostawa geotkny
			K0AI/MG/04/11/2016	08-11-2016	dostawa geotkny
			K0AI/MG/07/11/2016	17-11-2016	dostawa geotkny
			K0AI/MG/01/12/2016	05-12-2016	dostawa geotkny
			K0AI/MG/01/02/2017	02-02-2017	dostawa geotkny
			K0AI/MG/05/11/2017	20-11-2017	dostawa geotkny
36	GRAFMET HT Sp. z o.o.	42-523 Dabrowa Górnicza ul. Koksownicza 7	zlecenie 01/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 02/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 - 03.08.2016, 02/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016- 16.08.2016	dostawa wapiennego popiołu lotnego
			03/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	12-09-2016	dostawa wapiennego popiołu lotnego
37	PERI Polska Sp. zo.o.	05-680 Płochocin ul. Stożeczna 62	zlecenie K0AI/BOK/06/12/2015, K0AI/BOK/10/08/2016	K0AI/BOK/06/12/2015- 08.12.2015, K0AI/BOK/10/08/2016- 16.08.2016	dostawa sklejki
			K0AI/BoK/13/06/2017	26-06-2017	dostawa sklejki
			K0AI/MG/07/02/2018	14-02-2018	dostawa sklejki szalunkowej
			K0AI/MG/0/04/2018	10-04-2018	dostawa sklejki szalunkowej
38	HENRYK KLYTA SKUP SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH	42-287 Lubsza ul. Kamienica Częstochowska 1	01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/2016/JL	22-09-2016	piasek płukany
			01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/2017/DL	17-08-2017	piasek płukany
			aneks nr 1 do 01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/2016/JL	05-11-2018	piasek płukany

39	IZOHAN Sp. z o.o.	81-963 Gdynia ul. Łużycka 2	zlecenie: KOAI/AN/01/02/2016, KOAI/AN/07/04/2016, KOAI/AN/18/07/2016, KOAI/AN/01/09/2016, KOAI/AN/13/09/2016	zlecenie: KOAI/AN/01/02/2016-02.02.2016, KOAI/AN/07/04/2016-13.04.2016, KOAI/AN/18/07/2016-28.07.2016, KOAI/AN/01/09/2016-01.09.2016, KOAI/AN/13/09/2016-19.09.2016	emulsja bitumiczna wodorozcieńczalna
40	P.W. "TransLis" Henryk Lis	42-672 Wieszowa ul. Wolności 21	01/Strabag IP/TRANSLIS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	30-09-2016	transport materiału
41	JK TECHNOLOGY Sp. z o.o.	41-902 Bytom ul. Brzezińska 54a	01/Strabag IP/JKTECHNOGY/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	07-10-2016	dostawa niesortu dolomitowego
42	Fabryka Ceramiki Budowlanej "RONENBERGER"	42-605 Tarnowskie Góry ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28	01/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	10-10-2016	dostawa piasku
			02/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	03-11-2016	dostawa piasku
			03/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	22-11-2016	dostawa piasku
			04/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2016	28-11-2016	dostawa piasku
			aneks nr 1 do zlecenia 03	09-12-2016	dostawa piasku
			aneks nr 2 do zlecenia 03	22-05-2017	dostawa piasku
			05/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.1/2018	31-08-2018	dostawa piasku
			aneks nr 1 do zlecenia 05	05-11-2018	dostawa piasku
			aneks nr 2 do zlecenia 05	05-04-2019	dostawa piasku
43	PPHiU BOLID Sp. z o.o.	26-600 Radom ul. Kielecka 16/24	zlecenia nr: KOAI/LL/09/02/2016, KOAI/LL/09/03/2016, KOAI/LL/02/04/2016, KOAI/LL/20/04/2016, KOAI/LL/03/06/2016, KOAI/LL/06/07/2016, KOAI/LL/01/08/2016, KOAI/LL/17/08/2016, KOAI/LL/12/11/2016	zlecenia nr: KOAI/LL/09/02/2016-09-02-2016, KOAI/LL/09/03/2016-14-03-2016, KOAI/LL/02/04/2016-04-04-2016, KOAI/LL/20/04/2016-21-04-2016, KOAI/LL/03/06/2016-06-06-2016, KOAI/LL/06/07/2016-11-07-2016, KOAI/LL/01/08/2016-02-08-2016, KOAI/LL/17/08/2016-24-08-2016, KOAI/LL/12/11/2016-23-11-2016	dostawa olkitu budowlanego
			KOAI/BoK/06/04/2017	26-04-2017	7605 zł netto
44	ViaCon Polska Sp. z o.o.	64-130 Rydzyna ul. Przemysłowa 6	01/Strabag IP/VIACON/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. 1/10/2016/JL	19-12-2016	dostawa geowłókniny
			KOAI/BCZ/11/03/2017	27-03-2017	dostawa rur HDPE
			KOAI/MG/06/05/2017	17-05-2017	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/09/05/2017	23-05-2017	dostaw rur HDPE
			KOAI/MG/05/10/2017	03-10-2017	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/13/04/2018	23-04-2018	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/02/06/2018	06-06-2018	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/07/06/2018	19-06-2018	dostawa geokompozytu
			01/SIP/VIACON/A1 odcinek 1/07/2018	12-07-2018	dostawa geosiatki
			KOAI/MG/03/08/2018	03-08-2018	dostawa geokompozytu
			KOAI/MG/10/10/2018	02-10-2018	dostawa geokompozytu
45	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUD-LAS" Sp. z o.o.	40-496 Katowice ul. 73 Pułku Piechoty 7	01/SIP/BUDLAS/A1, ODC.1/2017	16-01-2017	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do Umowy 01	07-02-2018	dostawa kruszywa
			01/STRABAG IP/BUD-LAS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018	24-09-2018	dostawa piasku
46	MKAJ SKOPRUPA Sp. z o.o.	91-203 Łódź ul. Traktorowa 109	01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017, 01/SIP/MKAJ SKORUPA/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	17-02-2017	dostawa paliwa
			35/KOAI/U/2017	21-02-2017	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/MKAJ SKORUPA/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	20-03-018	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	21-03-2018	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 35/KOAI/U/2017	02-05-2018	dostawa paliwa
			aneks nr 2 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	12-07-2018	dostawa paliwa
			aneks nr 3 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	11-12-2018	dostawa paliwa
			aneks nr 4 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	09-05-2019	dostawa paliwa
			aneks nr 5 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	28-05-2019	dostawa paliwa

47	FORBUILD S.A.	26-200 Końskie ul. Górna 2a	KOAI/AN/08/12/2015, KOAI/BoK//10/03/2016, KOAI/MC/26/04/2016, KOAI/MC/06/06/2016, KOAI/MC/13/06/2016, KOAI/MC/04/08/2016, KOAI/MG/03/09/2016, KOAI/MZ/01/10/2016, KOAI/MG/10/10/2016, KOAI/MC/12/10/2016, KOAI/MG/02/11/2016, KOAI/MG/09/11/2016, KOAI/AN/01/01/2017, KOAI/MG/03/02/2017	KOAI/AN/08/12/2015-08.12.2015, KOAI/BoK//10/03/2016-16.03.2016, KOAI/MC/26/04/2016-27.04.2016, KOAI/MC/06/06/2016-09.06.2016, KOAI/MC/13/06/2016-17.06.2017, KOAI/MC/04/08/201608.08.2016, KOAI/MG/03/09/2016-13.09.2016, KOAI/MZ/01/10/2016-03.10.2016, KOAI/MG/10/10/2016-17.10.2016, KOAI/MC/12/10/2016-20.10.2016, KOAI/MG/02/11/2016-02.11.2016, KOAI/MG/09/11/2016-25.11.2016, KOAI/AN/01/01/201717.01.2017, KOAI/MG/03/02/201715.02.2017	dostawa elementów deskowań
			KOAI/MG/03/05/2017	10-05-2017	
	FORBUILD S.A.	26-200 Końskie ul. Górna 2a	KOAI/MC/05/02/2017, KOAI/MC/06/02/2017	KOAI/MC/05/02/2017-22-02-2017r, KOAI/MC/06/02/2017-22-02-2017	
			KOAI/MG/14/03/2017	28-03-2017	dostawa elementów deskowań
			KOAI/MG/04/06/2017	12-06-2017	
			KOAI/MG/03-07-2017	10-07-2017	
			KOAI/MG/13/07/2017	31-07-2017	dostawa podkładki dystansowej
			KOAI/MG/03/08/2017	29-08-2017	podkładki betonowe
			KOAI/MG/11/09/2017	25-09-2017	podkładki betonowe
			KOAI/MG/15/10/2017	18-10-2017	
			KOAI/MG/07/11/2017	24-11-2017	dostawa traconych elementów deskowań
			KOAI/MC/04/01/2018	11-01-2018	dostawa traconych elementów deskowań
	KOAI/MC/11/01/2018	25-01-2018	dostawa traconych elementów deskowań		
	KOAI/MC/11/02/2018	20-02-2018	podkładki betonowe		
	KOAI/MG/06/04/2018	16-04-2018	podkładki betonowe		
	KOAI/MG/02/05/2018	08-05-2018	podkładki betonowe		
	KOAI/MG/04/05/2018	15-05-2018	podkładki betonowe		
	FORBUILD S.A.	26-200 Końskie ul. Górna 2a	KOAI/MG/03/06/2018	11-06-2018	podkładki betonowe
			KOAI/MG/09/06/2018	26-06-2018	podkładki betonowe
KOAI/MG/08/07/2018			26-07-2018	podkładki betonowe	
48	Brentzel Otto Inh. Helnz Brentzel	67693 Fischbach Haupstr. 61	01/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. 1/02/2017/JL	28-02-2017	dostawa i sprzedaż dybli
			02/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. 1/02/2018/JL	15-05-2018	dostawa i sprzedaż dybli
			03/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. 1/03/2018/JL	17-07-2018	dostawa koszy od dylbe
49	DWD System	80-178 Gdańska ul. Kiszewska 10	KOAI/BoK/12/09/2016, KOAI/BoK/07/03/2017	KOAI/BoK/12/09/2016-16-09-2016, KOAI/BoK/07/03/2017-08-03-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
			KOAI/MG/15/07/2017	31-07-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
			KOAI/MG/14/10/2017	11-10-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
			KOAI/KD/04/10/2017	12-10-2017	dostawa rur GRP DN 250
			KOAI/KD/16/10/2017	23-10-2017	dostawa kształtek GRP
			KOAI/KD/07/01/2018	18-01-2018	dostawa wypustów mostowych i sączków
			KOAI/BoK/12/01/2018	29-01-2018	dostawa elementów podłączeniowych
KOAI/MG/06/08/2018	28-08-2018	dostawa wypustów mostowych			
50	DRIAL Poland Sp. z o.o.	96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2	KOAI/AN/04/12/2016	19-12-2016	dostawa igieł do zestawów igłofiltrowych
51	PPHU Kamieniarstwo Export-Import Tomasz Gromiec	58-150 Strzegom ul. Krótka 6	36/KOAI/U/2017	07-04-2017	dostawa krawężników granitowych kamiennych
			aneks nr 1 do Umowy 36	08-02-2018	
52	ZPMB PREFABUD Maria Skorupka	08-110 Siedlce ul. Piaski Zamiejskie 255	01/SIP/ZPMB PREFABUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	19-04-2017	dostawa koszy zbrojeniowych
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-06-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	12-10-2017	
			02/SIP/ZPMB PREFABUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/02/2018	27-02-2018	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 3 do Umowy 01	04-06-2018	
53	CHRYSO POLSKA Sp. z o.o.	02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 40 B	01/Strabag Ip/CHRYSO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2016	11-05-2017	dostawa domieszek do betonu
			LAPA/03/07/2017	28-06-2017	
			aneks nr 1 do zlecenia 01	21-08-2018	

54	SIKA POLAND Sp. z o.o.	02-871 Warszawa ul. Karczkowska 89	K0AI/AN/16/06/2016, K0AI/BoK/058/09/2016, K0AI/BoK/07/02/2017, K0AI/MG/02/06/2017	K0AI/AN/16/06/2016-21-06-2016, K0AI/BoK/058/09/2016-07-09-2016, K0AI/BoK/07/02/2017-22-02-2017, K0AI/MG/02/06/201702-06-2017	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/ŁR/05/07/2017	24-07-2017	
			K0AI/MG/02/09/2017	04-09-2017	materiał uszczelniający
			K0AI/MG/03/01/2018	12-01-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/MG/10/04/2018	20-04-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/MG/03/11/2018	27-11-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/MG/01/04/2019	02-04-2019	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/MG/04/04/2019	09-04-2019	dostawa taśm dylatacyjnych
55	Mineral Polska Sp. z o.o.	58-379 Czarny Bór, ul. Wesoła 12	K0AI/BK/04/05/2019	23-05-2019	dostawa taśm dylatacyjnych
			LAPA/01/02/2017	19-06-2017	dostawa grysu granitowego
			K0AI/MG/09/06/2017	23-06-2017	dostaw granitowego ścieku przykrawężnikowego
56	PFU GOMICH Michał Supera	99-420 Łyszkowice ul. Szkolna 14	LAPA/02/06/2017	07-07-2017	dostawa piasku
57	ANKRA Sp. z o.o.	41-800 Zabrze ul. Zaolziańska 11	39/K0AI/U/2017	04-08-2017	dostawa desek gzymsowych
58	Hoger Sp. zo.o.	42-700 Lubliniec ul. Oleska 18	01/SIP/HOGER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	12-10-2017	dostawa belek podwalinowych
			02/SIP/HOGER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/02/2019	05-03-2019	dostawa belek podwalinowych
59	HTI BP Sp. z o.o.	55-200 Stanowice ul. Klonowa 1	01/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	24-10-2017	dostawa rur kanalizacyjnych PEHD
			02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	21-02-2018	dostawa prefabrykatów żelbetowych
			aneks nr 1 do umowy 01	20-08-2018	dostawa rur kanalizacyjnych PEHD
			aneks nr 1 do umowy 02	31-08-2018	dostawa prefabrykatów żelbetowych rurowych
			aneks nr 2 do umowy 01	13-12-2018	rury HDPE
			aneks nr 2 do umowy 02	04-02-2019	dostawa prefabrykatów
60	KORNIX-FOREST Sp. z o.o.	84-200 Wejherowo ul. Podmiejska 12	K0AI/MG/04/11/2017, K0AI/MG/19/10/2017, K0AI/MG/01/10/2017	23-11-2017	dostawa sklejki szalunkowej
			K0AI/BoK/06/01/2018	17-01-2018	
61	BETONLIT Sp. z o.o.	46-282 Lasowice Wielkie Trzebiszyn 65	01/SIP/BETONLIT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/10/2017	19-01-2018	dostawa studni
			aneks nr 1 do umowy 01	06-02-2019	
			aneks nr 2 do umowy 01	05-03-2019	
			aneks nr 3 do umowy 01	02-04-2019	
62	PID Drog-Mol Wiesław Molik	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/04/2016/B.A, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/04/2016/B.A, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/06/2016/B.A, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/11/2016/B.A, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/02/2017/B.A,	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/04/2016/B.A- 15.04.2016, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/04/2016/B.A-21.04.2016, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/06/2016/B.A-30.06.2016, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/11/2016/B.A-24.11.2016, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/02/2017/B.A-27.02.2017	dostawa znaków
63	HILTI Sp. z o.o.	02-844 Warszawa ul. Puławska 491	K0AI/MG/01/08/2017, K0AI/MG/04/03/2018	K0AI/MG/01/08/2017-02.08.2017, K0AI/MG/04/03/2018-13.03.2018	dostawa kotew
			K0AI/MG/03/04/2018	09-04-2018	dostawa kotew
			K0AI/MG/13/0/2018	28-05-2018	dostawa kotew
			K0AI/MG/06/07/2018	18-07-2018	dostawa kotew do kap
64	Zakład Prefabrykacji Betonowych KOBET Henryk Kogut	41-945 Pierkay Śląskie ul. Grunwaldzka 70	01/SIP/Kobet/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017, K0AI/MG/08/03/2018, K0AI/MG/01/02/2018, K0AI/MG/07/09/2017	01/SIP/Kobet/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2017-14.12.2017, K0AI/MG/08/03/2018-22.03.2018, K0AI/MG/01/02/2018-01.02.2018, K0AI/MG/07/09/2017-15.09.2017	dostawa elementów prefabrykowanych
			aneks nr 1 do zlecenie 01	31-07-2018	
			56/K0AI/U/2018	03-09-2018	
			02/SIP/KOBET/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2019	12-03-2019	
65	PREFROW Sp. z o.o.	44-200 Rybnik ul. Wiejska 7	01/SIP/PREFROW/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018, 01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /03/2018	01/SIP/PREFROW/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. 1/2018-14.0.2018, 01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /03/2018-03.04.2018	dostawa elemenatów brukowych
			aneks nr 1 do umowy 01	23-04-2018	

			02/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /02/2019	26-02-2019	dostawy prefabrykatów betonowych			
			01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Tuszyń-Pyrzowice odc. I/04/2018	15-04-2019	dostawa krawężnika			
			aneks nr 1 do umowy 02	28-05-2019	dostawa prefabrykatów betonowych			
66	WŁODAR Sp. J	42-200 Częstochowa ul. Gminna 42	6/5580/2018, 7/5580/2018	6/5580/2018-19.03.2018, 7/5580/2018-10.04.2018	dostawa betonu			
			aneks nr 1 do umowy 7/5580/2018	24-04-2018				
			01/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/04/2018	20-04-2018				
						02/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/05/2018	30-05-2018	dostawa podsypki
						aneks nr 2 do umowy 01	29-06-2018	dostawa betonu
						03/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/06/2018	03-07-2018	dostawa betonu i podsypki
						aneks nr 1 do umowy 03	22-10-2018	
						04/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/03/2019	01-03-2019	dostawa betonu
						05/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/04/2019	10-04-2019	dostawa podsypki
						06/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/04/2019	19-04-2019	dostawa podsypki
						07/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/05/2019	08-05-2019	dostawa podsypki
						08/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/05/2019	30-05-2019	dostawa podsypki
67	BRUK Sp. z o.o.	42-714 Lisów ul. Częstochowska 19	K0AI/MG/02/10/2017, K0AI/MG/10/01/2018, K0AI/MG/02/02/2018, K0AI/MG/01/03/2018, 54/K0AI/U/2018	K0AI/MG/02/10/2017-02.10.2017, K0AI/MG/10/01/2018-25.01.2018, K0AI/MG/02/02/2018-05.02.2018, K0AI/MG/01/03/2018-05.03.2018, 54/K0AI/U/2018-11.04.2018	dostawa prefabrykatów betonowych			
68	PPHU STAL-BUD	43-430 Skoczów ul. Wiślańska 26	K0AI/MG/12/04/2018	23-04-2018	dostawa kotew			
69	KOST-BET Sp. z o.o. Sp. K	42-274 Konopiska, Aleksandria ul. Przejazowa 4d	01/SIP/KOST BET/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2018, 02/SIP/KOST BET/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2018	01/SIP/KOST BET/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2018-10.04.2018, 02/SIP/KOST BET/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/2018-14.05.2018	dostawa kostki brukowej			
			01/SIP/KOST BET/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/03/2018	04-06-2018				
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/KOST BET/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/03/2018	20-05-2019				
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/KOST BET/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/03/2018	06-06-2019				
70	Hufgard Polska Sp. z o.o.	42-209 Częstochowa ul. Rząsawska 40	K0AI/MG/02/09/2016, K0AI/MG/06/10/2016, K0AI/MG/01/06/2017, K0AI/MG/11/07/2017, K0AI/MG/08/09/2017, K0AI/MG/06/03/2018, K0AI/MG/04/04/2018, K0AI/MG/01/07/2018, K0AI/MG/02/07/2018	K0AI/MG/02/09/2016-02.09.2016, K0AI/MG/06/10/2016-07.10.2016, K0AI/MG/01/06/2017-01.06.2017, K0AI/MG/11/07/2017-28.07.2017, K0AI/MG/08/09/2017-19.09.2017, K0AI/MG/06/03/2018-13.03.2018, K0AI/MG/04/04/2018-10.04.2018, K0AI/MG/01/07/2018-05.07.2018, K0AI/MG/02/07/2018-05.07.2018	dostawa powłoki sztywnej i podlewki pod krawężnik			
			K0AI/MG/09/10/2018	23-10-2018		dostaw podlewki pod krawężnik		
			K0AI/MG/07/11/2018	26-11-2018		dostawa powłoki sztywnej		
			K0AI/MG/03/03/2019	20-03-2019		dostawa powłoki sztywnej		
			K0AI/MG/07/04/2019	22-04-2019		dostaw podlewki pod krawężnik		
			K0AI/ŁL/03/05/2019	13-05-2019		dostawa materiału		
71	CALVERO Sp. z o.o. Sp. K	42-263 Wrzosowa ul. Katowicka 44	01/SIP/CALVERO/A1 Tuszyń-Pyrzowice, odc. I/08/2018	29-08-2018	dostawa paneli akustycznych			
			aneks nr 1 do zlecenia 01	19-09-2018				
			aneks nr 2 zlecenia 01	26-11-2018				
			aneks nr 3 zlecenia 01	21-06-2019				
72	SYSTEMY I TECHNOLOGIE Sp. z o.o.	59-100 Polkowice ul. Kopalniana 7	01/SIP/SYSTEMY I TECHNOLOGIE/A1 Tuszyń-Pyrzowice, odc. I/09/2018	20-09-2018	dostawa elementów odwodnieniowych			
73	RUREX Sp. z o.o.	05-816 Opacz ul. Bodycha 8a	K0AI/BK/04/09/2017, 01/SIP/RUREX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/09/2018, 02/SIP/RUREX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/09/2018	K0AI/BK/04/09/2017-13.09.2017, 01/SIP/RUREX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/09/2018-20.09.2018, 02/SIP/RUREX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/09/2018-20.09.2018	dostawa rur			
			aneks nr 1 do umowy 02	27-09-2018				
						03/SIP/RUREX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/11/2018	13-11-2018	dostawa osadnika
						04/SIP/RUREX/A1 Tuszyń-Pyrzowice odc. I/12/2018	13-12-2018	dostawa rur

			05/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/101/2019,06/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/101/2019	28-01-2019	dostawa rur i zbiorników na substancje niebezpieczne
			07/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/03/2019	26-03-2019	dostawa włazów i wylotów
			08/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2019	02-04-2019	dostawa włazów i wylotów
			aneks nr 1 do zlecenia 08	24-04-2019	dostawa włazów i wylotów
			09/SIP/RUREX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/05/2019	07-05-2019	dostawa tuleji, uszczelkek, kołnierzy
74	Firma RESZKA Szymon i Agnieszka Reszka S.C.	97-225 Ujazd ul. Rokocińska 28	01/SIP/RESZKA/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/09/2018	27-09-2018	dostawa elementów drenarskich
			02/SIP/RESZKA/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/01/2019, 03/SIP/RESZKA/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/01/2019	11-02-2019	
			04/SIP/RESZKA/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/03/2019	26-03-2019	
			aneks nr 1 do zlecenia 03	27-06-2019	
			aneks nr 2 do zlecenia 03	28-05-2019	
			aneks nr 3 do zlecenia 03	06-06-2019	dostawa pierścieni
75	KRAK-INŻ. Sp. z o.o.	31-869 Kraków Osiedle 2 Pułku Lotniczego 28a/7	K0AI/MG/07/07/2017, K0AI/MG/03/03/2018, K0AI/MG/06/05/2018, K0AI/MG/01/10/2018	K0AI/MG/07/07/2017-13.07.2017, K0AI/MG/03/03/2018-13.03.2018, K0AI/MG/06/05/2018-15.05.2018, K0AI/MG/01/10/2018-02.10.2018	dostawa drenów
76	STO Sp. z o.o.	03-872 Warszawa ul. Zabraniecka 15	K0AI/MG/02/04/2018, K0AI/MG/14/04/2018, K0AI/MG/09/07/2018, K0AI/MG/02/09/2018, K0AI/MG/03/09/2018, K0AI/MG/04/10/2018, K0AI/MG/06/10/2018, K0AI/MG/08/10/2018	K0AI/MG/02/04/2018-03.04.2018, K0AI/MG/14/04/2018-26.04.2018, K0AI/MG/09/07/2018-26.07.2018, K0AI/MG/02/09/2018-20.09.2018, K0AI/MG/03/09/2018-27.09.2018, K0AI/MG/04/10/2018-16.10.2018, K0AI/MG/06/10/2018-23.10.2018, K0AI/MG/08/10/2018-23.10.2018	dostawa żywicy gruntującej
			K0AI/MG/07/10/2018	30-10-2018	
			K0AI/MG/02/11/2018	07-11-2018	
			K0AI/MG/08/11/2018, K0AI/MG/09/11/2018	K0AI/MG/08/11/2018-27.11.2018, K0AI/MG/09/11/2018-27.11.2018	
			K0AI/MG/04/03/2019	27-03-2019	
			K0AI/MG/05/04/2019	10-04-2019	
			K0AI/MG/08/04/2019	18-04-2019	
			K0AI/MG/08/05/2019	27-05-2019	
			K0AI/MG/01/06/2019	05-06-2019	
77	PHU SIATMAR HANNA ZIENIEWICZ	45-045 Katowice ul. Astrów 10	01/SIP/SIATMAR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2018	15-01-2019	dostawa elementów ogrodzeniowych
78	GC METAL Sp. z o.o.	62-081 Wysogotowo ul. Bukowska 14	01/Strabag IP/GC METAL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	06-02-2019	dostawa bakustrad zabezpieczających
			02/Strabag IP/GC METAL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2019	21-06-2019	dostawa bakustrad zabezpieczających
79	Beata Plaza-LenartFirma Wielobranżowa WOBET	42-288 Strzebiń ul. 1 Maja 41	01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/15/SW, aneks nr 1 do zlecenia 01, 05/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW, 18/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/19/SW	01/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/15/SW24.09.2015, aneks nr 1 do zlecenia 01-27.07.2018, 05/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW-31.08.2016, 18/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/01/19/SW-17.01.2019	dostawa materiałów budowlanych
			19/STRABAG IP/WOBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/19/SW	13-02-2019	
			aneks nr 1 do zlecenia 19	31-05-2019	
80	ZP BAUCEM Sp. z o.o.	33-12 Niemodlice ul. Kolejowa 7	03/SIP/BAUCEM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2019	27-02-2019	dostawa cementu
81	MIXBUD PATRYK BLIKE	41-700 Ruda Śląska ul. Szyb Wildy 18	01/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2018/PC, 02/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2018/PC, 01/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2018, 02/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/05/2019	01/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2018/PC-01.08.2018, 02/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2018/PC-10.09.2018, 01/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2018-31.10.2018, 02/SIP/MIXBUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/05/2019-22.05.2019	dostawa taśmy bitumicznej
Zestawienie dalszych Dostawców					
„Zarządzenie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)”					
LP.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	NR Umowy	data podpisania umowy	zakres robót

1.	"Uniset- Rury Stalowe Steel Pipes" Janusz Gaczyński (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	76-200 Słupsk ul. Witolda Lutosławskiego 18	48/P/PH/16	14-04-2016	dostawa rur stalowych
2.	PPHU BETONIARNA KACZMAREK S.C. (dla Podwykonawcy HYDROZ Sp. z o.o. Sp. K)	42-425 Kroczyce Siedliszowice 66	zamówienie	29-04-2016	dostawa płyt otworowych, ażurowych oraz koryt denne Hałcnów, denne Bieruń
3.	Cemex Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy KELLER Sp. z o.o.)	02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 38d	zamówienie 02/WN/10915	09-05-2016	dostawa betonu
4.	Chemar Rurociągi Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	25-953 Kielce ul. Olszewskiego 6	umowa S3/PH/P6/16	09-05-2016	dostawa rur stalowych
5.	HTI BP Sp. z o.o. ŚLĄSK Sp. k (dla Podwykonawcy PRI ELMAN Sp. z o.o.)	55-200 Oława ul. Klonowa 1	umowa dostawy nr 11	25-05-2016	dostawa przepustów
6.	PUTh Martrans Łonak Mariusz (dla Podwykonawcy KELLER Sp. z o.o.)	42-525 Dąbrowa Górnicza ul. Żołnierska 119	zamówienie 03/WN/10915, aneks nr 1 do zamówienia	zamówienie - 29-04-2016, aneks nr 1 - 01-06-2016	dostawa kruszywa
7.	RUREX Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	05-816 Opacz ul. Bodycha 8a	GW/16001/003/2016 aneks nr 1	13-07-2016 06-02-2017	dostawa rur
8.	BETONLIT Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	46-282 Laskowice Wielkie Trzebiszyn 57a	GW16001/005/2016 aneks nr 1	29-07-2016 06-02-2017	dostawa studni i przepustów
9.	PLASTEC Sp. zo.o. (dla Dostawcy HTI BP Sp. z o.o.)	53-304 Wrocław ul. Sanocka 3/12	01/SIP/HTI/A, odcinek I Woźniki-Pyrzowice /2017	24-10-2017	dostawa rur PEHD
10.	Konecranes and Demag Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	80-314 Gdańsk ul. Grunwaldzka 250	ZL/8/02208/UB	14-02-2018	dostawa oraz montaż suwnicy
11.	LUBAR Prefabrykacja Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 19	ZL/29/012018/UB	-----	dostawa elementów prefabrykowanych
12.	HABA BETON JOHANN BARTLECHNER Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	47-143 Olszowa ul. Niemiecka 1	02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	21-02-2018	dostawa rur żelbetowych
13.	BETARD Sp. zo.o. (dla Dostawcy HTI BP Sp. z o.o.)	55-09 Długołęce ul. Polna 30	02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	28-03-2018	dostawa prefabrykatów skrzynkowych
14.	PSK BETON Sp. z o.o. Sp. K (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	05-190 Nasielsk Kosewo 134	brak	12-06-2018	dostawa elementów betonowych
15.	Zakład Prefabrykacji Budowlanych Kobet henryk Kobut (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	41-495 Piekary Śląskie ul. Grunwaldzka 70	umowa dostawy	02-10-2018	dostawa korytek skarpowych
16.	LUBSTA Sp. z o.o. (dla Podwykonawcy REKON Monika Barańska)	20-340 Lublin ul. Garbarska 18	8/19	26-03-2019	dostawa bramownic, wysięgników i konstrukcji T