Zestawienie Podwykonawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki" (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice" (bez węzła)"

OGÓLNE					
LP.	***Nazwa podwykonawcy***	***Adres podwykonawcy***	***NR Umowy***	***data podpiania umowy***	***zakres robót***
1.	**Firma Usługowo-Transportowa Roboty Ziemne Stanisław Pabjańczyk**	**32-100 Proszowice Biechońskiego 9**	2/K0AI/U/2015	07-12-2015	wykopy w gruncie
			aneks nr 1 do Umowy	05-05-2016	
			aneks nr 2 do Umowy		
			aneks nr 3 do Umowy	30-11-2016	
			aneks nr 4 do Umowy	11-04-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	15-01-2018	
2.	**Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "ELMAN" Sp z o.o.**	**49-330 Łosiów ul. Główna 1**	01/SIP/ELMAN/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/12/2015	19-01-2016	
			aneks nr 1 do Umowy	01-03-2016	
			aneks nr 2 do Umowy		
			aneks nr 2 do Umowy	18-08-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	18-12-2017	przebudowa i budowa sieci kanalizacji
			aneks nr 4 do Umowy	22-03-2018	
	ZRUG Sp z o.o.	**61-016 Poznań ul. Gdyńska 45**	01/SIP/ZRUG Poznań/A1, odcinek I, woźniki-Pyrzowice/12/2015	19-01-2016	budowa sieci gazowej
			aneks nr 1	25-02-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	30-09-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	25.06.2018	
	PUT GROTEX Sp z o.o	**41-800 Zabrze ul. Lompy 20**	01/SIP/GROTEX/A1, odcinek I, woźniki-Pyrzowice/12/2015	01-02-2016	przebudowa sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
			aneks nr 1 do Umowy	16-04-2018	
5.	**MAXMAN Sp. z o.o.**	**40-082 Katowice ul. Sobieskiego 11/E6**	3/K0AI/U/2015		wykonanie przejść dla małych zwierzat, płazów
			3/K0AI/U/2015	26-01-2016	
			aneks nr 1 do Umowy	26-01-2016	
6.	**BUDRAK Bogusław Tomiło**	**40-749 Katowice ul. Roberta Mruczka 4a**	10/K0AI/U/2015	12-02-2016	wykonanie przejść dla małych zwierzat, płazów
			aneks nr 1 do Umowy	21-06-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	09-01-2017	
7.	**HYDROZ Sp. z o.o. SK**	**34-123 Chocznia ul. Górlaska 329 a**	01/SIP/HYDROZ/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /02/2016	22-02-2016	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 1 do Umowy	24-10-2016	przebudowa urządzeń wodnych i cieków
			aneks nr 2 do Umowy	19-06-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	14-03-2018	
8.	**ABTECH ANDRZEJ BARTOSIEWICZ**	**52-207 Wrocław ul. Fizylierska 7**	01/SIP/ABTECG/A1 odcinek I, węzwł Woźniki-węzeł Pyrzowice /01/2016	17-02-2016	wykonanie ogrodzenia lotniska Pyrzowice

			aneks nr 1 do umowy	22-06-2018	
9.	**PPI CHROBOK S.A.**	**43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11**	13/K0AI/U/2016	14-03-2016	wykonanie pali typu jet grouting
			aneks nr 1	09-01-2017	
10.	**LINTER S.A., PRI METRO Sp. z o.o., MDK PROJEKT Sp. z o.o.**	**32-340 Wolbrom ul. Piłsudskiego 57 A**	01/SIP/LINTER+METRO+MDK/A1, odcinekI, Woźniki-Pyrzowice /02/2016	01-04-2016	odwodnienia drogi
			aneksu nr 1 do Umowy	04-07-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	21-11-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	27-0-2017	
			anesk nr 4 do Umowy	31-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	19-01-2018	
11.	**KELLER POLSKA Sp. z o.o.**	**05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172**	01/SIP/KELLER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice 03/2016	18-04-2016	wykonanie kolumn betonowych
			aneks nr 1 do Umowy	23-05-2016	
12.	**ENERGOPOL- SZCZECIN S.A.**	**70-646 Szczecin ul. Św. Floriana 9/13**	18/K0AI/U/2016	06-05-2016	wykonanie plai wielkośrednicowych
13.	**Krzysztof Pawliszyn FHU**	**46-034 Pokój ul. Wolności 15**	01/SIP/PAWLISZYN/A1, odcinek I, Woźniki_pyrzowice /05/2015	11-05-2016	roboty ziemne
			aneks nr 1 do umowy	06-07-2016	
			rewizja aneksu nr 1		
			aneks nr 2 do Umowy	18-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	20-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	25-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	12-01-2018	
14.	**MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia**	**95-100 Zgierz ul. Kolorowa 13**	24/K0AI/U/2016		roboty ziemne
			24/K0AI/U/2016	23-05-2016	
			aneks nr 1	24-08-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	30-11-2016	
15.	**Przedsiebiorstwo Robót Specjalistycznych "HYDROGRUPA" Sp. zo.o.**	**43-400 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich**	01/SIP/HYDROGRUPA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice 05/2016	31-05-2016	wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz uszczelnienie części skalnej
			aneks nr 1 do Umowy	29-06-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	07-10-2016	
			aneks nr 3 do Umowy	13-12-2016	
			aneks nr 4 do Umowy	14-03-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	22-06-2017	
16.	**BROS-BUD Sławomir Pawlik**	**98-355 Trębaczew ul. Zielona 13**	28/K0AI/U/2016	21-06-2016	roboty budowlane na obiektach mostowych
			aneks nr 1 do Umowy	14-09-2016	roboty budowlane na obiektach mostowych: PZM-13,PP-32,PP-36,PP-37, PZM-14, PP38

17.	**"US-BUD M.Judziński"**	**44-141 Gliwice ul. Rolników 425b**	1/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2016	08-06-2016	roboty budowlane z branży mostowej
			aneks nr 1 do Umowy 1/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2016	27-02-2018	
			21/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2017	29-03-2017	roboty budowlane na obiekcie Wa -407 NITKA PRAWA
			aneks nr 1 do Umowy 21/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2017	09-03-2018	
			25/K0AI/JUDZIŃSKI/U/2018	12-03-2018	roboty budowlane na obiekcie WA-408 nitka prawa
	SAT Sp. z o.o.	**55-200 Oława ul. Opolska 9**	01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	22-07-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	09-05-2017	wymieszanie recyclerem GWN
			aneks nr 3 do Umowy	04-08-2017	
			01/Strabag IP/SAT/A1 tuszyn-Pyrzowice, odc.I/11/2016	26-03-2018	wykonanie dylatacji betonownej
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/SAT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	28-06-2018	rozsypanie i wymieszanie spoiwa
19.	**PRO-GEN Sp. z o.o.**	**51-314 Wrocław ul. Gorlicka 54A/5**	27/K0AI/U/2016	21-06-2016	roboty budowlane mostowe na obiektach: WD-400,WD-401, WD404, WD-405
			aneks nr 1 do Umowy	14-09-2016	roboty budowlane mostowe na obiektach: PP-16,PP17,PP-28,PP-29, PP-30, PP-31
20.	**KELLER POLSKA Sp. z o.o.**	**05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172**	25/K0AI/U/2016	24-06-2016	wykonanie pali o średnicy 600 mm
			aneks nr 1 do Umowy	13-09-2016	
			aneks nr 2 do Umowy	09-01-2017	
21.	**"USŁUGI BUDOWLANE" Filipek Krzysztof**	**33-314 Łososina Dolna ul. Stańkowa 112**	2/K0AI/FILIPEK/U/2016	08-07-2016	roboty budowlane mostowe
			aneks nr 1 do Umowy 2/K0AI/FILIPEK/U/2016	09-03-2018	
			19/K0AI/FILIPEK/U/2017	31-03-2017	roboty budowlane na obiekcie WD-412
			24/K0AI/FILIPEK/U/2017	11-12-2017	roboty budowlane na obiekcie WD-415 - nitka prawa
22.	**VSL Polska Sp. z o.o.**	**00-872 Warszawa ul. Chłodna 48/199**	22/K0AI/U/2016	11-07-2016	sprężanie ustrojów konstrukcji mostowych
23.	**STALMONTAŻ Sp. z o.o.**	**26-624 Kowala Młodocin Większy 86**	30/K0AI/U/2016		montaz stali zbrojeniowej na obiektach mostowych
				12-08-2016	
			aneks nr 1	28-02-2017	
24.	**USŁUGI MOSTOWE Sp. z o.o.**	**42-230 Koniecpol ul. Rynek 1**	29/K0AI/U/2016	12-08-2016	roboty budowlane w zakresie branży mostowej
			3/K0AI/DUDEK/U/2016	19-08-2016	roboty związane z wykoaniem przejść dla zwierząt

25.	**"DUDI-BUD" Łukasz Dudek**	**33-300 Nowy Sącz ul. Boya Żeleńskiego 24**	8/K0AI/DUDEK/U/2016	20-09-2016	roboty ogólnobudowlane związane z budową mostu nad Czeczówką
			16/K0AI/DUDEK/U/2017	02-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-408
			23/K0AI/DUDEK/U/2017	11-12-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-415-nitka lewa
26.	**"ZRIM" Zakład Robót Instalacyjno-Montażowych Henryk Warzecha**	**32-104 Koniusza Glewiec 55**	01/SIP/ZRIM WARZECHA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2016	26-09-2016	roboty związane z montażem ekranów akustycznych
			aneks nr 1 do Umowy	18-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	08-06-2018	montaz podwalin pod ekrany
27.	**"USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Ruchała Roman"**	**33-386 Podegrodzie Stadła 191**	6/K0AI/RUCHAŁA/U/2016	31-08-2016	roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem przepustów
28.	**"USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Grzegorz Ryś"**	**33-395 Chełmiec Świnarsko 528**	4/K0AI/RYS/U/2016	31-08-2016	wykonanie platform roboczych pod palownice
			9/K0AI/RYS/U/2016	21-10-2016	wykonanie płyt zespalających pod palownice
			15/K0AI/RYS/U/2017	02-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WA-408
			aneks nr 1 do Umowy 15/K0AI/RYS/U/2017	09-03-2018	
			17/K0AI/RYŚ/U/2017	09-05-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie WD- 414
			aneks nr 1 do Umowy 17/K0AI/RYS/U/2017	09-03-2018	
29.	**"FIRMA BUDOWLANA Krzysztof Legutko"**	**33-300 Nowy Sącz ul. B.Prusa 91a**	5/K0AI/LEGUTKO/U/2016	31-08-2016	wykonanie platform roboczych pod palownice
			7/K0AI/LEGUTKO/U/2016	16-09-2016	wykonanie betonów podkladowych pod fundamenty
			12/K0AI/LEGUTKO/U/2016	25-11-2016	roboty budowlane na obiekcie PZD-4
			aneks nr 1 do Umowy 12/K0AI/LEGUTKO/U/2016	09-03-2018	
			22/K0AI/LEGUTKO/U/2017	19-10-2017	roboty budowlane na obiekcie KT-409a
30.	**P.H.U. DEKRO-MOST Leszek Bulenger**	**98-220 Zduńska Wola Krobanów 8**	32/K0AI/U/2016	09-09-2016	wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na przepustach
31.	**PPI CHROBOK S.A.**	**43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11**	31/K0AI/U/2016	26-09-2016	wykonanie ścianek szczelnych przy obiekcie MA-407 oraz na obiekcie Mnich

32.	**EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.**	**63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bema 186**	01/SIP/EKO-INŻYNIERIA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2016	10-11-2016	wykonanie przepustów skrzynkowych
			aneks nr 1 do Umowy 01	07-06-2017	
33.	**ATMA Sp. z o.o.**	**43-200 Pszczyna ul. Batorego 25 lok.1**	01/SIP/ATMA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2016	25-10-2016	przebudowa sieci wodociągowej
			aneks nr 1	25-01-2017	
34.	**USŁUGI BUDOWLANE Roman Szewczyk**	**33-300 Nowy Sącz ul. Zabełecka 47a**	11/K0AI/SZEWCZYK/U/2016	15-11-2016	wykonanie robót budowlanych na obiekcie MA-407-nitka prawa
35.	**FIRMA BUDOWLANA Miczek Stanisław**	**33-300 Nowy Sącz ul. Stamirskiego 14**	10/K0AI/MICZEK/U/2016	15-11-2016	wykonanie robót budowlanych na obiekcie MA-407-nitka lewa
			aneks nr 1 do Umowy 10/K0AI/MICZEK/U/2016	09-03-2018	
			26/K0AI/MICZEK/U/2018	12-03-2018	wykonanie robót budowlanych na obiekcie WD-414
36.	**"ECOL-UNICON" Sp. z o.o.**	**80-067 Gdańsk ul. Równa 2**	01/SIP/ECOL-UNICON/A1, odcinek I, Woźniki	06-12-2016	wykonanie zbiorników
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-06-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	18-01-2018	wykonanie kanalizacji deszczowej
37.	**SAFEROAD RSS Sp. z o.o. i STALPRODUKT S.A.**	**80-175 Gdańsk ul. Leszczynowa 6, 32-700 Bochnia ul. Wygoda 69**	01/SIP/Saferoad+Stalprodukt/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/10/2016	30-11-2016	wykonanie barier stalowych
			33/K0AI/U/2017	13-11-2017	wykonanie barier ochronnych
38.	**USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Józef Dudek**	**33-300 Nowy Sącz ul. Boya Żeleńskiego 24**	14/K0AI/DUDEK/U/2017	14-02-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie PZD-3
			aneks nr 1 do Umowy 14/K0AI/DUDEK/U/2017	27-02-2018	
			20/K0AI/DUDEK/U/2017	31-03-2017	wykonanie robót budowalnych WD-410
39.	**Marcin Lorek USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE**	**33-336 Łabowa Czaczów 100**	13/K0AI/LOREK/U/2017	14-02-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie PZD-3
			aneks nr 1 do Umowy 13/K0AI/LOREK/U/2017	27-02-2018	
			18/K0AI/LOREK/U/2017	31-03-2017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie wd-409
			aneks nr 1 do Umowy 18/K0AI/LOREK/U/2017	09-03-2018	
40.	**INFRAST Sp. z o.o.**	**42-793 Zborowskie ul. Borkowa 11**	34/K0AI/U/2017	03-03-20017	wykonywanie robót budowlanych na obiekcie EST-403
41.	**Wierzba Dariusz BETA**	**43-600 Jworzno, ul. Czarneckiego 23**	38/K0AI/U/2017	06-06-2017	montaż kotew
42.	**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DROGPOL" Sp. z o.o.**	**43-430 Skoczów ul. Wiślańska 26**	01/SIP/DROGPOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2017	20-07-2017	wykonanie oznakowania poziomego

43.	**PHUP STAL-BUD R.Syta, E.Kajmowicz Sp. J**	46-300 Jaworzno ul. Chopina 96	40/K0AI/U/2017	16-08-2017	wykonanie balustrad stalowych i aluminowych
44.	**ICOPAL Sp. z o.o.**	42-400 Zawiercie ul. Zacisze 16	37/K0AI/U/2017	16-08-2017	wykonanie izolacji termozgrzewalnej
45.	**KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.**	42-400 Zawiercie ul. Nowowierzbowa 19	41/K0AI/U/2017	17-08-2017	wykonanie dylatacji modułowej
46.	**SKOWRONEK ANTONI**	03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 56/2	43/K0AI/U/2017	21-08-2017	montaż stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy	06-02-2018	
47.	**Usługi Budowlane Skowronek Sylwia**	42-260 Kamienica Polska ul. Klonowa 6.	44/K0AI/U/2017	21-08-2017	montaż stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy	06-02-2018	
48.	**DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.**	**03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 56 lok. 12**	1/5580/2017 A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice	20-09-2017	roboty budowale prz magazynie soli
			aneks nr 1 do umowy 1	27-03-2018	
49.	**TANK-CHEM Sp. z o.o.**	**28-516 Bejsce Sędziszowice 88**	01/SIP/TANK-CHEA1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2017	30-10-2017	wykonanie ścieku monolitycznego
50.	**RISER Sp. z o.o.**	**43-603 Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 8**	3/5580/2017	27-09-2017	wykonanie obiektów kubaturowych OUA
51.	**BAUTERM S.C.**	**42-260 Kamienica Polska, Wanaty Klonowa 6**	2/5580/2017	20-09-2017	roboty budowalne MOP Woźniki
			8/5580/2018	23-07-2018	wykonanie waty śmietnikowej
52.	**PRI PRYM sp. z o.o.**	**64-186 Zielona Góra ul. Zamenhofa 60**	01/SIP/PRYM//A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	21-09-2017	roboty związane z odwodnieniem korposu drogowego
			aneks nr 1	10-04-2018	
			aneks nr 2	15-06-2018	
53	**B2 Sp. z o.o.**	**02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 18**	42/K0AH//U/2017	06-10-2017	wykonanie dylatacji modułowej
54	**SYLGREKO Daniel Komraus**	**43-300 Bielsko Biała ul. Ogrodników 24**	01/SIP/SYLGREKO/A1 , odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	16-03-2018	wykonanie robót burkowych
			aneks nr 1	30-07-2018	
55	**Tomasz Woźniak WOMAR**	34-604 Przyszowa , Przyszowa 556	45/K0AI/U/2017	23-10-2017	wykonanie umocnienia stożków oraz montaż schodów skarpowych
56	**S-BUD Inwestycje Sp. z o.o.**	98-260 Burzenin ul. Niechmirowska 24	46/K0AI/U/2017	05-12-2017	wykonanie umocnienia stożków oraz montaż schodów skarpowych
57	**Pławecka Alicja ALTRANS**	43-155 Bieruń ul. Bogusławskiego 5	50/K0AI/U/2017	28-11-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne
58	**P.W. HYDROTRAWA**	88-100 Inowrocław ul. Swiętokrzyska 12/15	01/SIP/Hydrotrawa/A 1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /10/2017	26-02-2018	wykonanie obsiewu skarp
			02/SIP/Hydrotrawa/A 1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /07/2018	13-08-2018	wykonanie prac związanych z zielenią drogową
59	**Grzegorz Kotynia Z.H.U. KOR-BIS**	98-330 Pajęczno ul. Wschodnia 11	48/K0AI/U/2017	30-11-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

60	**VECTOR S.C.**	63-200 Jarocin ul. Klonowa 12`	49/K0AI/U/2017	19-12-2017	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
62	**TARCOPOL Sp. z o.o.**	27-200 Starachowice ul. Składowa 16	52/K0AI/U/2017	05-12-2017	wykonanie asfaltu twardolanego i przeciwspadki z ATL
63	**DMS System Maciej Drzewiecki**	42-625 Ożarowice ul. Polna 8	01/SIP/DMS/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /11/2017	16-01-2018	wykonanie robót burkowych
			aneks nr 1	06-04-2018	
64	**BITUNOVA Sp. z o.o.**	01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 237	01/SIP/BITUNOVA/A 1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /11/2017	26-03-2018	wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
65	**Usługi Budowlane MAG-BUD Andrzej Ponklak**	98-331 Nowa Brzeźnica ul. Konstantynów 3	53/K0AI/U/2018	01-02-2018	wykonanie montazu stali zbrojeniowej na obiekcie WA-408
66	**ISSA II Piotr Górski**	33-300 Nowy Sącz ul. Krakowska 71 b	01/SIP/ISSA II/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/01/2018	14-03-2018	wykonanie przepustów
67	**KELLER POLSKA Sp. z o.o.**	05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 172	57/K0AI/U/2018	08-05-2018	wykonanie pali CPA
68	**DWD Syystem Sp. z o.o.**	60-529 Poznań ul. J.H. Dąbroowskiego 77A	55/K0AI/U/2018	11-07-2018	montaz kolektorów odwodnienia obiektów mostowych
69	**Markflor Sp. z o.o. Sp. Komandytowa**	30685 Kraków ul. Cechowa 127 A	01/SIP/Markflor/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/07/2018	13-08-2018	wykonanie prac związanych z zielenią drogową

Zestawienie dlaszych Podwykonawców na roboty budowlane
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki" (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice" (bez węzła)"

LP.	*Nazwa podwykonawcy*	*Adres podwykonawcy*	*NR Umowy*	*data podpiania umowy*	*zakres robót*
1.	**T.D. Williamson Polska Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	03-236 Warszawa ul. Annopol 4a	294/PH/PG/16	18-07-2016	wykonanie specjalistycznych prac hermetycznych na czynnych gazociągach
2.	**"FALBUD" Andrzej Falkiewicz** (dla Podwykonawcy PRI ELMAN Sp. z o.o.)	48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 63	2/2016	30-08-2016	wykonanie przepustów
			aneks nr 1 do Umowy	16-09-2016	
3.	**BBV Systems Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy INFRAST Sp. z o.o.)	80-758 Gdańsk ul. Siennicka 25	01/A1/EST-403/2017	12-04-2017	roboty budowlane na obiekcie EST-403
4.	**Nalepa Tadeusz ATN-TECHNIKA DIAMENTOWA** (dla Podwykonawcy Wierzba Dariusz BETA)	ul. Tarnogórska 226 44-105 Gliwice	01/2017	27-07-2017	roboty budowlane związane z montażem kotew
5.	**VECTOR S.C.** (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	63-200 Jarocin, Golina ul. Klonowa 12	umowa podwykonawcza	15-09-2017	wykonanie izoacji termozgrzewalnej
6.	**P.P.H.U. BAUTERM Rafał Jędrzejewski** (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	42-260 Kamienica Polska Wanaty ul. Klonowa	brak	14-11-2017	wykonanie robót zbrojarskic i betoniarskich na budynku toalet
7	**P.P.H.U. Hydrex Dariusz Jamroźiński** (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	42-290 Blachownia ul. Pocztowa 13 a	brak	14-11-2017	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych na budynku toalet
9	**MBC Automatyka i Wentylacje Sp. zo.o.** (dla Podwykonawcy	41-100 Siemianowice	2/OUA Ożarowice/2017	21-11-2017	wykonanie instalacji sanitranych i

9	**Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	Sląskie ul. Olimpijska 7	aneks nr 1 do Umowy	29-01-2018	wentylacje obiektów kubaturowych OUA
10	**Elektro-Instal Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-600 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 167	1/OUA Ożarowice/2017	01-12-2017	wykonanie instalacji elektrycznych obiektów kubaturowych OUA
11	**Adam Mazik M-BUD** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-693 Potempa ul. Zielona 46	3/OUA Ożarowice/2017	01-12-2017	wykonanie stanu surowego otwartego obiektów kubaturowych OUA
12	**Usługi Budowlane Jan Majcher** (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	43-300 Bielsko-Biała ul. Morski Oko 17/12	16001/012/2017	15-03-2018	wykonanie odwodnienia drogi oraz drenaż
13	**EFEKT Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-103 Siemianowice Śląskie ul. E. Orzeszkowej 4	7/OUA Ożarowice/2018	20-03-2018	wykonanie montażu ślusarki aluminiowej i żaluzji elewacyjnych dla obiektów kubaturowych OUA
14	**INMET Konstrukcje Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	25-138 Kielce ul. Lisowczyków 38A	5/OUA Ożarowice/2017	22-03-2018	budowa obiektów kubaturowych OUA
15	**Schindler Polska Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	02-676 Warszawa ul. Postępu 12A	4/OUA Ożarowice/2018	12-04-2018	montaz windy
16	**Eko-klimat Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	44-102 Gliwice ul. Grottgera 64	20/04.1/2018	20-04-2018	wykonanie instalacji wentylacji na budynku toalet
17	**KAMKO Krzysztof Osiński** (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	98-161 Zapolice Beleń 14 B	umowa podwykonawcza	08-06-2018	roboty związane z izolacją termozgrzewalną
18	**TEPIX Tadeusz Piaszczyk** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-200 Częstochowa ul. Rydza-Smigłego 34A	umowa dalszego podwykonastwa	09-07-2018	ułożenie wykładziny rulonowej linoleum
19	**TYNK-BUD Adrian Bogusławski** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	43-600 Jaworzno ul. J. Słowackiego 10	umowa dalszego podwykonastwa	10-07-2018	wykonanie tynków gipsowych
20	**P.H.U. ECO-PUNKT MARCIN TŁUŚCIK** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 116	umowa dalszego podwykonastwa	27-06-2018	wykonanie lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt warstwowych wraz z obróbkami
21	**ZARBUD S.C.** (dla Podwykonawcy SAFEROAD I STALRDUKT)	43-440 Stara Wieś ul. Ogrodowa 6	1/1/STRABAG A1/odcinek I/D/2018	09-07-2018	montaz barier
22	**WAWERHAUSE Sylwester Wawer** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	42-263 Wrzosowa ul. Gliniana 6	umowa dalszego podwykonastwa	10-07-2018	monataż bram przemysłowych
23	**BIK-STYL i WNETRZE Bogdan Kowalski** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	43-400 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 19	umowa dalszego podwykonastwa	10-08-2018	malowanie scian
24	**Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Ksiażek** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	28-160 Wiślica Gorysławice 76	umowa dalszego podwykonastwa	07-08-2018	roboty wykończeniowe
25	**PSK POLSKI BETON** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	05-190 Nasielsk ul. Kosewo 134	umowa dalszego podwykonastwa	31-07-2018	wykonanie elewacji wentylowej

26	**KAMAX Kamil Wrona** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	40-719 Katowice ul. Gdańska 18/95	umowa dalszego podwykonastwa	17-07-2018	wykonanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
27	**DROG-MAR Agnieszka Janna Tracz** (dla Podwykonawcy SAFEROAD I STALRDUKT)	41-260 Sławków ul. Biskupia 15 A	1/STRABAG A1/odcinek I/M/2018	do 30-09-2018	montaz barier
28	**DARKBUD Dariusz Chojnacki** (dla Podwykonawcy ICOPAL Sp. z o.o.)	41-908 Bytom ul. Racjonalizatorów 27/5	----------	07/2018	wykonanie izoacji termozgrzewalnej

Zestawienie Usługodawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki" (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice" (bez węzła)"

LP.	***Nazwa podwykonawcy***	***Adres podwykonawcy***	***NR Umowy***	***data podpiania umowy***	***zakres robót***
1	**Amigeo Migur Grastecki sp zoo**	**30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 lok. 34Z**	01/SIP/AMIGEO/A-1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/08/2015	19-08-2015	kompleksowa obsługa geodezyjna : roboty przygotowawcze, drogowe, mostowe,
			aneks nr 1 do umowy 01	08-03-2018	
2.	**Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. zoo**	**45-003 Opole ul. Rybacka 15**	1/K0ZB/U/2015	21-09-2015	wytyczenie, fundamenty, korpusy podpór, ustroje nośne, zbrojenie, cięgna sprężające, łożyska, urządzenia, dylatacyjne, odwodnienie, wyposażene mostu, roboty przyobiektowe, roboty nawierzchniowe i zabezpieczeniowe (szczegółowy zakres robót załącznik nr 1 do Umowy)
3.	**Breddemann Polska sp zoo**	**87-602 Chrostkowo Chojno 62**	01/SIP/BREDDEMAN N/A1	24.09.2015	usuwanie drzew o średnicy od 35 do powyżej 55 cm, pni i krzewów , zadrzewnienie, skarpy korzeniowe , samosiewy, odrodty
			01/SIP/BREDDEMAN N/A1	26-02-2016	
			01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	24.09.2015	roboty i usługi obejmujące nadzór przyrodniczy w okresie realizacji robót
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	21-10-2015	roboty i usługi obejmujące nadzór przyrodniczy w okresie realizacji robót

4.	**Mentor Consulting sp zoo**	**87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 177-181**	aneks nr 2 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	07-01-2016	aneks zawierający zmiany po uwagach
			zlecenie 01/Strabag IP/MENTOR/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 02/Strabag IP/MENTOR?A1Tuszyn- Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01- 27-01-2016, zlecenie 02- 27-01-2016	opracowanie zależności stabilności płyty postojowej i narażonych na wpływ realizacji robót przed i po wykonaniu robótdrogi startowej od obiżenia wód gruntowych oraz oceny stanu technicznego budynków istnejących
			aneks nr 3 do umowy 01/SIP/MENTOR/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2015	----------	----------
5.	**FHU Dater Teresa Serwecińska**	**42-460 Mierzęcice ul. Leśna 31**	01/SIP/DATERA1WP/09/2015	30-09-2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/DATER/A1WP/09/2015	21-10-2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/DATER/A1WP/09/2015	17-11-2015	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 3 do umowy	14-12-2015	transport materiału od dostawcy
			01/SIP/DATER/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału od dostawcy
			02/SIP/DATER/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 1 do zlecenia 02	27-01-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 2 do zlecenia 02	18-02-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 3 do umowy 02	15-03-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 4 do umowy 02	29-03-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 5 do umowy 02	29-04-2016	transport materiału od dostawcy
			zlecenie 01/SIP/DATER/A1WP/05/2016/MMA	09-05-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 6 do zlecenia 02	11-05-2016	transport materiału od dostawcy

	FHU Dater Teresa Serwecińska		aneks nr 6 do umowy 02	31-05-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 7 do umowy 02	29-06-2016	transport materiału od dostawcy
			aneks nr 8 do umowy 02	01-07-2016	transport materiału
			zlecenie 01/SIP/DATER/A1WP /08/2016/MMA	09-08-2016	transport materiału
			aneks nr 9 do umowy 02	16-03-2017	
			aneks nr 10 do Umowy 02	15-05-2017	
			aneks nr 11 do Umowy 02	12-06-2017	transport materiału
			01/SIP/DATER/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MADK	01-09-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/DATER/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.HDAK	30-10-2017	transport materiału
6.	**PPHU GRITTA Sp z o.o.**	**42-672 Wieszowa ul. Tarnogórska 4**	01/SIP/GRITTA/A1WP/09/2015 , aneks nr 1 do umowy 01/SIP/GRITTA/A1WP/09/2015	umowa -28-09-2015, aneks - 08.10.2015	uługi transportowe dla potrzeb wykonywanej inwestycji (transport materiałów z miejsc załadunku do miejsc rozładunku)
			02/SIP/GRITTA/A1WP/04/2016	14-04-2016	transport materiału
			03/SIP/GRITTA/A1WP/08/2016	08-08-2016	transport materiału
			01/STRABAG IP/GRITTA/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	19-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	06-09-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 03	11-10-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 03	19-12-2016	transport materiału
			SW/1/04/16/360.HTCB	10-04-2017	najem srzętu
7.	**PID "DROG-MOL plus" Krystyna Molik**	**42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84**	zlecenie 01/strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015/B.A, aneks na 1 do zlecenia nr: 01/strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015/B.A	zlecenie-14.10.2015, aneks do zlecenia - 20.10.2015	tymczasowa organizacja ruchu
			zlecenie nr 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015/B.A	10-11-2015	wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic

			zlecenie nr 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2016/B.A	01-09-2016	wykonanie, utrzymanie i demontaż tablic
			zlecenie nr 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/01/2017/B.A	26-01-2018	dostawa wraz z montażem znaków
			aneks nr 2 do zlecenia 04	15-06-2018	dostawa wraz z montażem znaków
8.	**Mentor Consulting Sp zoo**	**87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 177-181**	01/SIP/MENTOR/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/10/2015	21-10-2015	nadzór archeologiczny
9.	**TPA Sp z o.o.**	**05-800 Pruszków ul. Parzniewska 8**	aneks nr 103 do umowy ramowej nr 03/2014	21-10-2015	badania labolatoryjne i polowe
			aneks nr 436 oraz umowa ramowa 01/2014	16-11-2015	badania labolatoryjne i polowe
			aneks nr 236 do umowy ramowej nr 03/2014	16-10-2017	
			B/2014	09-01-2018	badania labolatoryjne i polowe
			01/2018/SIP	20-06-2018	badania labolatoryjne i polowe
10.	**GEOTECH Dariusz Sakowski**	**40-871 Katowice ul. Tysiąclecia 80/162**	zlecenie nr 01/SIP/GEOTECH/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE/09/10/2015 K.G., zlecenie nr 02/SIP/GEOTECH/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE /10/2015 K.G.	30-10-2015	wykonanie otworów badawczych
			zlecenie nr: 03/Strabag IP/GEOTECH/A1 Tuszyna-Pyrzowice odc. I/2016	28-01-2016	otwory badawcze-wiercenia w utworach czwartorzędowych
			04/Strabag IP/GEOTECH/A1WP/2016	26-02-2016	pobieranie próbek oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód podziemnych
			05/SIP/GEOTECH/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/01/2017	18-01-2017	pobieranie próbek oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód podziemnych
			K0AI/MG/08/02/2018	14-02-2018	wykonanie uzupełniajacych badań geologicznych
			zlecenie nr 01/SIP/ARPAGEO/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE/2015 M. K., zlecenie nr 02/SIP/ARPAGEO/A1 WOŹNIKI-PYRZOWICE/2015 M. K.	zlecenie nr 1- 07-10-2015, zlecenie nr 2 - 30-11-2015	sondowanie CPTu

11.	**ARPAGEO S.C.**	**05-074 Halinów ul. Powstania Styczniowego 53a**	zlecenie : K0AI/ASZ/14/11/2015	30-11-2015	sondowanie CPT, mobilizacja, opracowanie wyników w formie dokumentacji
			zlecenie : K0AI/ASZ/07/12/2015	08-12-2015	sondowanie CPT, mobilizacja, opracowanie wyników w formie dokumentacji
			03/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	28-01-2016	badania gruntu rodzimego
	ARPAGEO S.C.		zlecenie K0AI/BK/04/06/2016	01-06-2016	wierceniebadawcze, mobilizacja i transport oraz opracowanie wyników
			04/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	26-07-2016	badania geotechniczne
			05/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	02-11-2016	badania geotechniczne
			06/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	21-04-2017	badanie gruntu rodzimego
			07/SIP/ARPAGEO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	21-02-2018	badanie gruntu rodzimego
12.	**FUT Roboty Ziemne S. Pabjańczyk**	**32-100 Proszowice ul. Biechońskiego 9**	zlecenie: K0AI/KL/03/2015	01-12-2015	usługi sprzetowe: koparką gąsienicową, koparką kołową, wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
			K0AI/AN/13/07/2016	21-07-2016	usługi sprzetowe: , wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
			K0AI/MG/03/01/2017	01-02-2017	usługi sprzetowe: , wywrotką czeroosiową, mobilizacja sprzętu na budowę
13.	**JAW TRANS Usługi Transportowo-Budowlane Krzysztof Jawor**		01/SIP/JAWTRANS/A1WP/11/2015 oraz aneks 1 do umowy	umowa-23-11-2015, aneks 17-12-2015	transport materiału
			02/SIP/JAWTRANS/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 02	27-01-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 02	30-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 02	29-04-2016	transport materiału
			zlecenie 01/SIP/JAWTRANS/A1WP/05/2016	05-05-2016	transport materiału
			aneksnr 4 do umowy 02	31-05-2016	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 02	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 02	01--07-2016	transport materiału

	JAW TRANS Usługi Transportowo-Budowlane Krzysztof Jawor	**33-394 Klęczany Krasne Potockie 18**	aneks nr 7 do Umowy 02	08-08-2016	transport materiału
			DK/91/08/16/360.HTCB	29-08-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HTCB/1	13-09-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HTCB/2	24-09-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			zlecenie 02/SIP/JAWTRANS/A1WP/09/2016	29-09-2016	transport materiału
			aneks nr 8 do umowy 02	11-10-2016	transport materiału
			DK/91/08/16/360.HCTB/3	08-10-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			DK/91/08/16/360.HCTB/4	29-10-2016	najem spycharki CAT z systemem niwelacji
			aneks nr 9 do umowy 02	23-03-2017	transport materiału
			aneks nr 10 do Umowy 02	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy 02	26-07-2017	transport materiału
			aneks nr 12 do Umowy 02	06-09-2017	transport materiału
			aneks nr 13 do Umowy 02	27-09-2017	transport materiału
			aneks nr 14 do Umowy 02	16-10-2017	transport materiału
			aneks nr 15 do Umowy 02	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 16 do Umowy 02	08-05-2018	transport materiału
			01/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	15-05-2018	transport materiału
			03/SIP/JAWTRANS/A1WP/05/2018	16-05-2018	transport materiału
			aneks nr 17 do Umowy 02	28-05-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 03	30-05-2018	transport materiału
			aneks nr 18 do Umowy 02	04-06-2018	transport materiału
			02/Strabag IP/JAW TRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/18/SW	25-08-2018	transport materiału
14.	**FHU Fabex Fabian Czapla**	**42-450 Łazy ul. Topolowa 12**	zlecenie: 01/SIP/FABEX/A1WP/11/2015; 02/SIP/FABEX/A1WP/12/2015; 01/SIP/FABEX/A1WP/01/2016	zlecenie: 01/SIP/FABEX/A1WP/11/2015-02-/11/2015, 01/SIP/FABEX/A1WP/12/2015-08/12/2015, 01/SIP/FABEX/A1WP/01/2016-18/01/2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01, umowa 01/SIP/FABEX/A1WP/03/2016	aneks 01-16/03/2016, umowa 16/03/2016	transport materiału

			01/SIP/FABEX/A1WP /04/2016	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	31-05-2016	transport materiału
	FHU Fabex Fabian Czapla	**42-450 Łazy ul. Topolowa 12**	DK/52/06/16/360.HTCB	06-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiatarka+prądownica
			DK/59/06/16/360.HCTB	13-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiatarka+prądownica
			01/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/16/SW	14-06-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			02/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/16/SW	25-07-2016	transport maszyny
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-08-2016	transport maszyny
			01/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	01-08-2016	transport maszyny
			02/STRABAG IP/Fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/16/SW	03-08-2016	transport maszyny
			aneks nr 4 do Umowy 01	16-08-2016	----------
			aneks nr 2 do Umowy 0/SIP/FABEX/A1WP/ 04/2016	27-03-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			01/Strabag IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/17/SW	20-06-2017	transport maszyny
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/FABEX/A1WP /04/2016	17-07-2017	transport maszyny
			K0AI/MG/08/07/2017	17-07-2017	transport maszyny
			04/Strabag IP/fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/17/SW	03-08-2017	transport maszyny
			aneks nr 6 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/FABEX/A1WP /04/2016	02-10-2017	transport materiału

			05/Strabag IP/fabex/A1 Woźniki-Pyrzowice/08/17/SW	09-10-2017	transport maszyny
			aneks nr 7 do Umowy 01	09-10-2017	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy 01	16-10-2017	transport materiału
			PH.194.2017.B.1./Fabex/WMB Woźniki-A1 odcinek I	16-10-2017	transport materiału
			anekss nr 9 do umowy 01	02-11-2017	transport materiału
			06/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW	21-11-2017	transport maszyny
			07/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW	30-11-2017	transport maszyny
			08/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/17/SW	05-12-2017	transport maszyny
			aneks nr 10 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			09/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/11/18/SW	17-01-2018	transport maszyny
			10/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/18/SW	02-02-2018	transport maszyny
			K0AI/MG/02/03/2018	07-03-2018	transport piasku
			aneks nr 6 do umowy 01/SIP/FABEX/A1WP/04/2016	03-04-2018	transport materiału
	FHU Fabex Fabian Czapla	**42-450 Łazy ul. Topolowa 12**	aneks nr 1 do zlecenia K0AI/MG/02/03/2018	10-04-2018	transport materiału
			zlecenia 11/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW, 12/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW	09-04-2018	transport maszyny
			13/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW	20-04-2018	transport materiału
			14/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/04/18/SW	30-04--2018	transport materiału

			15/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	14--05-2018	transport materiału
			16/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	16-05-2018	transport materiału
			aneks nr 11 do Umowy 01	26-06-2018	transport materiału
			17/STRABAG IP/FABEX/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/18/SW	31-07-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/FABEX/A1 odc. I/KAR/08/2018	29-08-2018	transport materiału
15.	**IMPART Andrzej Dyszy**	**42-625 Ożarowice Celiny ul. Męczenników 34**	01/SIP/IMPART/A1WP/01/2016	18-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	31-03-2016	transport materiału
			01/SIP/IMPART/A1WP/04/2016	07-04-2016	transport materiału
16.	**SPED-BIELSKO Tadeusz Dec**	**32-851 Jadowniki ul. Staropolska 27**	01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/12/2015; 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/01/2016	01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/12/2015- 08-12-2015; 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/01/2016-18-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenie 01	31-03-2016	transport materiału
			01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	08-04-2016	transport materiału
	SPED-BIELSKO Tadeusz Dec	**32-851 Jadowniki ul. Staropolska 27**	aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 02	29-03-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01/SIP/SPED-BIELSKO/A1WP/04/2016	27-06-2018	transport materiału
			01/SIP/DAMTRANS/A1WP/01/2016	19-01-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy nr 01	27-01-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowu 01	30-03-2016	transport materiału

17.	**P.W. DAMTRANS Damian Grabarczyk**	**42-504 Będzin Dąbie Góra 25A**	aneks nr 3 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do umowy 01	16-05-2016	transport materiału
			aneks nr 5 do umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 6 do umowy 01	11-10-2016	transport materiału
18.	**PIEPRZ BEATA FHU**	**33-140 Lisia Góra ul. Sucharskiego 48**	zamówienie nr: DK/127/10/15/360.HTCB/1; DK127/10/15/360.HTCB/2; DK/127/10/15/360.HTCB/3	zamówienie nr1: 30-10-2015; zamówienie nr 2:08-01-2016; zamówienien nr 3: 29-01-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciagnik ursus+beczka 10 m3+ szczotka przód
			DK/17/02/16/360.HTCB	05-02-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciagnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/2016/360.HTCB	18-03-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/333.K0AI	29-03-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/360.HCTB/1	15-04-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciagnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/16/333.K0AI/2	22-04-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/360.HTCB/2	30-05-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/166/360.HTCB/3	01-07-2016	usługa na użyczenie sprzętu: ciagnik ursus+beczka 10 m3+ beczka 5 m3+ szczotka przód
			DK/30/03/16/333.K0AI/3	01-07-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			DK/30/03/16/360.HTCB/3	01-12-2016	najem ciągnika Ursus z beczką,zamiatarką i pradownicą z wężem
			MK/502/12/16/360.HTCB	10-01-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką

	PIEPRZ BEATA FHU		MS/036/02/17/360.HTCB, MS/037/02/17/360.HTCB, MS/038/02/17/360.HTCB	06-03-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			DK/30/04/17/333.K0AI	14-04-2017	najem ciągnika z beczką,zamiatarką
			MS/170/06/17/360.HTCB	05-07-2017	ciągnik New Holland
			MS/036/02/17/360.HTCB/1, MS/037/02/17/360.HTCB/1, MS/038/02/17/360.HTCB/1, MS/501/12/16/360.HTCB	20-12-2017	ciągnik New Holland
			DK/85/03/18/60.1082/A1 odc. I	09-04-2018	ciągnik New Holland
			DK/0/04/18/360.HTCB	30-04-2018	ciągnik New Holland
			DK/110/05/18/360.HTCB	14-05-2018	ciągnik New Holland
19.	**Transport Ciężarowy Handel Roboty Ziemne Ewa Woźniak**	**62-590 Golina Brzeźniak 51**	01/SIP/WOŹNIAK/A1WP/02/2016	16-02-2016	transport materiału
			aneks ne1 do zlecenia 01	31-03-2016	transport materiału
20.	**PILETEST Sp. z o.o.**	**43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 153/123**	K0AI/KL/03/03/2016	17-03-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet-grouting
			aneks nr 1 do zlecenia K0AI/KL/03/03/2016	06-07-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet-grouting
			aneks nr 2 do zlecenia K0AI/KL/03/03/2016	06-12-2016	wykonanie prób obciążeń statystycznych pali jet-grouting
21.	**"TRANS DRWAL" Tadeusz Drwal**	**33-393 Marcinkowice Marcinkowice 258**	01/SIP/TRANS-DRWAL/A1WP/03/2016	17-03-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	31-03-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01	29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy , zlecenie 01/SIP/TRANS-DRWAL/A1WP/05/2016/MMA	aneks z 11-05-2016, zlecenie 10-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	13-05-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	29-06-2016	transport materiału

22.	**KMS Sp. z o.o.**	**47-300 Krapkowice ul. Opolska 5/5**	zamówienie nr: DK/27/02/16/360.HTCB, zlecenie 01/Strabag IP/KMS/A1-WP/03/16/S.W, zamówienie DK/27/03/16/360.HTCB, zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/1	zamówienie nr: DK/27/02/16/360.HTCB - 26-02-2016, zlecenie 01/Strabag IP/KMS/A1-WP/03/16/S.W-14-03-2016, zamówienie DK/27/03/16/360.HTCB - 24-03-2016, zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/1-05-04-2016	ładowarka kołowa oraz załadunek samochodów ciężarowych
			zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/2	11-04-2016	ładowarka kołowa
			zamówienie DK/27/02/16/360.HTCB/3	22-04-2016	ładowarka kołowa
23.	**AMITRANS**	**42-211 Budzów ul. Jachówka 220**	P/AMITRANS/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
24.	**AUTO-MAN USŁUGI I HANDEL Krzysztof Manowiec**	**21-300 Radzyń Podlaski ul. Białka 59**	/AUTO-MAN/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
25.	**GŁOWACZ JERZY**	**32-500 Balin ul. Pańska 13**	P/GŁOWACZ/A1WP/04	07-04-2016	transport materiału
26.	**Firma Transportowo-Usługowa TRANS-KOP Pala Ewa**	**34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178**	/TRANS-KOP/A1WP/04	08-04-2016	transport materiału
			/TRANS-KOP/A1WP/03	21-03-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
	Firma Transportowo-Usługowa TRANS-KOP Pala Ewa		aneks nr 1 do Umowy 01	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
		34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178	aneks nr 6 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
27.	**PHU WIELDAR Dariusz Wieloch**	**96-330 Puszcza Mariańska ul. Budowy Wolskiej 3**	P/WIELDAR/A1WP/04/	07-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	
28.	**KRZYSZTOF KOZA Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe**	**62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Głogowska 29**	SIP/KOZA/A1WP/04/2	11-04-2016	transport materiału
29.	**Elżbieta Korulczyk**	**21-302 Kąkolewnica Tarnów 93**	/KORULCZYK/A1WP/04	11-04-2016	transport materiału
30.	**Glanc Iwona Usługi Transportowe**	**62-561 Slesin Teodorowo 23A**	SIP/GLANC/A1WP/04/2	12-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	01-07-2016	transport materiału

			zakończenie współpracy	02-03-2017	----------
31.	Transport Ciężarowy Wiesław Stopka	34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 112	IP/STOPKA/A1WP/04/	12-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	09-02-2017	transport materiału
			aneks nr2 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	17-07-2047	
			aneks nr 5 do Umowy	03-10-2017	
32.	KONSEK MIECZYSŁAW P.W "KONEX"	44-350 Gorzyczki ul. Raciborska 69	IP/KONEX/A1WP/04/2	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	27-03-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	17-07-2017	
			SIP/KONEX/A1WP/08/2	02-08-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	03-10-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy	08-08-2018	transport materiału
33.	PPHU Grześ Salomończyk	08-420 Miastków Kościelny Stary Miastków 61 A	SIP/GRZEŚ/A1WP/04/2	14-04-2016	transport materiału
34.	Szczepański Arnold Usługi Transportowe Kraj i Zagranica	43-450 Ustroń ul. Jabłoniowa 6	SZCZEPAŃSKI/A1WP/0	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 7 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/SZCZPAŃSKI/A1 odc. I/KAT/06/2018	08-06-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	08-08-2018	transport materiału
35.	Transport Drogowy Towarowy Mariusz Błaszczyk	97-400 Bełchatów ul. Powstańców Śląskich 21	/BŁASZCZYK/A1WP/04	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-07-2016	transport materiału
36.	Jacek Dyła transport Towarowy	97-420 Szczerców ul. Głowackiego 11	SIP/DYŁA/A1WP/04/2	18-04-2016	transport materiału
37.	Zakład Usługowo-Handlowy "OPAL"	42-215 Częstochowa ul. Ludowa 20	SIP/OPAL/A1WP/04/2	18-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			SIP/OPAL/A1WP/07/2	05-07-016	transport materiału
38.	PPHU "WIM-TRANS" Witold Michalak	91-904 Łódź Al.. K.Anstadta 5/31	zlecenie 01/Strabag IO/WIM-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, aneks nr 1 do zzlecenia 01	zlecenie- 06-04-2016, aneks nr 1-22-04-2016	wydobycie wraz załadunkiem
39.	Sławomir Trocha Usługi Załadunkowo- Transportowe	97-310 Moszczenica ul. Karlin Leśna 15	P/TROCHA/A1WP/04/	25-04-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	03-04-2017	
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	01-08-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	02-10-2017	transport materiału
			K0AI/MG/02/11/2017	08-11-2017	transport materiału
40.	Usługi Transportowe Gardyna Mieczysław	44-290 Jejkowice ul. Przemysłowa 26	P/GARDYNA/A1WP/04	25-04-2016	transport materiału
41.	Zakład Transportowo-	34-220 Maków Podhalański ul.	P/J.STOPKA/A1WP/05/	04-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	09-02-2017	
			aneks nr2 do Umowy	24-03-2017	

41.	Handlowy Jacek Stopka	Podhalański ul. Wolności 83A	aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-10-2017	
42.	Dariusz Drwal Firma Transportowa "DAREX"	33-393 Marcinkowice Marcinkowice 258	01/SIP/DAREX/A1WP/03/2016, aneks nr 1 do Umowy, aneks nr 2 do Umowy	01/SIP/DAREX/A1WP/03/2016-17.03.2016, aneks nr 1 do Umowy- 31-03-2016, aneks nr 2 do Umowy-29-04-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy, zlecenie 01/SIP/A1WP/05/2016/MMA	aneks nr 3- 11-05-2016, zlecenie 01- 10-05-2016	aneks nr 3 - transport materiału, zlecenie- dostawa masy bitumicznej
			aneks nr 1 do zlecenia 01/SIP/A1WP/05/2016/MMA	13-05-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	29-06-2016	transport materiału
			K0AI/AN/03/07/2016	05-07-2016	transport materiału
			K0AI/AN/13/08/2016	2408-2016	transport materiału
	Dariusz Drwal Firma Transportowa "DAREX"		K0AI/AN/02/03/2017	02-03-2017	transport materiału
			K0AI/AN/10/03/2017	23-03-2017	transport materiału
			K0AI/AN/05/05/2017	12-05-2017	transport materiału
43.	G-D Projekt	31-024 Maków ul. Św. Marka 25/1	01/SIP/G-D PROJKET/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /04/2016	13-05-2016	usługi projektowe
44.	MAT Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Jan Matynia	95-100 Zgierz ul. Kolorowa 13	zlecenie K0AI/KL/09/04/2016, zlecenie K0AI/KL/10/05/2016	zlecenie K0AI/KL/09/04/2016-11.04.2016, zlecenie K0AI/KL/10/05/2016-04.05.2016	usługi sprzętowe
			K0AI/AN/14/07/2016	21-07-2016	usługi sprzętowe
			K0AI/MG/11/10/2016	27-10-2016	usługi sprzętowe
45.	Przedsiębiorstwo Usługowe Holka Dorota	Bydgoszcz ul. Gwardz	SIP/HOLKA/A1WP/05/	30-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
46.	"HOSS-TRANS" Andrzej	95-080 Tuszyn ul.	/HOSS-TRANS/A1WP/0	30-05-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	14-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	11-10-2016	transport materiału
			01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2016	09-11-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	12-06-2017	transport materiału

46.	Wiliński	Brzezińska 43	aneks nr 1 do 01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2016	20-01-2017	transport materiału
			02/SIP/HOSS-TRANS/A1WP/03/2017	30-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	21-08-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/HOSS-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	19-07-2018	transport materiału
47.	Pawlaczyk Artur ARTUR-TRANS	05-083 Zaborów ul. Środkowa 66	ARTUR-TRANS/A1WP/	30-05-2016	transport materiału
48.	KNK Serwis Sp. z o.o.	45-449 Opole ul. Wschodnia 25	umowa nr01/06/2016	01-06-2016	budowa węzła betoniarskiego
49.	Firma Usługowo-Handlowa "FIREK" Firek Marek	34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 138	SIP/FIREK/A1WP/06/2	01-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	20-06-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 4 do Umowy	17-07-2017	
			aneks nr 5 do Umowy	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	27-06-2018	transport materiału
50.	Cora Andrzej Usługi Transportowo-Usługowe COR-TRANS	32-552 Płaza ul. Gwardii Ludowej 1	/COR-TRANS/A1WP/06	01-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	27-07-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy	07-09-2016	transport materiału
51.	Józef Walczak F.H.U. SIMBUD-WALCZAK	34-600 Limanowa ul. Wiejska 3	IP/SIMBUD/A1WP/06/	06-06-2016	transport materiału
			Aneks nr 1 do Umowy	14-06-2016	transport materiału
			Aneks nr 2 do Umowy	07-11-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy	19-12-2016	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy	22-05-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy	26-07-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy	12-10-2017	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	02-11-2017	transport materiału
			aneks nr10 do Umowy 0	20-12-2017	transport materiału
52	PRS HYDROGRUPA Sp. z o.o.	43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich 8	HYDROGRUPA/A1WP/	11-05-2016	wykonanie odcinka przesłony filtracyjnej
			02/SIP/HYDROGRUPA /A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	17-11-2017	wykonanie piezometrów do pomiaru pozionu zwierciadła wód
			OK/60/06/16/360.HTCI	14-06-2016	ciągnik Ursus+beczka+zamiatarka+prądownica

53	**Firma Transportowo-Sprzętowa**	**32-109 Pałecznica ul. Pamięcice 7**	DK/64/07/16/360.HTCB	12-07-2016	ciagnik+beczka
			DK/92/08/16/360.HTCB	02-09-2016	ciagnik+beczka
			MS/286/09/16/360.HTCB	21-09-2016	zamiatarka z odkurzaczem
			DK/60/06/16/360.HTCB	01-11-2016	ciagnik+beczka+zamiatarka
			DK/92/08/16/360.HTCB	01-11-2016	ciagnik+beczka+zamiatarka
			MS/502/412/16/360.HTCB	10-01-2017	ciagnik+beczka+zamiatarka
			MS/039/02/17/360.HTCB	06-03-2017	ciagnik+beczka+zamiatarka
			MS/141/05/17/360.HTCB	05-06-2017	ciagnik+beczka+zamiatarka
			MS/502/412/16/360.HTCB/1, MS/039/02/17/360.HTCB/1	20-12-2017	ciagnik+beczka+zamiatarka
			DK/81/03/18/360.HTCB	09-04-2018	ciagnik+beczka+zamiatarka
54	**PPUH "Elektromont" Leszek Gorgol Sp. Jawna**		zlecenie K0AI/AC/03/11/2015, zlecenie K0AI/MC/01/05/2016, zlecenie K0AI/AN/12/06/2016	zlecenie K0AI/AC/03/11/2015- 09-11-2015, zlecenie K0AI/MC/01/05/2016-04-05-2015, zlecenie K0AI/AN/12/06/2016-14-06-2016	wykoanie instalacji do obiektów mostowych
	PPUH "Elektromont" Leszek Gorgol Sp. Jawna	**42-289 Woźniki ul. Asfaltowa 103**	01/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Odc. I, WB Woźniki/08/2016	16-09-2016	zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do placu budowy pod SN i nN
			K0AI/MG/10/09/2016	16-09-2016	wykonanie przyłącznia do obiektu WD-410
			01/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/16/SW	19-12-2016	wykonanie przyłącza elektrycznego zakończonego gniazdem 3-faz 32A i 63 A
			02/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki-Pyrzowice/02/17/SW	08-02-2017	usunięcie awarii
			K0AI/MG/02/02/2017	15-02-2017	wykonanie instalacjai z punktu przyłączenia do obiektu mostowego WA-408
			03/STRABAG IP/ELEKTROMONT/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/17/SW	19-05-2017	demontaz przeniesienie i montaż
			zamówienie DK/37/04/16/333.K0AI, DK/55/06/16/333.K0AI	zamówienie DK/37/04/16/333.K0AI-04-05-2016, DK/55/06/16/333.K0AI-20-06-2016	
			DK/37/04/16/333.K0AI/2	01-07-2016	najem dzwigu

55	**Zakład Usługowy "Janiak" II Janusz Janiak**	**62-571 Stare Miasto ul. Kragola Pierwsza 12 a**	DK 01/01/17/333.K0AI, DK02/01/17/333.K0AI	16-01-2017	najem dzwigu
			MS/008/01/17/333.K0AI	06-02-2017	najem dzwigu
			MS/008/01/17/333.K0AI/2	01-09-2017	najem dzwigu
			DK/01/01/17/333.K0AI/2, DK/02/01/17/333.K0AI/2	DK/01/01/17/333.K0AI/2-13-09-2017, DK/02/01/17/333.K0AI/2-13-09-2017	najem dzwigu
			DK/01/01/17/333.K0AI/3, DK/02/01/17/333.K0AI/3, MS/008/01/17/333.K0AI/3	DK/01/01/17/333.K0AI/3-08.01.2018, DK/02/01/17/333.K0AI/3-08.01.2018, MS/008/01/17/333.K0AI/3-08.01.2018	najem dzwigu
			MS/01/01/17/333.K0AI/4, MS/02/01/17/333.K0AI/4, MS/008/01/17/333.K0AI4	MS/01/01/17/333.K0AI/4-29.06.2018, MS/02/01/17/333.K0AI/4-29.06.2018, MS/008/01/17/333.K0AI4-29.06.2018	najem dzwigu
56	**Firma Transportowa Usługowa "PALA" Pala Jerzy**	**34-623 Szczyrzyc ul. Janowice 178**	SIP/PALA/A1WP/06/2	29-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	19-12-2016	transport materiału
			SIP/PALA/A1WP/03/2	29-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	08-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	15-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 02	17-07-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 02	04-10-2017	
57	**Krzysztof Pawliszyn Firma Handlowo-Usługowa**	**46-034 Pokój ul. Wolności 15**	01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2016; 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	27-06-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	06-09-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	30-09-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2016	02-11-2016	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2014/4-OŚKI	15-11-2016	transport materiału
			aneks nr 2 do umowy 01/SIP/PAWLISZYN/A1WP/06/2016	19-12-2016	transport materiału

			aneks nr 3 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
58	**ROXWER-TRANS Rafał Brzościkowski**	**86-011 Wtelno ul. Nad Brdą 38**	P/ROXWER/A1WP/06/	29-06-2016	transport materiału
59	**Firma Transportowa Krzysztof Kubasiak**	**34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 164**	P/KUBASIAK/A1WP/07	05-07-2016	transport materiału
			zakończenie współpracy	29-03-2017	----------
			aneks nr 1 do Umowy	06-04-2017	----------
60	**Tomasz Madej Firma TOMIX**	**34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 438**	SP/TOMIX/A1WP/07/2	05-07-2016	transport materiału
61	**MRC DOLTECH Sp. z o.o.**	**52-131 Wrocław Ul. Buforowa 4D**	01/Strabag Ip/DOLTECH/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	01-07-2016	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia 01	22-09-2016	kruszenie skały
62	**FPHU "TRANS-BUD" Krzysztof Kowalski**	**98-355 Trębaczew ul. Wyzwolenia 191**	01/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W, 02/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W,03/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W, 04/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W, 05/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W	01/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W-17-06-2016, 02/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W-21-06-2016,03/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W-27-06-2016, 04/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W-28-06-2016, 05/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/06/16/S.W30-06-2016	transport materiału
			06/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W,07/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W,08/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W	06/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W-20.07.2016,07/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W-22.07.2016,08/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W-25.07.2016	transport materiału
			09/Strabag IP/Transbud/A1 W-P/07/16/S.W	29-07-2016	transport materiału
63	**Jacek Madej Usługi Transportowe**	**34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 391**	JACEK MADEJ/A1WP/0	05-07-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	06-04-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
64	**AA Euro Recruitment Poland Sp z o.o.**	**01-209 Warszawa ul. Hrubieszowska 2**	01/SIP/AA EURO RECRUITMENT POLAND/A1WP/07/2016	11-07-2016	usługi budowlne
			aneks nr 1 do Umowy	04-08-2016	usługi budowlne
65	**"KABTRANS" Stanisław Kabaja**	**32-425 Trzemieśnia Poręba 112**	/KABTRANS/A1WP/07	11-07-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017	

			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018	
			aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
66	**"JAN-POL" Spółka Jawna Jan i Krzysztof Czapla**	**42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 113**	IP/JAN-POL/A1WP/07/	19-07-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umwy 01	11-01-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	31-07-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-08-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	16-10-2017	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 7 do Umowy 01	08-05-2018	transport materiału
			aneks nr 8 do Umowy 01	18-06-2018	transport materiału
			aneks nr 9 do Umowy 01	28-06-2018	transport materiału
			IP/JAN-POL/A1WP/07/	12-07-2018	transport materiału
67	**PPHU STRZAŁ-POL Paweł Tyrała**	**42-460 Mierzęcice ul. Wolności 141**	IP/TYRAŁA/A1WP/08/	01-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	02-10-2017	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
			K/145/07/18/360.HTC	09-07-2018	najem sprzetu
			/145/07/18/360.HTCE	14-07-2018	najem sprzetu
			/145/07/18/360.HTCE	21-07-2018	najem sprzetu
			aneks nr 7 do Umowy 01	08-08-2018	transport materiału
68	**Tadeusz Bonior Transport Ciężarowy**	**32-435 Krzczonów Krzeczonów 1**	IP/BONIOR/A1WP/08/	16-08-2016	transport materiału
			aneks nr 1 do zlecenia 01	02-11-2016	transport materiału
			K0AI/AN/08/05/2017	22-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
69	**SAT Sp. z o.o.**	**55-200 Oława ul. Opolska 9**	01/Strabag IP/SAT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2016/P.C.	17-08-2016	rezowanie nawierzchni
			SW/001/05/17/360.HTCB	15-05-2017	najem sprzętu
			SW/002/01/18/360.HTCB	09-01-2018	najem sprzętu
70	**Zdzisław Wszoła FH TRANSBUD-WULKAN**	**42-512 Preczów ul. Sosnowa 7**	13/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	14-09-2016	kruszenie skały
			17/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	23-11-2016	wydobycie wraz z załadunkiem
			18/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	10-03-2017	wydobycie wraz z załadunkiem

			21/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	07-06-2016	wydobycie wraz z załadunkiem
			aneks nr 1 do zlecenia nr 13	10-07-2017	kruszenie skały
			aneks nr 1 do zlecenia nr 18	13-10-2017	wydobycie wraz z załadunkiem
			aneks nr 2 do zlecenia nr 18	20-03-2018	wydobycie wraz z załadunkiem
71	**TRANS-ROTONDO**	**44-141 Gliwice ul. Spacerowa 12**	S/306/09/16/360.HTC	29-09-2016	najem sprzętu budwlanego
			S/090/04/17/360.HTC	24-04-2017	
72	**P.W. "TransLis" Henryk Lis**	**42-672 Wieszowa ul. Wolności 21**	01/Strabag IP/TRANSLIS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	30-09-2016	transport materiału
73	**Fabryka Ceramiki Budowlanej "RONENBERGER"**	**42-605 Tarnowskie Góry ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28**	zlecenie 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/11/2015, aneks nr 1 do zlecenia 01, aneks nr 2 do Zlecenia 01, zlecenie 02/SIP/RONENBERGER/A1WP/13/2016, umowa 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/10/2016	zlecenie 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/11/2015-06.11.2015, aneks nr 1 do zlecenia 01-30.11.2015, aneks nr 2 do Zlecenia 01-15.12.2015, zlecenie 02/SIP/RONENBERGER/A1WP/13/2016-17.03.2016, umowa 01/SIP/RONENBERGER/A1WP/10/2016-10.10.2016	transport materiału
			02/SIP/RONENBERGER/A1WP/03/2017	29-03-2017	
			K0AI/AN/15/03/2017	29-03-2017	transport materiału
74	**BETA TRANS Beata Kowalczyk**	**40-696 Katowice ul. Bażanów 16B lok.15**	zlecenie 01/SIP/ BETA TRANS/A1WP/08/2016, umowa 01/SIP/BETA TRANS/A1WP/10/2016	zlecenie 01/SIP/ BETA TRANS/A1WP/08/2016-03.08.2016, umowa 01/SIP/BETA TRANS/A1WP/10/2016-11.10.2016	transport materiału
75	**PRI ELMAN Sp. z o.o.**	**49-330 Łosiów ul. Główna 1**	01/STRABAG IP/ELMAN/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/16/MWA	26-10-2016	wykonanie przyłacza wodociagowego
			02/STRABAG IP/ELMAN/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/MWA	06-06-2017	wykonanie tymczasowego przyłączenia wodociągowego
76	**Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz**	**41-103 Siemianowice Śląskie ul. Tarnogrodzka**	LAPA/01/10/2016	26-10-2016	usługa pompowania betonu
			LAPA/01/01/2017	24-01-2017	
77	**MONIA Monika Milewska**	**95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Gen. Władysława**	K0AI/MG/15/10/2016	25-10-2016	usługa sprzętowa
			K0AI/MG/02/01/2017	24-01-2017	

78	**Carrier Rental System Polska Sp. z o.o.**	**32-540 Trzebinia ul. Łukasiewicza 4**	DK/71/08/16/333.K0AI, DK/72/08/16/333.K0AI, DK/77/08/16/360.HTCB/1, DK/71/08/16/333.K0AI/2, DK/72/08/16/333.K0AI/2, DK/72/08/16/333.K0AI/3, DK/71/08/16/333.K0AI/3 DK/77/08/16/360.HTCB/2, DK/77/08/16/360.HTCB/3	08-12-2016	usługa najmu sprzętu
			K/77/08/16/360.HCTB	17-12-2016	usługa najmu sprzętu
			K/77/08/16/360.HCTB	09-01-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			K/77/08/16/360.HCTB	16-01-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			K/77/08/16/360.HTCB	03-02-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
			K/77/08/16/360.HTCB	13-02-2017	usługa najmu sprzętu- pompa wirnikowa + wąż tłoczony+ wąż ssący+kosz
79	**PHU TEGES Zenon Kaczmarczyk**	**05-250 Radzymin ul. P.O.W 69**	S/531/12/16/360.HTC	10-01-2017	usługa najmu sprzętu- zamiatarka z odkurzaczem
80	**JANIAK Robert Janiak**	**62-571 Stare Miasto ul. Topolowa 49**	S/001/01/17/3333.K0A	23-01-2017	usługa najmu sprzętu- żuraw samojezdny
			/001/07/17/3333.K0A	08-01-2018	usługa najmu sprzętu- żuraw samojezdny
81	**Transport Drogowy Krzysztof Lubiński**	**32-220 Maków Podhalański Os. Pawlicówka 10**	P/LUBINSKI/A1WP/02	09-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	24-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
82	**Kazimierz Gustab Usługi Transportowe Tarnsport Towarowy**	**32-444 Głogowczów Głogowczów 510**	IP/GUSTAB/A1WP/02/	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
83	**Usługi Transportowe Sułkowski Bogusław**	**34-606 Łukowica świdnik 123**	/SUŁKOWSKI/A1WP/0	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	15-01-2018	

84	**Firma Transportowa STEANA Stefan Pitala**	**32-445 Krzyszkowice Krzyszkowice 147**	IP/STEANA/A1WP/02/	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
85	**Firma WITEX Witold Pietruszka**	**32-445 Krzyszkowice Krzyszkowice 71**	SIP/WITEX/A1WP/02/2	24-02-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	09-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
86	**ANDREX**	**08-110 Siedlce ul. Siedlecka 87**	S/040/02/17/360.HTC	06-03-2017	najem sprzętu
			MS/088/04/17/360.HTCB, MS/088/07/14/360.HTCB.1	MS/088/04/17/360.HTCB-04.05.2017, MS/088/07/14/360.HTCB.1-08.05-2017	
			MS/040/02/17/360.HTCB/1	03-07-2017	najem sprzętu
87	**DRIAL Poland Sp. z o.o.**	**96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2**	DK/65/07/16/333.K0AI,DK/65/07/16/333.K0AI/2, DK/87/08/16/333.K0AI/2, MS/282/09/16/333.K0AI, MS/246/10/16/333.K0AI, DK/07/02/17/360.HTCB	DK/65/07/16/333.K0AI-06-07-2016,DK/65/07/16/333.K0AI/2-05-08-2016 , DK/87/08/16/333.K0AI-22-08-2016, MS/282/09/16/333.K0AI-08-09-2016, MS/346/10/16/333.K0AI-14-10-2016, DK/07/02/17/360.HTCB-07-01-03-2017	najem sprzętu
			DK/15/03/17/333.K0AI	10-03-2017	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB	08-06-2017	najem sprzętu
			DK/129/08/17/360.HCTB	17-08-2017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HCTB	28-08-2017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HTCB/1, DK/129/08/17/360.HTCB/1	DK/141/08/17/360.HTCB/1-07.09.2017, DK/129/08/17/360.HTCB/1-11.09.2017	najem sprzętu
			zlecenie 02/STRABAG IP/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/17/SW	27-09-2017	najem wężów zrzutowych
			03/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/10/17/SW	05-10-2017	najem wężów zrzutowych
			DK/246/11/17/360.HTCB	16-11-2017	najem sprzętu

			DK/246/11/17/360.HTCB/1	04-12-20017	najem sprzętu
			DK/141/08/17/360.HTCB/2, DK/129/08/17/360.HTCB/2,DK/246/11/17/360.HTCB/2	DK/141/08/17/360.HTCB/2-20.12.2017, DK/129/08/17/360.HTCB/2-20.12.2017,DK/246/11/17/360.HTCB/2-20.12.2017	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB/1	16-01-2018	najem sprzętu
			aneks nr 1 do zlecenia 02	03-04-2018	najem sprzętu
			aneks nr 1 do zlecenia 03	03-04-2018	najem sprzętu
			SW/01/06/17/360.HTCB/2	01-06-2018	najem sprzętu
			DK/246/11/17/360.HTCB/3	01-07-2018	najem sprzętu
	DRIAL Poland Sp. z o.o.	**96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2**	04/STRABAG IP/DRIAL/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/18/SW	29-06-2018	najem sprzętu
88	**Kołek Joanna FHUT TRANS-BOY 2**	**47-400 Racibórz ul. Sudecka 78**	/TRANS-BOY/A1WP/03	09-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	01-08-2017	
			aneks nr 5 do Umowy 01	03-10-2017	
			aneks nr 6 do Umowy 01	20-12-2017	
89	**MARG Grzegorz Kaczmarczyk**	**03-392 Warszawa ul. Łojewsja 13/64**	SIP/MARG/A1WP/03/2	08-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-03-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-10-2017	
90	**Irneusz Korbiel F.H.U. KOR-TRANS**	**32-065 Krzeszowice Paczółtowice 259**	/KOR-TRANS/A1WP/03	28-03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	08-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	17-07-2017	
91	**Wiesław Stępień P.T.H.U. TRANSSTĘP**	**42-256 Olsztyn ul. Zachodnia 16**	/TRANSSTĘP/A1WP/03	03-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	05-06-2017	transport materiału
			K0AI/MG/15/04/2018	04-05-2018	transport materiału
			K0AI/MG/15/04/2018	18-05-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/TRANSSTĘP/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/Mfr	28-05-2018	transport materiału
92	**P.H.U. MM Mrozowski Maciej**	**45-069 Opole, ul. 1 Maja 59/5**	S/072/03/17/360.HCT	03-04-2017	najem sprzętu
			S/072/03/17/360.HTC	04-05-2017	najem sprzętu
93	**Paweł Albinowski PPPHU ALBIN**	**42-120 Miedźno ul. Wyzwolenia 1**	SIP/ALBIN/A1WP/04/2	06-04-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	01-08-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	05-09-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	04-10-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	20-12-2017	----------
			aneks nr 5 do Umowy 01	28-06-2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	16-07-2018	transport materiału

94	**Sarens Polska Sp. z o.o.**	**96-500 Sochaczew ul. Inżynierksa 28**	MS/356/10/16/333.K0AI, MS/465/11/16/360.HTCB, MS/108/04/17/360.HTCB, MS/356/10/16/333.K0AI	MS/356/10/16/333.K0AI-28-10-2016, MS/465/11/16/360.HTCB-15-12-2016, MS/108/04/17/360.HTCB-25-04-2017, MS/356/10/16/333.K0AI-08-05-2017	najem sprzętu
			DK/256/11/17/360.HTCB	06-12-2017	najem sprzętu
			DK/256/11/17/360.HTCB/1	14-12-2017	najem sprzętu
			DK/71/03/18/360.HEAI	21-03-2018	najem sprzętu
			DK/106/05/18/360.HTCB	14-05-2018	najem sprzętu
			DK/106/05/18/360.HTCB/1	18-06-2018	najem sprzętu
95	**Janina Faron Przedsiębiorstwo Transportowe FAR-TRANS**	**34-623 Jodłownik Janowice 196**	/FAR-TRANS/A1WP/05	10-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			01/SIP/FAR-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017.360.HDAK	30-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	18-07-2017	transport materiału
			K0AI/MG/06/07/2017	14-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1WP/05/2017	02-10-2017	transport materiału
			anes nr 3 do Umowy 01	30-10-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1WP/05/2017	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01/SIP/FAR-TRANS/A1WP/05/2017	03-04-2018	transport materiału
			anes nr 4 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	18.06.2018	transport materiału
96	**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Dąbrowa" Wiktor Danielewski**	**62-070 Dopiewo ul. Wiejska 57**	/DĄBROOWA/A1WP/0	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-05-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	31-05-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	28-09-2017	transport materiału
97	**Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.**	**44-178 Przyszowice ul. Makoszowska 48**	/SIP/EKD/A1WP/05/20	09-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	10-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	19-07-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	15-09-2017	
98	**Wiatr Eugeniusz Usługi Transportowo-Sprzętowe**	**45-720 Opole ul. Szymona Koszyka 25c/4**	IP/WIATR/A1WP/05/	17-05-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	11-10-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	20-12-2017	---------
99	**GK Trans Kamil Gritta**	**42-672 Zbrosławice ul. Bytomska 19**	P/GKTRANS/A1WP/06/	05-06-2017	transport materiału

100	**Andrzej Zapała Usługi Transportowo-Sprzetowe**	**34-735 Niedźwiedź, Konina 346**	01/SIP/ZAPAŁA ANDRZEJ/A1WP/06/2017	05-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	Transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
101	**Bogdan Sewiło Usługi Transportowo-Sprzętowe**	**34-735 Niedźwiedź, Konina 346**	IP/SEWIŁO/A1WP/06/	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-20118	
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
102	**Usługi Transportowe Piotr Zapała**	**34-735 Niedźwiedź, Konina 346**	ZAPAŁA PIOTR/A1WP/	12-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	08-01-2018	
			aneks nr 3 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	07-05-2018	transport materiału
			aneks nr 5 do Umowy 01	19.06.2018	transport materiału
			aneks nr 6 do Umowy 01	14-08-2018	transport materiału
103	**Usługi Transportowe S.C. J. Zapotocki, J.Kocik**	**37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego 2/3**	01/SIP/Zapotocki; Kocik/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017	28-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	18-07-2017	transport materiału
			P/Zapotocki/A1WP/07/	28-07-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	27-10-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
104	**"STS TRANS"Ns.c. Jarosław Stępień, Urszula Szyszka**	**26-680 Wierzbica ul. Leśna 60**	01/SIP/STSTRANNS/A1WP/06/2017	26-06-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	02-10-2017	
105	**FHU KOCH-TRANS Kochański Radosław**	**44-325 Mszana ul. Spacerowa 15**	01/SIP/KOCHTRANS/A1WP/07/2017	03-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	17-07-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	02-10-2017	
			aneks nr 3 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 4 do Umowy 01	03-04-2018	transport materiału
106	**M&A Mariusz Zawada**	**43-450 Ustroń ul. Katowicka 229**	01/SIP/M&A/A1WP/07/2017	04-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	04-10-2017	
107	**PHU TRANSKOM Robert Białdyga**	**47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1**	01/STRABAG IP/TRANSKOM/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/2017/K.S.	10-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-02-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	15-05-2018	transport materiału

			aneks nr 4 do Umowy 01	26-06-2018	transport materiału
108	**TEZET Tomasz Zadrożny**	**05-074 Hipolitów ul. Bukowa 4a**	LAPA/04/07/2017	17-07-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy	31-07-2017	
109	**Dobosz Bogusław Usługi Transportowe**	**34-373 Zwardoń Laliki 40**	01/SIP/Dobosz/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	28-08-2017	transport materiału
110	**PHU Artur Pyrek**	**42-512 Psary Malinowice ul. Słoneczna 2**	01/SIP/Pyrek/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	28-08-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	27-10-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	04-04-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do Umowy 01	14-06-2018	transport materiału
111	**Usługi Transportowe Wojciech Caputa**	**34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza 77**	01/SIP/Caputa/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	01-09-2017	transport materiału
112	**Czesław Klyta P.U.T. oraz Handel Opałem i Materiałami Budowlanymi**	**42-287 Lubsza ul. Szkolna 13**	PH.194.2017.B.1./KLYTA/WMB Woźniki-A1, odcinek I, 01/SIP/Klyta/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK	PH.194.2017.B.1./KLYTA/WMB Woźniki-A1, odcinek I-30.08.2017, 01/SIP/Klyta/A1 Tuszyn-Pyrzowice, odc. I/2017/360.MDAK -01.09.2017	transport materiału
113	**PRI PRYM Sp. z o.o.**	**64-186 Zielona Góra ul. Zamenhofa 60**	01/STRABAG IP/PRYM/A1 Woźniki-Pyrzowice /08/17/MWA	22-08-2017	usługa naprawy uszkodzonej kanalizacji
114	**EURO-TRANS Sp. z o.o.**	**34-106 Mucharz Mucharz 193**	/EURO-TRANS/A1WP/1	23-10-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	20-12-2017	transport materiału
115	**Robert Porębski Firma Transportowa**	**34-210 Zembrzyce ul. Tarnawa Dolna 393**	P/PORĘBSKI/A1WP/10	23-10-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	21-12-2017	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 02	03-04-2018	
			01/Strabag IP/PORĘBSKI/A1 odc, I/KAR/04/2018	16-04-2018	
116	**HERKULES S.A.**	**40-382 Katowice ul. Roździeńska 41**	K/198/10/17/360.HTC	02-11-2017	najem sprzętu
			K/225/11/17/.333.K0A	09-11-2017	najem sprzętu
			DK/31/01/18/333.K0AI, DK/33/01/18/333.K0AI	12-02-2018	najem sprzętu
			DK/198/10/17/360.HTCB/1	10-04-2018	najem sprzętu
			DK/165/07/18/360.HTCB	31-07-2018	najem sprzętu
117	**BITUNOVA Sp. z o.o.**	**01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 237**	01/SIP/STRABAG IP/BITUNOVA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/12/2017/PC	11-12-2017	usługa zabezpiecznia wartswy kruszywa
118	**Aspekt Labolatorium Sp. z o.o., CADMOST sp. z o.o.**	**43-600 Jaworzno ul. Fryderyka Chipna 96**	47/K0AI/U/2017	20-12-2017	usługa wykonania próbnego obciążenia obiektów mostowych
119	**HYDROZ Sp. z o.o.**	**34-123 Chocznia ul. Góralska 329 A**	01/STRABAG IP/HYDROZ/A1 Woźniki-Pyrzowice/12/17/MKU	15-12-2017	wykonanie oczyszczania rowu R-E

120	**Instytut Spawalnictwa, Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości**	**44-100 Gliwice ul. Błogosławianego Czesława 16-18**	K0AI/ASZ/02/02/2016, K0AI/ASZ/15/09/2017,K0AI/ASZ/02/01/2018	K0AI/ASZ/02/02/2016-02.02.2016, K0AI/ASZ/15/09/2017-26.09.2017,K0AI/ASZ/02/01/2018-08.01.2018	danie stali zbrojeniowej
121	**KRYSPOL Sp.z o.o.**	**08-103 Nowe Iganie ul. Siedlecka 87**	DK/186/10/17/333.K0AI, DK/09/01/18/333.K0AI	DK/186/10/17/333.K0AI-23.10.2017, DK/09/01/18/333.K0AI-10.01.2018	najem sprzętu
			DK/09/01/18/333.K0AI/1	DK/09/01/018/333.K0AI/1	najem sprzętu
122	**JANBUD**	**47-330 Zdzieszowice Rozwadza**	DK/15/01/18/360.HTCI	12-02-2018	najem sprzętu
123	**Firma Transportowa DAR-BET Dariusz Małota**	**42-470 Siewierz ul. Stefana Żeromskiego 6**	SIP/DAR-BET/A1WP/2	12-02-2018	transport materiału
			aneksnr 1 do umowy 01	12-03-2018	
			01/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW, 02/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW	01/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-12.06.2018, 02/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-14.06.2018	transport materiału
			03/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW, 04/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW	03/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-11.07.2018,04/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/06/08/SW-12.07.2018	transport sprzetu
			02/SIP/DAR-BET/A1WP/07/2018	12-07-2018	transport materiału
			05/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/08/SW	16-07-2018	transport sprzetu
			06/STRABAG IP/DARBET/A1 Woźniki-Pyrzowice/07/18/SW	25-07-2018	transport sprzetu
124	**SANTOM II**	**98-355 działoszyn Bobrowniki 16**	K0AI/BK/04/02/2018, 01/SIP/SANTOM II/A1WP/02/2018	13-02-2018	transport materiału
125	**GAW-TRANS Janusz Gawliński**	**42-350 Koziegłowy ul. Centralna 55**	/GAW-TRANS/A1WP/0	16-02-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do umowy 01	16-05-2018	transport materiału
			/GAW-TRANS/A1WP/0	16-05-2018	transport materiału
			01/STRABAG IP/GAWTRANS/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	22-05-2018	transport materiału

			aneks nr 2 do umowy 01	06-06-2018	transport materiału
			aneks nr 3 do umowy 01	27-06-2018	transport materiału
126	**Gębala Sp. Jawna**	**43-374 Buczkowice ul. Wiślańska 602**	IP/GĘBALA/A1WP/03/	05-03-2018	transport materiału
			aneks nr 1 do Umowy 01	08-05-2018	transport materiału
			aneks nr 2 do Umowy 01	27-06-2018	transport materiału
127	**PID Drog-Mol Wiesław Molik**	**42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84**	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A, umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2017	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A-15.04.2016, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A-21.04.2016, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A-30.06.2016, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A-24.11.2016, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A-27.02.2017 umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1,	
128	**PID Drog-Mol Wiesław Molik**	**42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84**	umowa 01/SIP/DROG-MOL/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/11/2017	05.03.2018	wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu
			06/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2018/B.A	17-08-2018	wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu

129	**GTL S.A.**	**42-625 Ożarpwice ul. Wolności 90**	01/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/15/MK, 02/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/16/MK, aneks nr 1 do zlecenia 02, aneks nr 2 do zlecenia 02, 03/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/2018	01/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/09/15/MK-10.09.2015, 02/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/16/MK-19.02.2016, aneks nr 1 do zlecenia 02-13.06.2016, aneks nr 2 do zlecenia 02-30.12.2016, 03/Strabag IP/GTL/A1 Woźniki-Pyrzowice/2018-19.03.2018	usługa w zakresie szkolenia z zakreu ochrony lotnictwa cywilnego
130	**P.U.H. AMK Aneta Kocot**	**42-460 Mierzęcice ul. Wolności 202**	01/Strabag IP/AMK/A1 odc. I/KAR/04/2018	05-04-2018	usługi transportowe
131	**DALMIN S.C.**	**98-300 Wieluń Masłwowice 48 a**	01/STRABAG IP/DALMIN/A1 odc. I/KAR/04/2018	12-04-2018	usługi transportowe
			01/SIP/DALMIN/A1WP/07/2018	23-07-2018	usługi transportowe
132	**Spółdzielnia Kółek Rolnicznych**	**27-532 Wojciechowice ul. Stodoły Wieś 54**	01/STRABAG IP/SKR/A1 odc. I/KAR/04/2018	18-04-2018	usługi transportowe
133	**FHU BRADOX**	**98-200 Sieradz ul. Tulipanowa 8**	DK/84/03/18/360.1082/01/A1 odc. I, DK/84/03/18/360.1082/02/A1 odc. I	DK/84/03/18/360.1082/01/A1 odc. I-03.04.2018, DK/84/03/18/360.1082/02/A1 odc. I-16.04.2018	najem sprzętu
134	**PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak**	**98-360 Lutów Huta 49**	01/Strabag IP/KRZAK/A1 odc. I/KAR/05/2018	07--05-20188	usługi transportowe
			01/SIP/KRZAK/A1WP/07/2018	23-07-2018	usługi transportowe

135	**RAMIRENT S.A.**	**71-066 Szczecin ul. Świerczewska 3**	DK/38/04/16/360.HTCB, DK/66/07/16/360.HTCB, DK/76/07/16/333.K0AI, DK/83/07/16/333.K0AI/DK/89/08/16/333.K0AI, DK/10/02/17/333.K0AI, DK/21/03/17/333.K0AI,DK/21/03/17/333.K0AI.2, DK/25/03/17/333.K0AI, DK/27/04/17/333.K0AI, DK/27/04/17/333.K0AI.2, DK/98/07/17/333.K0AI, DK/156/09/17/333.K0AI, DK/221/11/17/360.HTCB, DK/10/01/18/333.K0AI, DK/50/02/18/333.K0AI, DK/105/05/18/360.HTCB, DK/108/05/18/360.HTCB,	DK/38/04/16/360.HTCB-21.04.2016, DK/66/07/16/360.HTCB-13.07.2016, DK/76/07/16/333.K0AI-08.08.2016, DK/83/07/16/333.K0AI-17.08.2016 DK/89/08/16/333.K0AI-23.08.2016, DK/10/02/17/333.K0AI-27.02.2017, DK/21/03/17/333.K0AI-24.03.2017,DK/21/03/17/333.K0AI.2-01.06.2017, DK/25/03/17/333.K0AI-31.03.2017, DK/27/04/17/333.K0AI-31.03.2017, DK/27/04/17/333.K0AI.2-01.06.2017, DK/98/07/17/3	najem sprzętu
			/111/05/18/360.HTCB	19-05-2018	najem sprzętu
			K/126/05/18/360/HTC	22-05-2018	najem sprzętu
			DK/127/05/18/360.HTCB, DK/128/05/18/360.HTCB	28-05-218	najem sprzętu
			DK/105/05/18/360.HTCB/1, DK/127/05/18/360.HTCB/1	16-06-2018	najem sprzętu
			DK/127/05/18/360/HTCB/2	23-06-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB	03-07-2018	najem sprzętu
	RAMIRENT S.A.	**71-066 Szczecin ul. Świerczewska 3**	DK/140/07/18/360.HTCB/1	16-07-2018	najem sprzętu
			DK/140/07/18/360.HTCB/2	30-07-2018	najem sprzętu
			DK/172/08/18/360.HTCB	24-08-2018	najem sprzętu
136	**PPHU DAMROT**	**42-300 Myszków ul. Karsickiego 116**	01/Strabag IP/DAMROT/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/08/SW, 01/SIP/DAMROT/A1 WP/05/2018	01/Strabag IP/DAMROT/A1 Woźniki-Pyrzowice/05/08/SW-18.05.2018, 01/SIP/DAMROT/A1WP/05/2018-25.05.2018	usługi transportowe
			02/SIP/DARMOT/A1 WP/05/2018	05--06-2018	usługi transportowe
			01/STRABAG IP/DARMOT/A1 odc. I/KAT/06/2018	07-06-2018	usługi transportowe

137	**Usługi Transportowe Daniel Trzaska**	**32-641 Przeciszów ul. Andrychowska 181**	01/STRABAG IP/TRZASKA/A1 odc. I/KAR/05/2018	26-05-2018	usługi transportowe
138	**PPHU PIOTRUŚ Longina Kierat**	**42-142 Ługi-Radły ul. Kościelna 56**	01/STRABAG IP/PIOTRUŚ/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
139	**Usługi Transportowe Mariusz Siekacz**	**28-300 Jędrzejów ul. Skroniów 144 a**	01/STRABAG IP/SIEKACZ/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
140	**Firma Transportowo-Usługowa MARMAG**	**34-800 Limanowa ul. Polna 45**	01/STRABAG IP/KUNA/A1 odc. I/KAR/05/2018	28-05-2018	usługi transportowe
141	**Firma Handlowo-Usługowa STACH Stanisław Wawrowicz**	**98-331 Nowa Brzeźnica ul. Szkolna 7**	01/STRABAG IP/STACH/A1 odc. I/KAR/05/2018	29-05-2018	usługi transportowe
142	**KOPEX Firma Transportowo Sprzętowa**	**32-091 Michałowice ul. J. Długosza 45**	K/125/05/18/360.HTC	29-05-2018	najem sprzętu
143	**Zakład Gospodarki Komunalnej**	**42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3**	01/Strabag IP/ZGKZAWIERCIE/A 1 Woźniki-Pyrzowice/05/18/SW	28-05-2018	usługia zagospodarowania odpadu
			neks nr 1 do zlecenia 01	06-06-2018	usługia zagospodarowania odpadu
144	**Usługi Transportowe Józef Binkowski**	**34-100 Wadowice ul. Świerkowa 11**	zlecenie 01/SIP/BINKOWSKI/A 1WP/06/2016, umowa 01/SIP/BINKOWSKI/A 1WP/06/2018	zlecenie 01/SIP/BINKO WSKI/A1WP/06 /2016-13.06.2016, umowa 01/SIP/BINKO WSKI/A1WP/06 /201818.06.201 8	usługi transportowe
145	**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOMEX Ryszard Kubat**	**42-221 Częstochowa ul. Ikara 75**	)K/136/06/18/333.K0A	25-06-2018	najem sprzętu

Zestawienie dalszych Usługodawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki" (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice" (bez węzła)"

LP.	*Nazwa podwykonawcy*	*Adres podwykonawcy*	*NR Umowy*	*data podpiania umowy*	*zakres robót*
1.	**BCH DEVELOPMENT Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	49-120 Dabrowa ul. Jana Korczaka 3	umowa najmu	01-08-2016	najem maszyn budowlanych
			umowa najmu	24-07-2017	najem maszyn budowlanych
2.	**ULMA CONSTRUCCION Polska S.A.** (dla Podwykonawcy INFRAST Sp. z o.o.)	05-840 Brwinów Koszajec 50	003/JA/2017	20-03-2017	najem systemu deskowań i rusztowań
3.	**RB INSTAL Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy ECOL UNICON Sp. z o.o.)	43-200 Poręba ul. Barbórki 11b	4/DSE/2017	08-03-2017	usługa montazu zbiorników retencyjnych
4.	**KTK Konstrukcje Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.)	37-200 Przeworsk ul. Łąkowa 5	7/2018	20.07.2018	usługa wykonania konstrukcji stalowej silosu
5.	**Pacztex Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy FHU Krzysztof Pawliszyn)	55-095 Łazina ul. Topolowa 12	umowa najmu	23-08-2018	najem koparki

Zestawienie Dostawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki" (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice" (bez węzła)"

LP.	*Nazwa podwykonawcy*	*Adres podwykonawcy*	*NR Umowy*	*data podpiania umowy*	*zakres robót*
1.	**TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszoła**		zlecenie 01/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odcinek I, zlecenie 02/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odcinek I	zlecenie 1 - 09.09.2015, zlecenie 2- 15.10.2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 1 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 1 do Umowy o podwykonastwo	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 2 do02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 2 -01-12-2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			aneks nr 3 do 02/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	aneks nr 3 -03-12-2015	dostawa piaskowca karbońskiego 60/150
			zlecenie 03/Strabag Ip/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	07-12-2015	łupek czerwony 0/63 lco
			04/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	27-01-2016	sprzedaż używanych płyt drogowych oraz transport
			aneks nr 1 do zlecenia 04	01-02-2016	sprzedaż używanych płyt drogowych oraz transport
			zlecenie : K0AI/AN/06/02/2016 ; K0AI/BoK/10/02/2016	zlecenie: K0AI/AN/06/02/2016: 08-02-2016, zlecenie: K0AI/BoK/10/02/2016: 10-02-2016	piasek karboński
			K0AI/BoK/12/02/2016	18-02-2016	piasek karboński
			K0AIBoK/06/03/2016	10-03-2016	piaskowiec karboński
			aneks nr 4 do zlecenia 02	15-03-2016	piaskowiec karboński
			K0AI/AN/11/03/2016	17-03-2016	łupek przepalony czerwony
			K0AI/AN/19/03/2016	31-03-2016	łupek przepalony czerwony, piasek karboński
			aneks nr 5 do zleceniaa02/Strabag IP/WULKAM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	26-04-2016	piaskowiec karboński
			05/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-06-2016	piaskowiec karboński
			06/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	29-06-2016	wysiewka kamienna gliniasta

	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszoła	**42-512 Preczów ul. Sosnowa 7**	07/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	05-07-2016	piaskowiec karboński
			08/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	18-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			09/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 10/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	zlecenie 09-25.07.2016, zlecenie 10- 25-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			11/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	01-08-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			12/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-08-2016	piaskowiec karboński
			14/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	19-09-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			15/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 16/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016,	15/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016- 07-11-2016, 16/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016-07-11-2016	wysiewka kamienna gliniasta
	TRANSBUD WULKAN Zdzisław Wszoła		01/SIP/TRANSBUD-WULKAN/A-I odc. I/11/2016	28-11-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/TRANSBUD-WULKAN/A-I odc. I/11/2016	01-03-2017	---------
			19/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	16-03-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			20/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	17-05-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			22/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	25-08-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			23/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	18-09-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			24/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	02-10-2017	dostaw piaskowca karbońskiego
			25/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	27-10-2017	dostawa kruszywa łamanego

			26/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2017	05-12-2017	dostawa kruszywa łamanego
			27/Strabag IP/WULKAN/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2018	19-03-2018	dostawa kruszywa łamanego
2.	**Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.**	**42-470 Siewierz ul. Bacholińska 11**	zlecenie 01/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	14.10.2015	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do zlecenia 01/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	03-11-2015	dostawa kruszywa
			zlecenie 02/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	04-05-2016	dostawa mieszanki
			zlecenie 03/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	14-06-2016	dostawa mieszanki
			zlecenie 04/Strabag IP/GZD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	22-08-2016	dostawa kruszywa łamanego
			01/SIP/GZD/A1, odc. I/2016	20-12-2016	dostawa kruszyna frakcji 0/31,5
			K0AI/BK/01/09/2017	04-09-2017	dostawa kruszywa grubego
			K0AI/MG/01/11/2017	06-11-2017	dostawa kruszywa grubego
			K0AI/BK/10/02/2018	20-02-2018	dostawa kruszywa grubego
3.	**Quality Oil Sp z o.o.**	**30-392 Kraków ul. Dr Jana Piltza 43/35**	01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	20-10-2015	dostawa paliwa
			aneks nr 1	17-11-2015	
			aneks nr 2	03-12-2015	
			6/K0AI/U/2015	25-01-2016	dostawa paliwa
			01/STRABAG IP/QUALITY OIL/A1, Odc. H+I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	15-07-2016	dostawa paliwa
			01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	30-08-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 3 do Umowy 01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	26-09-2016	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do Umowy01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016	26-09-2016	dostawa paliwa
			anes nr 1 do umowy 6/K0AI/U/20155	16-01-2017	dostawa paliwa

			porozumienie rozwiązujce Umowę nr 01/Strabag IP/QUALITY OIL/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/06/2016 oraz 01/SIP/QUALITY OIL/A1, odcinek I, Pyrzowice-Woźniki/09/2015	17-02-2017	dostawa paliwa
			porozumienie rozwiązujce Umowę nr 6/K0AI/U/2015	20-02-2017	dostawa paliwa
4.	**Petrodom Venna Sp z o.o. Sp .k**	**05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10**	01/Strabag IP/PETRODOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	zlecenienr 1-14-09-2015, zlecenie nr 2-15-10-2015, zlecenie ne 3- 19-10-2015	dostaw paliwa
5.	**ELIKOPOL BK SP ZO.O.**	**43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 171**	zlecenie nr: 01/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015, nr: 02/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2015, nr: 03/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2015	zlecenie nr 1:24-09-2015, zlecenie nr 2:22-10-2015, zlecenie nr 3:22-10-2015	dostawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 04/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015	19-11-2015	dastawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 05/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015	08-12-2015	dastawa tkaniny separacyjnej
			zlecenie nr 06/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	28-01-2016	geosiatka
			zlecenie nr 07/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	08-02-2016	tkanina separacyjna
			zlecenie nr 08/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	31-03-2017	
			zlecenie nr 09/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-05-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 10/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	02-06-2017	półmaterac geosyntetyczny

			zlecenie nr 11/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-08-2017	mata betonitowa
			zlecenie nr 12/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-08-2017	tkanina separacyjna
			zlecenie nr 13/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-09-2017	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 14/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	16-02-2018	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 15/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	28-05-2018	półmaterac geosyntetyczny
			zlecenie nr 16/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	18.06.2018	półmaterac geosyntetyczny
	ELIKOPOL BK SP ZO.O.	**43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 171**	zlecenie nr 17/Strabag IP/ELIKOPOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	21-08-2018	dostawa geowłokniny
6.	**FHU Dater Teresa Serwecińska**	**42-460 Mierzęcice ul. Leśna 31**	zlecenie nr 01/Strabag IP/DATERA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	30-10-2015	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 1 do zlecenie 01	23-11-2015	zmiana stawki transportowej
			aneks nr 2 do zlecenia 01	03-12-2015	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 3 do zlecenia 01	09-12-2015	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/MG/12/10/2017	10-10-2017	dostawa pisku budowlanego
7.	**Harsco Metals Polska Sp z o.o.**	**42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 82**	01/Strabag IP/HARSCO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	12-11-2015	dostawa zużla pohutniczego
			01/Strabag IP/HARSCO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2015	12-11-2015	dostawa zużla pohutniczego
8.	**Przedsiębiorstwo Elelmentów Budowlanych FABET S.A.**	**25-116 KieLce ul. Ściegiennego 270**	5/K0AI/U/2015	03-12-2015	prefabrykaty betonowe
			17/K0AU/UU/2016	14-07-2016	belki prefabrykowane typu T
			aneks nr 1 do Umowy 17	08-03-2016	belki prefabrykowane typu T
9.	**Przedsiebiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A.**	**25-852 Kielce ul. Chorzowska 22**	4/K0AI/U/2015	03-12-2015	prefabrykaty betonowe
			16/K0AI/U/2016	14-07-2016	belki prefabrykowane typu T

10.	**ZODIAK Sp z o.o**	**41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 34**	zlecenie 01/Strabag IP/ZODIAK/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015, zlecenie nr 02/Strabag IP/ZODIAK/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015, aneks 01 do zlecenia 02	zlecenie 1 i 2 -03-12-2015, aneks-08-12-2015	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 2 do zlecenia 02	29-01-2016	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 3 i 4 do zlecenia 02	aneks nr 3: 04-02-2016; aneks 4: 09-02-2016	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 5 do zlecenia 02	10-02-2016	łupek czerwony 63/150
			aneks nr 6 do zlecenia 02	14-03-2016	łupek czerwony 63/150
			zlecenie K0AI/BoK/12/05/2016	30-05-2016	łupek czerwony 63/150
			K0AI/AN/09/07/2016	19-07-2016	łupek czerwony 63/150
	ZODIAK Sp z o.o		K0AI/AN/08/08/2016	09-08-2016	łupek czerwony 01-120 mm
			K0AI/BoK/18/08/2016	05-09-2016	łupek czerwony 01-120 mm
11.	**PIACH BUD Sp z o.o. SK**	**42-610 Miasteczko Śląskie ul. Dworcowa 140**	zlecenie 01/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015, 02/Strabag IP/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2015	zlecenie 01-06-11-2015, zlecenie 02-08-12-2015	piasek ze złoża wraz załadunkiem
			zlecenie 03/Strabag Ip/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	04-05-2016	piasek ze złoża wraz załadunkiem
			K0AI/AN/02/07/2016	05-07-2016	dostawa piasku
			K0AI/BoK/07/09/2016	13-09-2016	dostawa piasku
			K0AI/AN/02/12/2016	09-12-2016	dostawa piasku
			K0AI/AN/01/03/2017	02-03-2017	dostawa piasku
			K0AI/AN/09/03/2017	22-03-2017	dostawa piasku
			K0AI/AN/02/04/2017	10-04-2017	dostawa piasku
	PIACH BUD Sp z o.o. SK		K0AI/AN/07/04/2017	26-04-2017	dostawa piasku
			K0AI/AN/07/05/2017	18-05-2017	dostawa piasku
			K0AI/AN/11/05/2017	23-05-2017	dostawa piasku
			zlecenie 04/Strabag Ip/PIACH BUD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	07-05-2018	dostawa piasku
		47-316 Górażdże ul.	zlecenie nr: K0AI/BK/17/11/2015, K0AI/BK/09/12/2015	30-11-2015, 18-12-2015	dostawa mieszanki betonowej
			K0AI/MZ/10/04/2015	14-04-2016	dostawa mieszanki betonowej

12.	**Górażdże Beton Sp. z o.o.**	**Cementowa 1, Chorula**	K0AI/PL/05/05/2016	19-05-2016	dostawa mieszanki betonowej
			K0AI/BK/05/06/2016	06-06-2016	dostawa mieszanki betonowej
			K0AI/BK/04/2016	11-07-2016	dostawa mieszanki betonowej
13.	**Euro-Ted Sp. z o.o.**	**42-200 Częstochowa ul. Marszałka Rydza Śmigłego 20/24**	8/K0AI/U/2015	22-12-2015	dostawa stali zbrojeniowej
			20/K0AI/U/2016	05-05-2016	dostawa koszy do pali
			aneks nr 1 do Umowy 8/K0AI/U/2016	22-12-2016	dostawa stali zbrojeniowej
14.	**Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz**	**41-103 Siemianowice Śląskie ul. Towarowa 9**	K0AI/MZ/01/01/2016	11-01-2016	dostawa mieszanki betonowej
			K0AI/MZ/14/02/2016	23-02-2016	dostawa mieszanki betonowej
			K0AI/MZ/08/03/2016	10-03-2016	dostawa mieszanki betonowej
			LAPA/03/07/2016	06-07-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu
			LAPA/01/09/2016	26-09-2016	dostawa mieszanki betonowej + usługa pompowania betonu
			LAPA/01/10/2016	26-10-2016	
15.	**ThyssenKrupp Energostal S.A.**	**87-100 Toruń ul. Grudziądzkiej 159**	umowa nr: 7/K0AI/U/2016; 11/K0AI/U/2016; 12/K0AI/U/2016	wszystkie 29-01-2016	dostawa stali zbrojeniowej
			14/K0AI/U/2016	07-03-2016	dostawa stali zbrojeniowej
			K0AI/BK/10/11/2016	23-11-2016	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 1 do Umowy 7/K0AI/U/2015	23-03-2017	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 2 do Umowy 7/K0AI/U/2015	23-03-2018	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 3 do Umowy 7/K0AI/U/2015	18-06-2018	dostawa stali zbrojeniowej
16.	**PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.**		01/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	22-02-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 01	18-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 2 do zlecenia 01	29-04-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			zlecenie 02/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 03/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 02-31-05-2016, zlecenie 03- 02-06-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			zlecenie 04/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	28-06-2016	dostawa kruszywa dolomitowego

	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.	**45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6**	zlecenie 05/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	11-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			zlecenie 06/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	18-07-2016	wysiewka kamienna gliniasta
			zlecenie 07/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 08/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 07-25-07-2016, zlecenie, zlecenie 08-27-07-2016	wysiewka dolomitowa + dostawa kruszywa
			zlecenie 09/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	01-08-2016	wysiewka dolomitowa
			aneks nr 1 do zlecenia 09	22-08-2016	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 10/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	19-09-2016	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 11/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	23-11-2016	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 12/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	28-03-2017	kruszywo łamane dolomitowe
			zlecenie 13/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017, zlecenie 14/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	zlecenie 13/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-17-05-2017, zlecenie 14/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-19-05-2017	kruszywo łamane dolomitowe
			zlecenie 15/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	07-06-2017	wysiewka dolomitowa
			zlecenie 16/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	10-07-2017	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 17/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-08-2017	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 18/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-09-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			aneks nr 1 do zlecenia 18	30-10-2017	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 19/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-02-2018	kruszywa łamane dolomitowe

			zlecenie 20/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	06-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 21/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	12-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 22/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	19-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.	**45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6**	zlecenie 23/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	28-03-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 24/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	09-04-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 25/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 26/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	zlecenie 25/Strabag IP/DOLOMIT/A 1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-25.07.2018, 26/Strabag IP/DOLOMIT/A 1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-18.04.2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 27/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	29-05-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 28/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	04-06-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 29/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-06-2018	
	PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.	**45-520 Dabrowa Górnicza ul. Dolomitowa 6**	zlecenie 30/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	18-07-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 31/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	26-07-2018	kruszywa łamane dolomitowe
			zlecenie 32/Strabag IP/DOLOMIT/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	24-08-2018	kruszywa łamane dolomitowe
17.	**DREWTAR Sp. z o.o.**	**42-690 Tworóg ul. Składowa 6**	zlecenie nr K0AI/BK/05/12/2015 ; K0AI/MC/04/02/2016; umowa 9/K0AI/U/2015	zlecenie nr K0AI/BK/05/12 /2015-02.12.2015; K0AI/MC/04/0 2/2016 -03-02-2016; umowa 9/K0AI/U/2015-25-02-2016 r.	dostawa wyrbów drewnianych
			aneks nr 1 do zlecenia 9	12-03-2018	

18.	**PHU TRANSKOM Robert Białdyga**	**47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1**	zlecenie 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016; 02/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016;	zlecenie 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 08-02-2016; 02/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016- 02-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 02	17-03-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			aneks nr 1 do zlecenia 01	04-04-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			03/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016;	05-07-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2016	23-09-2016	dostawa kruszywa dolomitowego
			04/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	11-07-2017	dostawa kruszywa dolomitowego
			01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/08/2017	03-08-2017	dostawa kruszywa
			05/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	15-03-2018	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do zlecenia 01/Strabag IP/TRANSKOM/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	20-08-2018	dostawa kruszywa
			02/SIP/TRANSKOM/A 1. odcinek I/08/2018	21-08-2018	dostawa kruszywa
19.	**CABALLUS Mieczysław Łata**	**41-818 Zabrze ul. Heweliusza 9**	zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W	zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 - 23-02-2016; zlecenie 01/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W-14-03-2016; zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016-17/03/2016; zlecenie 02/Strabag IP/CABALLUS/A1 W-P/03/16/S.W-17/03/2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych

			03/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	12-04-2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
			04/Strabag IP/CABALLUS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	05-05-2016	sprzedaż i transport betonowych płyt drogowych
20.	**FHU MESSA Manuela Bogusławska**	**42-460 Mierzęcice ul. 21 Stycznia 177**	zlecenie 01/Strabag IP/MESSA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016; umowa 01/SIP/MESSA/A1, odcinek I, Woźniki - Pyrzowice/2016	zlecenie 01/Strabag IP/MESSA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016 - 12/01/2016; umowa 01/SIP/MESSA/A1, odcinek I, Woźniki - Pyrzowice/2016- 24-03-2016	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 1 do do Umowy 01	22-09-2016	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 2 do Umowy 01	19-06-2017	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 3 do Umowy 01	23-11-2017	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/BK/01/12/2017	05-12-2017	dostawa łupka czerwonego
			K0AI/MG/05/02/2018	13-02-2018	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 4 do Umowy 01	14-02-2018	dostawa łupka czerwonego
			aneks nr 45do Umowy 01	12-06-2018	dostawa łupka czerwonego
21.	**PLASTIMEX Sp. z o.o.**	**42-287 Psary ul. Powstańców 37**	zlecenie 01/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/09/2015, 02/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/10/2015, 03/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2015,04/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 05/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 06/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 07/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01- 22-09-2015, zlecenie 02-06-10-2015, zlecenie 03-18-11-2015, zlecenie 04-4 27-01-2016; zlecenie 05- 17-02-2016; zlecenie 06- 09-03-2016; zlecenie 07- 06-04-2016	dostawa rur PP
			08/Strabag IP/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	27-04-2016	dostawa rur PP
			09/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	16-05-2016	dostawa rur PP
			10/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	12-07-2016	dostawa rur PP

			11/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	03-08-2016	dostawa rur PP
			12/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	28-11-2016	dostawa rur korugowanych pp fi 600
			13/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	07-03-2017	dostawa rur PP PLASTICOR SN 8 bez kielicha i uszczelki DN 500/6 m
			14/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017	21-03-2017	dostawa rur fi 200
			15/Strabag Ip/PLASTIMEX/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	13-08-2018	dostawa rur PP
22.	**KBAK Sp. z o.o.**	**42-700 Lubliniec ul. Zwycięstwa 2**	umowa sprzedaży Dobra Droga	31-03-2016	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do Umowy	25-09-2017	
23.	**BUCHCIK ALICJA EKO-AGB PHU**	**44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Szyb Zachodni 8**	zlecenie K0AI/ŁL/01/11/2015, zlecenie K0AI/AN/02/12/2015 , zlecenie K0AI/AN/06/01/2016 , zlecenie K0AI/AN/05/04/2016	zlecenie K0AI/ŁL/01/11 /2015- 16.11.2016, zlecenie K0AI/AN/02/12 /2015- 04.12.2016, zlecenie K0AI/AN/06/01 /2016- 12.01.2016, zlecenie K0AI/AN/05/04 /2016- 12.04.2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/17/04/2016	20-04-2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/12/07/2016	25-07-2016	dostawa łupka przepalonego
			zlecenie K0AI/AN/07/08/2016	11-08-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/BoK/04/09/201 6	09-09-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/BoK/08/10/201 6	13-10-2016	dostawa łupka przepalonego
			K0AI/MG/05/12	09-01-2017	dostawa łupka przepalonego
24.	**ULMA Construccion Polska S.A.**	**05-840 Brwinów Koszajec 50**	zlecenie K0AI/BoK/01/04/201 6, zlecenia K0AI/BK/04/12/2015 , umowa szczegółowa nr: 21/K0AI/U/2016	zlecenie K0AI/BoK/01/0 4/2016 - 01.04.2016, zlecenia K0AI/BK/04/12 /2015- 01.12.2015, umowa szczegółowa nr: 21/K0AI/U/201 6- 25.04.2016	dostawa sklejki topolowej oraz użyczenia rusztowań i deskowań systemowych
			K0AI/BoK/11/08/201 6	16-08-2016	dostawa sklejki topolowej

			K0AI/BoK/06/09/2016	15-09-2016	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/11/03/2017	27-03-2017	dostawa sklejki topolowej
			K0AI/BoK/14/06/2017	26-06-2017	dostawa sklejki topolowej
			51/K0AI/U/2017	13-11-2017	dostawa sklejka trójwarstwowa
25.	**Cementownia Warta S.A.**	**98-355 Działoszyn, Trębaczew ul. Przemysłowa 17**	01/SIP/WARTA/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/05/2016	30-05-2016	dostawa cementu
			LAPA/01/07/2016	05-07-016	dostawa cementu
			aneks nr 1 do Umowy 01	19-07-2016	----------
			LAPA/01/08/2016	03-08-2016	dostawa cementu
			01/STRABAG IP/Cementowania Warta/A1 Odc. I/07/2016	03-10-2016	dostawa cementu
			aneks nr 2 do Umowy 01	16-08-2017	dostawa cementu
			aneks nr 3 do Umowy 01	31-01-2018	dostawa cementu
26.	**SEMICO Sp. z o.o.**	**91-433 Łódź ul. Franciszkańska 17/25**	01/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016, 02/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	zlecenie 01-20-05-2016, zlecenie 02-14-06-2016	dostawa płyt drogowych
			03/SIP/SEMICO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	27-03-2017	
27	**Lereko Dawid Lerche**	**46-312 Bodzanowice ul. Częstochowska 1**	LAPA/01/06/2016	27-06-2016	dostawa bloków oporowych
28	**Kompania Górnicza Sp. z o.o.**	**25-619 Kielce ul. Tytusa Chałubińskiego 42**	01/STRABAG IP/KG/A1 odc.I/06/2016	30-06-2016	dostawa materiałów kamiennych
29	**Villas Polska Sp. z o o.o.**	**90-060 Łódź ul. Nawrot 4/1**	26/K0AU/U/2016	01-07-2016	dostwa papy
			K0AI/BoK/25/04/2016	29-04-2016	dostawa papy
			K0AI/AN/08/03/2017	20-03-2017	dostawa papy
			K0AI/AN/02/05/2017	09-05-2017	dostawa papy
30	**ŻWIR-PROM Sp. J.G.Pyka i wspólnicy**	**42-793 Glinica ul. Asfaltowa 22**	LAPA/02/07/2016	04-07-2016	dostawa kruszywa
31	**MOSTY ŁÓDŹ S.A.**	**94-122 Łódź ul. Bratysławska 52**	15/K0AI/U/2016	14-07-2016	dostawa belek prefabrykowanych typu T
			aneks nr 1 do umowy 15	14-03-2018	dostawa belek prefabrykowanych typu T
32	**B2 Sp. z.o.o**	**02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 18**	23/K0AI/U/2016	25-07-2016	dostawa łozysk garnkowych i elastomerowych
			aneks nr 1 do Umowy 23	10-04-2017	dostawa łozysk garnkowych i elastomerowych
33	**STALOWA DOLINA Sp. z o.o.**	**42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 19**	01/Strabag IP/STALOWA DOLINA/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	08-08-2016	dostawa elementów ekranów akustycznych
			01/Strabag IP/FLORA BIS/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	08-08-2016	dostawa elementów ekranów akustycznych

34	**FLORA BIS Sp. z o.o.**	**42-160 Krzepice ul. Rolnicza 3**	01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	19-04-2017	dostawa elementów ekranów akustycznych
			aneks nr 1 do Umowy 01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	18-09-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01/SIP/FLORA BIS/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	15-05-2018	dostawa słupów stalowych do ekranów
35	**"Wigolen" S.A.**	**42-280 Częstochowa ul. Przejazdowa 2**	zlecenie nr: K0AI/LŁ/07/11/2015, K0AI/LŁ/05/02/2016, K0AI/LŁ/04/03/2016, K0AI/LŁ/12/04/2016, K0AI/LŁ/05/07/2016, K0AI/LŁ/05/08/2016	zlecenie nr: K0AI/LŁ/07/11/2015 z 13-11-2015, K0AI/LŁ/05/02/2016 z 03-02-2016, K0AI/LŁ/04/03/2016- 04-03-2016, K0AI/LŁ/12/04/2016-18-04-2016, K0AI/LŁ/05/07/2016-11-07-2016, K0AI/LŁ/05/08/2016 z 09-08-2016	dostawa geotkniny
			K0ŁL/08/09/2016	13-09-2016	dostawa geotkniny
			K0AI/MG/04/10/2016	10-10-2016	dostawa geotkniny
			K0AI/MG/04/11/2016	08-11-2016	dostawa geotkniny
			K0AI/MG/07/11/2016	17-11-2016	dostawa geotkniny
			K0AI/MG/01/12/2016	05-12-2016	dostawa geotkniny
			K0AI/MG/01/02/2017	02-02-2017	dostawa geotkniny
			K0AI/MG/05/11/2017	20-11-2017	dostawa geotkniny
36	**GRAFMET HT Sp. z o.o.**	**42-523 Dabrowa Górnicza ul. Koksownicza 7**	zlecenie 01/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016, 02/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	zlecenie 01/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016 - 03.08.2016, 02/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016- 16.08.2016	dostawa wapiennego popiół lotnego
			03/Strabag IP/GRAFMET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	12-09-2016	dostawa wapiennego popiół lotnego

37	**PERI Polska Sp. zo.o.**	**05-680 Płochocin ul. Stołeczna 62**	zlecenie K0AI/BOK/06/12/2015, K0AI/BOK/10/08/2016	zlecenie K0AI/BOK/06/12/2015-08.12.2015, K0AI/BOK/10/08/2016-16.088.2016	dostawa sklejki
			K0AI/BoK/13/06/2017	26-06-2017	dostawa sklejki
			K0AI/MG/07/02/2018	14-02-2018	dostawa sklejki szalunkowej
			K0AI/MG/0/04/2018	10-04-2018	dostawa sklejki szalunkowej
38	**HENRYK KLYTA SKUP SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH**	**42-287 Lubsza ul. Kamienica Częstochowska 1**	01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/2016/JL	22-09-2016	piasek płukany
			01/STRABAG IP/KLYTA/A1, Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/2017/DL	17-08-2017	piasek płukany
39	**IZOHAN Sp. z o.o.**	**81-963 Gdynia ul. Łużycka 2**	zlecenie: K0AI/AN/01/02/2016, K0AI/AN/07/04/2016, K0AI/AN/18/07/2016, K0AI/AN/01/09/2016, K0AI/AN/13/09/2016	zlecenie: K0AI/AN/01/02/2016-02.02.2016, K0AI/AN/07/04/2016-13.04.2016, K0AI/AN/18/07/2016-28.07.2016, K0AI/AN/01/09/2016-01.09.2016, K0AI/AN/13/09/2016-19.09.2016	emulsja bitumiczna wodorozcięczalna
40	**JK TECHNOLOGY Sp. z o.o.**	**41-902 Bytom ul. Brzezińska 54a**	01/Strabag IP/JKTECHNOGY/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	07-10-2016	dostawa niesortu dolomitowego
41	**Fabryka Ceramiki Budowlanej "RONENBERGER"**	**42-605 Tarnowskie Góry ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28**	01/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	10-10-2016	dostawa piasku
			02/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	03-11-2016	dostawa piasku
			03/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	22-11-2016	dostawa piasku
			04/Strabag IP/FCB"RONENBERGER" LTD/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc.I/2016	28-11-2016	dostawa piasku
			aneks nr 1 do zlecenia 03	09-12-2016	dostawa piasku
			aneks nr 2 do Zlecenia 03	22-05-2017	dostawa piasku

42	**PPHiU BOLID Sp. z o.o.**	**26-600 Radom ul. Kielecka 16/24**	zlecenia nr: K0AI/ŁL/09/02/2016, K0AI/ŁL/09/03/2016, K0AI/ŁL/02/04/2016, K0AI/ŁL/20/04/2016,K0AI/ŁL/03/06/2016, K0AI/ŁL/06/07/2016, K0AI/ŁL/01/08/2016, K0AI/ŁL/17/08/2016, K0AI/ŁL/12/11/2016	zlecenia nr: K0AI/ŁL/09/02/2016-09-02-2016, K0AI/ŁL/09/03/2016-14-03-2016, K0AI/ŁL/02/04/2016-04-04-2016, K0AI/ŁL/20/04/2016-21-04-2016,K0AI/ŁL/03/06/2016-06-06-206, K0AI/ŁL/06/07/2016-11-07-2016, K0AI/ŁL/01/08/2016-02-08-2016, K0AI/ŁL/17/08/2016-24-08-2016, K0AI/ŁL/12/11/2016-23-11-2016	dostawa olkitu budowlanego
			K0AI/BoK/06/04/2017	26-04-2017	**7605 zł netto**
43	**ViaCon Polska Sp. z o.o.**	**64-130 Rydzyna ul. Przemysłowa 6**	01/Strabag IP/VIACON/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/10/2016/JL	19-12-2016	dostawa geowłókniny
			K0AI/BCZ/11/03/2017	27-03-2017	dostawa rur HDPE
			K0AI/MG/06/05/2017	17-05-2017	dostawa geokompozytu
			K0AI/MG/09/05/2017	23-05-2017	dostaw rur HDPE
			K0AI/MG/05/10/2017	03-10-2017	dostawa geokompozytu
			K0AI/MG/13/04/2018	23-04-2018	dostawa geokompozytu
			K0AI/MG/02/06/2018	06-06-2018	dostawa geokompozytu
			K0AI/MG/07/06/2018	19-06-2018	dostawa geokompozytu
			01/SIP/VIACON/A1 odcinek I/07/2018	12-07-2018	dostawa geosiatki
			K0AI/MG/03/08/2018	03-08-2018	dostawa geokompozytu
44	**Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUD-LAS" Sp. z o.o.**	**40-496 Katowice ul. 73 Pułku Piechoty 7**	SIP/BUDLAS/A1, ODC.I/2	16-01-2017	dostawa kruszywa
			aneks nr 1 do Umowy 01	07-02-2018	dostawa kruszywa
45	**MKAJ SKOPRUPA Sp. z o.o.**	**91-203 Łódź ul. Traktorowa 109**	01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017, 01/SIP/MKAJ SKORUPA/A1, odcinekI, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	17-02-2017	dostawa paliwa
			35/K0AI/U/2017	21-02-2017	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 01/SIP/MKAJ SKORUPA/A1, odcinekI, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	20-03-018	dostawa paliwa

			aneks nr 1 do umowy 01/STRABAG IP/MKAJ SKORUPA/A1, odc. I, Pyrzowice-Woźniki/02/2017	21-03-2018	dostawa paliwa
			aneks nr 1 do umowy 35/K0AI/U/2017	02-05-2018	dostawa paliwa
46	**FORBUILD S.A.**	**26-200 Końskie ul. Górna 2a**	K0AI/AN/08/12/2015, K0AI/BoK//10/03/2016, K0AI/MC/26/04/2016, K0AI/MC/06/06/2016, K0AI/MC/13/06/2016, K0AI/MC/04/08/2016, K0AI/MG/03/09/2016, K0AI/MZ/01/10/2016, K0AI/MG/10/10/2016,K0AI/MC/12/10/2016,K0AI/MG/02/11/2016, K0AI/MG/09/11/2016, K0AI/AN/01/01/2017, K0AI/MG/03/02/2017	K0AI/AN/08/12/2015-08.12.2015, K0AI/BoK//10/03/2016-16.03.2016, K0AI/MC/26/04/2016-27.04.2016, K0AI/MC/06/06/2016-09.06.2016, K0AI/MC/13/06/2016-17.06.2017, K0AI/MC/04/08/201608.08.2016, K0AI/MG/03/09/2016-13.09.2016, K0AI/MZ/01/10/2016-03.10.2016, K0AI/MG/10/10/2016-17.10.2016,K0AI/MC/12/10/2016-20.10.2016,K0AI/MG/02/11/2016-02.11.2016, K0AI/MG/09/11/2016-25.11.2016, K0AI/AN/01/01/201717.01.2017, K0AI/MG/03/02/201715.02.2017	dostawa elementów deskowań
			K0AI/MG/03/05/2017	10-05-2017	
	FORBUILD S.A.	**26-200 Końskie ul. Górna 2a**	KOAI/MC/05/02/2017, K0AI/MC/06/02/2017	KOAI/MC/05/02/2017-22-02-2017r, K0AI/MC/06/02/2017-22-02-2017	
			K0AI/MG/14/03/2017	28-03-2017	dostawa elementów deskowań
			K0AI/MG/04/06/2017	12-06-2017	
			K0AI/MG/03-07-2017	10-07-2017	
			K0AI/MG/13/07/2017	31-07-2017	dostawa podkładki dystansowej
			K0AI/MG/03/08/2017	29-08-2017	podkładki betonowe
			K0AI/MG/11/09/2017	25-09-2017	podkładki betonowe
			K0AI/MG/15/10/2017	18-10-2017	
			K0AI/MG/07/11/2017	24-11-2017	dostawa traconych elementów deskowań

			K0AI/MC/04/01/2018	11-01-2018	dostawa traconych elementów deskowań
			K0AI/MC/11/01/2018	25-01-2018	dostawa traconych elementów deskowań
			K0AI/MC/11/02/2018	20-02-2018	podkładki betonowe
			K0AI/MG/06/04/2018	16-04-2018	podkładki betonowe
			K0AI/MG/02/05/2018	08-05-2018	podkładki betonowe
			K0AI/MG/04/05/2018	15-05-2018	podkładki betonowe
	FORBUILD S.A.	**26-200 Końskie ul. Górna 2a**	K0AI/MG/03/06/2018	11-06-2018	podkładki betonowe
			K0AI/MG/09/06/2018	26-06-2018	podkładki betonowe
			K0AI/MG/08/07/2018	26-07-2018	podkładki betonowe
			K0AI/MG/02/08/2018	02-08-2018	dostawa traconych elementów deskowań
			K0AI/MG/07/08/2018	22-08-2018	podkładki betonowe
47	**Brentzel Otto Inh. Helnz Brentzel**	**67693 Fischbach Haupstr. 61**	01/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/02/2017/JL	28-02-2017	dostawa i sprzedaż dybli
			02/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/02/2018/JL	15-05-2018	dostawa i sprzedaż dybli
			03/STRABAG IP/BRENTZEL/A1 Tuszyn-Pyrzowice, Odc. I/03/2018/JL	17-07-2018	dostawa koszy od dyble
48	**DWD System**	**80-178 Gdańska ul. Kiszewska 10**	K0AI/BoK/12/09/2016, K0AI/BoK/07/03/2017	K0AI/BoK/12/09/2016-16-09-2016, K0AI/BoK/07/03/2017-08-03-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
			K0AI/MG/15/07/2017	31-07-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
			K0AI/MG/14/10/2017	11-10-2017	dostawa wypustów mostowych i sączków
			K0AI/KD/04/10/2017	12-10-2017	dostawa rur GRP DN 250
			K0AI/KD/16/10/2017	23-10-2017	dostawa kształtek GRP
			K0AI/KD/07/01/2018	18-01-2018	dostawa wypustów mostowych i sączków
			K0AI/BoK/12/01/2018	29-01-2018	dostawa elementów podłączeniowych
49	**DRIAL Poland Sp. z o.o.**	**96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 2**	K0AI/AN/04/12/2016	19-12-2016	dostawa igieł do zestawów igłofiltrowych
50	**PPHU Kamieniarstwo Export-Import Tomasz Gromiec**	**58-150 Strzegom ul. Krótka 6**	36/KOAI/U/2017	07-04-2017	dostawa krawężników
			aneks nr 1 do Umowy 36	08-02-2018	

51	**ZPMB PREFABUD Maria Skorupka**	**08-110 Siedlce ul. Piaski Zamiejskie 255**	01/SIP/ZPMB PREFABUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2017	19-04-2017	dostawa koszy zbrojeniowych
			aneks nr 1 do Umoqy 01	27-06-2017	
			aneks nr 2 do Umowy 01	12-10-2017	
			02/SIP/ZPMB PREFABUD/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/02/2018	27-02-2018	dostawa stali zbrojeniowej
			aneks nr 3 do Umowy 01	04-06-2018	
52	**CHRYSO POLSKA Sp. z o.o.**	**02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 40 B**	01/Strabag Ip/CHRYSO/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2016	11-05-2017	dostawa domieszek do betonu
			LAPA/03/07/2017	28-06-2017	
			aneks nr 1 do zlecenia 01	21-08-2018	
53	**SIKA POLAND Sp. z o.o.**	**02-871 Warszawa ul. Karczunkowska 89**	K0AI/AN/16/06/2016, K0AI/BoK/058/09/2016, K0AI/BoK/07/02/2017, K0AI/MG/02/06/2017	K0AI/AN/16/06/2016-21-06-2016, K0AI/BoK/058/09/2016-07-09-2016, K0AI/BoK/07/02/2017-22-02-2017, K0AI/MG/02/06/201702-06-2017	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/ŁR/05/07/2017	24-07-2017	
			K0AI/MG/02/09/2017	04-09-2017	materiał uszczelanijący
			K0AI/MG/03/01/2018	12-01-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
			K0AI/MG/10/04/2018	20-04-2018	dostawa taśm dylatacyjnych
54	**Mineral Polska Sp. z o.o.**	**58-379 Czarny Bór, ul. Wesoła 12**	LAPA/01/02/2017	19-06-2017	dostawa grysu granitowego
			K0AI/MG/09/06/2017	23-06-2017	dostaw granitowego ścieku przykrawężnikowego
			K0AI/MG/02/08/2017	29-08-2017	dostawa kostki granitowej
55	**PFU GOMICH Michał Supera**	**99-420 Łyszkowice ul. Szkolna 14**	LAPA/02/06/2017	07-07-2017	dostawa piasku
56	**ANKRA Sp. z o.o.**	**41-800 Zabrze ul. Zaolziańska 11**	39/K0AI/U/2017	04-08-2017	dostawa desek gzymsowych
57	**Hoger Sp. zo.o.**	**42-700 Lubliniec ul. Oleska 18**	01/SIP/HOGER/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	12-10-2017	dostawa belek podwalinowych
58	**HTI BP Sp. z o.o.**	**55-200 Stanowice ul. Klonowa 1**	01/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/09/2017	24-10-2017	dostawa rur kanalizacyjnych PEHD
			02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	21-02-2018	dostawa prefabrykatów żelbetowych
			aneks nr 1 do do uowy 01	20-08-2018	dostawa rur kanalizacyjnych PEHD
59	**KORNIX-FOREST Sp. z o.o.**	**84-200 Wejherowo ul. Podmiejska 12**	K0AI/MG/04/11/2017, K0AI/MG/19/10/2017, K0AI/MG/01/10/2017	23-11-2017	dostawa sklejki szalunkowej

			K0AI/BoK/06/01/2018	17-01-2018	
60	**BETONLIT Sp. z o.o.**	**46-282 Lasowice Wielkie Trzebiszyn 65**	01/SIP/BETONLIT/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/10/2017	19-01-2018	dostawa studni
61	**PID Drog-Mol Wiesław Molik**	42-625 Pyrzowice ul. Wolności 84	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A,	zlecenie 01/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A-15.04.2016, 02/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/04/2016/B.A-21.04.2016, 03/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/06/2016/B.A-30.06.2016, 04/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/11/2016/B.A-24.11.2016, 05/Strabag IP/DROG-MOL/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/02/2017/B.A-27.02.2017	**dostawa znaków**
62	**HILTI Sp. z o.o.**	**02-844 Warszawa ul. Puławska 491**	K0AI/MG/01/08/2017, K0AI/MG/04/03/2018	K0AI/MG/01/08/2017-02.08.2017, K0AI/MG/04/03/2018-13.03.2018	dostawa kotew
			K0AI/MG/03/04/2018	09-04-2018	dostawa kotew
			K0AI/MG/13/0/2018	28-05-2018	dostawa kotew
			K0AI/MG/06/07/2018	18-07-2018	dostawa kotew do kap
63	**Zakład Prefabrykacji Betonowych KOBET Henryk Kogut**	41-945 Pierkay Śląskie ul. Grrunwaldzka 70	01/SIP/Kobet/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017, K0AI/MG/08/03/2018	01/SIP/Kobet/A1, Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2017-14.12.2017, K0AI/MG/08/03/2018-22.03.2018	dostawa elementów prefabrykowanych
			aneks nr 1 do zlecenie 01	31-07-2018	
64	**PREFROW Sp. z o.o.**	**44-200 Rybnik ul. Wiejska 7**	01/SIP/PREFROW/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /03/2018	01/SIP/PREFROW/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-14.0.2018, 01/SIP/PREFROW/A1 odcinek I, Woźniki-Pyrzowice /03/2018-03.04.2018	dostawa elenemtów brukowych

			aneks nr 1 do umowy 01	23-04-2018	
65	**WŁODAR Sp. J**	**42-200 Częstochowa ul. Gminna 42**	/5580/2018, 7/5580/201	6/5580/2018-19.03.2018, 7/5580/2018-10.04.2018	dostawa betonu
			s nr 1 do umowy 7/5580/	24-04-2018	
			01/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/04/2018	20-04-2018	
			02/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/05/2018	30-05-2018	dostawa podsypki
			aneks nr 2 do umowy 01	29-06-2018	dostawa betonu
			03/STRABAG IP/WŁODAR/A1 Woźniki-Pyrzowice odc. I/06/2018	03-07-2018	dostawa betonu i podsypki
66	**BRUK Sp. zo.o.**	**42-714 Lisów ul. Częstochowska 19**	K0AI/MG/02/10/2017, K0AI/MG/10/01/2018, K0AI/MG/02/02/2018, K0AI/MG/01/03/2018, 54/K0AI/U/2018	K0AI/MG/02/10/2017-02.10.2017, K0AI/MG/10/01/2018-25.01.2018, K0AI/MG/02/02/2018-05.02.2018, K0AI/MG/01/03/2018-05.03.2018, 54/K0AI/U/2018-11.04.2018	dostawa prefabrykatów betonowych
67	**PPHU STAL-BUD**	**43-430 Skoczów ul. Wiślańska 26**	K0AI/MG/12/04/2018	23-04-2018	dostawa kotew
68	**KOST-BET Sp. z o.o. Sp. K**	**42-274 Konopiska , Aleksandria ul. Przejazowa 4d**	01/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018, 02/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018	01/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-10.04.2018, 02/SIP/KOST BET/A1 Tuszyn-Pyrzowice odc. I/2018-14.05.2018	dostawa kostki brukowej
			01/SIP/KOST BET/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/03/2018	04-06-2018	

69	**Hufgard Polska Sp. z o.o.**	**42-209 Częstochowa ul. Rząsawska 40**	KOAI/MG/02/09/2016, K0AI/MG/06/10/2016, K0AI/MG/01/06/2017, K0AI/MG/11/07/2017, K0AI/MG/08/09/2017, K0AI/MG/06/03/2018, K0AI/MG/04/04/2018, K0AI/MG/01/07/2018, K0AI/MG/02/07/2018	KOAI/MG/02/09/ 2016-02.09.2016, K0AI/MG/06/10/ 2016-07.10.2016, K0AI/MG/01/06/ 2017-01.06.2017, K0AI/MG/11/07/ 2017-28.07.2017, K0AI/MG/08/09/ 2017-19.09.2017, K0AI/MG/06/03/ 2018-13.03.2018, K0AI/MG/04/04/ 2018-10.04.2018, K0AI/MG/01/07/ 2018-05.07.2018, K0AI/MG/02/07/ 2018-05.07.2018	dostawa powłoki sztywnej i podlewki pod krawężnik

Zestawienie dalszych Dostawców
„Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice
na odcinku I: węzeł „Woźniki" (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice" (bez węzła)"

LP.	***Nazwa podwykonawcy***	***Adres podwykonawcy***	***NR Umowy***	***data podpiania umowy***	***zakres robót***
1.	**"Uniset- Rury Stalowe Steel Pipes" Janusz Gaczyński** (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	76-200 Słupsk ul. Witolda Lutosławskiego 18	48/P/PH/16	14-04-2016	dostawa rur stalowych
2.	**PPHU BETONIARNA KACZMAREK S.C.** (dla Podwykonawcy HYDROZ Sp. z o.o. Sp. K)	42-425 Kroczyce Siedliszowice 66	zamówienie	29-04-2016	dostawa płyt otworowych, ażurowychoraz koryt denne Hałcnów, denne Bieruń
3.	**Cemex Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy KELLER Sp. z o.o.)	02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 38d	zamówienie 02/WN/10915	09-05-2016	dostawa betonu
4.	**Chemar Rurociągi Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy ZRUG Sp. z o.o.)	25-953 Kielce ul. Olszewskiego 6	umowa S3/PH/P6/16	09-05-2016	dostawa rur stalowych
5.	**HTI BP Sp. z o.o. ŚLĄSK Sp. k** (dla Podwykonawcy PRI ELMAN Sp. z o.o.)	55-200 Oława ul. Klonowa 1	umowa dostawy nr 11	25-05-2016	dostawa przepustów
6.	**PUTH Martrans Łonak Mariusz** (dla Podwykonawcy KELLER Sp. z o.o.)	42-525 Dąbrowa Górnicza ul. Żołnierska 119	zamówienie 03/WN/10915, aneks nr 1 do zamówienia	zamówienie - 29-04-2016, aneks nr 1 - 01-06-2016	dostawa kruszywa
7	**RUREX Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	-816 Opacz ul. Bodycha	GW/16001/003/2016 aneks nr 1	13-07-2016 06-02-2017	dostawa rur
8	**BETONLIT Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy LINTER S.A.)	46-282 Laskowice WielkieTrzebiszyn 57a	GW16001/005/2016 aneks nr 1	29-07-2016 06-02-2017	dostawa studni i przepustów
9	**PLASTEC Sp. zo.o.** (dla Dostawcy HTI BP Sp. z o.o.)	53-304 Wrocław ul. Sanocka 3/12	01/SIP/HTI/A, idcinek I Woźnki-Pyrzowice /2017	24-10-2017	dostawa rur PEHD
10	**Konecranes and Demag Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	80-314 Gdańsk ul. Grunwaldzka 250	ZL/8/02208/UB	14-02-2018	dostawa oraz montaz suwnicy

11	**LUBAR Prefabrykacja Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 19	ZL/29/012018/UB	-------	dostawa elementów prefabrykowanych
12	**HABA BETON JOHANN BARTLECHNER Sp. z o.o.** (dla Podwykonawcy RISER Sp. z o.o.)	47-143 Olszowa ul. Niemiecka 1	02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	21-02-2018	dostawa rur żelbetowych
13	**BETARD Sp. zo.o.** (dla Dostawcy HTI BP Sp. z o.o.)	55-09 Długołęce ul. Polna 30	02/SIP/HTI/A1, odcinek I, Woźniki-Pyrzowice/2018	28-03-2018	dostawa prefabrykatów skrzynkowych
14	**PSK BETON Sp. z o.o. Sp. K** (dla Podwykonawcy BAUTERM S.C.)	05-190 Nasielsk Kosewo 134	brak	12-06-2018	dostawa elementów betonowych